



**Инвестиционная программа на 2015 год
(корректировка)**

**Государственного Унитарного Предприятия коммунальных
электрических сетей Оренбургской области
"Оренбургкоммунэлектросеть"**

Оренбург 2015

Утверж

Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"

Ю.В. Астафьев

2015 г.

М.П.

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ГУП "ОКЭС" на 2015 г.

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по ГУП "ОКЭС"		23,162	159,019			369,829	367,980	367,980	23,162	159,019	23,162	159,019	367,980	367,980
1	Техническое перевооружение и реконструкция		21,682	147,238			255,550	254,298	254,298	21,682	147,238	21,682	147,238	254,298	254,298
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		21,682	147,238			255,550	254,298	254,298	21,682	147,238	21,682	147,238	254,298	254,298
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ		0,000	100,803			118,168	117,313	117,313	0,000	100,803	0,000	100,803	117,313	117,313
2	Головное предприятие		0,000	47,612			59,780	59,233	59,233	0,000	47,612	0,000	47,612	59,233	59,233
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)		0,000	1,494			2,018	2,018	2,018	0,000	1,494	0,000	1,494	2,018	2,018
4	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №174 гр. №1,2,3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110) ул. М. Горького; р.п. Александровка	С	0,000	1,000	2015	2015	1,148	1,148	1,148	0,000	1,000	0,000	1,000	1,148	1,148
5	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №172 гр. №1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер. Парковый; р.п. Александровка	С	0,000	0,494	2015	2015	0,870	0,870	0,870	0,000	0,494	0,000	0,494	0,870	0,870
6	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)		0,000	5,865			8,650	8,632	8,632	0,000	5,865	0,000	5,865	8,632	8,632
7	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 (инв. №ОРН00101150), ул. Терешенко (база "МПМК"); р.п. Акбулак	С	0,000	0,433	2015	2015	0,553	0,553	0,553	0,000	0,433	0,000	0,433	0,553	0,553
8	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул. Майской; р.п. Акбулак	С	0,000	0,417	2015	2015	0,538	0,538	0,538	0,000	0,417	0,000	0,417	0,538	0,538
9	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184, пер. Песчаный, Юбилейный, Белебеевский, Озерный, ул. Рабочая, Белебеевская, Д. Усманова; р.п. Акбулак	С	0,000	2,340	2015	2015	3,061	3,053	3,053	0,000	2,340	0,000	2,340	3,053	3,053
10	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Бочарникова; р.п. Акбулак	С	0,000	2,125	2015	2015	2,540	2,530	2,530	0,000	2,125	0,000	2,125	2,530	2,530
11	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская; р.п. Акбулак	С	0,000	0,160	2015	2015	0,295	0,295	0,295	0,000	0,160	0,000	0,160	0,295	0,295

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
12	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская; р.ц. Акбулак	С	0,000	0,177	2015	2015	0,295	0,295	0,295	0,000	0,177	0,000	0,177	0,295	0,295
13	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская; р.ц. Акбулак	С	0,000	0,213	2015	2015	0,354	0,354	0,354	0,000	0,213	0,000	0,213	0,354	0,354
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на веовь построенную ТП-4 и ТП-35	С	0,000	0,000			1,014	1,014	1,014	0,000	0,000	0,000	0,000	1,014	1,014
15	р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)		0,000	2,665			2,750	2,736	2,736	0,000	2,665	0,000	2,665	2,736	2,736
16	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306, инв. № ОРН00010354; ул. Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная; р.ц. Беляевка	С	0,000	2,665	2015	2015	2,750	2,736	2,736	0,000	2,665	0,000	2,665	2,736	2,736
17	р.ц. Илек (Илекский РУЭС)		0,000	9,110			10,804	10,794	10,794	0,000	9,110	0,000	9,110	10,794	10,794
18	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул. Октябрьская, Ленина; с. Краснохолм, р.ц. Илек	С	0,000	1,298	2015	2015	1,501	1,491	1,491	0,000	1,298	0,000	1,298	1,491	1,491
19	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердлова, Бузулукская, Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная; р.ц. Илек	С	0,000	4,198	2015	2015	5,155	5,155	5,155	0,000	4,198	0,000	4,198	5,155	5,155
20	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская; р.ц. Илек	С	0,000	0,891	2015	2015	1,048	1,048	1,048	0,000	0,891	0,000	0,891	1,048	1,048
21	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая; р.ц. Илек	С	0,000	2,723	2015	2015	3,100	3,100	3,100	0,000	2,723	0,000	2,723	3,100	3,100
22	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)		0,000	1,489			2,334	2,329	2,329	0,000	1,489	0,000	1,489	2,329	2,329
23	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы; г. Кувандык	С	0,000	0,980	2015	2015	1,296	1,291	1,291	0,000	0,980	0,000	0,980	1,291	1,291
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева; г. Кувандык	С	0,000	0,019	2015	2015	0,070	0,070	0,070	0,000	0,019	0,000	0,019	0,070	0,070
25	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина; г. Кувандык	С	0,000	0,350	2015	2015	0,877	0,877	0,877	0,000	0,350	0,000	0,350	0,877	0,877
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская; г. Кувандык	С	0,000	0,140	2015	2015	0,091	0,091	0,091	0,000	0,140	0,000	0,140	0,091	0,091
27	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)		0,000	2,666			3,345	3,337	3,337	0,000	2,666	0,000	2,666	3,337	3,337
28	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10692, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая; г. Медногорск	С	0,000	1,682	2015	2015	2,087	2,079	2,079	0,000	1,682	0,000	1,682	2,079	2,079
29	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Пригунельная, Некрасова, Свободы; г. Медногорск	С	0,000	0,984	2015	2015	1,258	1,258	1,258	0,000	0,984	0,000	0,984	1,258	1,258
30	р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)		0,000	5,299			7,069	7,069	7,069	0,000	5,299	0,000	5,299	7,069	7,069
31	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный, пер. Коммунальный, ул. Красноармейская, Первомайская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на	С	0,000	1,956	2015	2015	2,543	2,543	2,543	0,000	1,956	0,000	1,956	2,543	2,543
32	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноармейская, Автомобильная, Заводская, Кирпичная; с.	С	0,000	1,278	2015	2015	1,761	1,761	1,761	0,000	1,278	0,000	1,278	1,761	1,761

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
33	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113. ул. Красноармейская. пл. Калинина. Октябрьская.	С	0,000	2,065	2015	2015	2,765	2,765	2,765	0,000	2,065	0,000	2,065	2,765	2,765
34	р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)		0,000	1,902			2,069	2,057	2,057	0,000	1,902	0,000	1,902	2,057	2,057
35	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. №ОРН 00010838, ул. Первомайская; р.п. Октябрьский	С	0,000	1,257	2015	2015	1,337	1,331	1,331	0,000	1,257	0,000	1,257	1,331	1,331
36	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН00010814, ул. Калинина; р.п. Октябрьский	С	0,000	0,645	2015	2015	0,732	0,726	0,726	0,000	0,645	0,000	0,645	0,726	0,726
37	р.п. Сакмара (Сакмарский РУЭС)		0,000	3,000			3,807	3,783	3,783	0,000	3,000	0,000	3,000	3,783	3,783
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв.№11279 ул. Пугачева, Гоголя, Пионерская, Советская, Правдина; р.п. Сакмара	С	0,000	1,917	2015	2015	2,190	2,173	2,173	0,000	1,917	0,000	1,917	2,173	2,173
39	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева; р.п. Сакмара	С	0,000	1,083	2015	2015	1,617	1,610	1,610	0,000	1,083	0,000	1,083	1,610	1,610
40	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)		0,000	3,972			5,610	5,610	5,610	0,000	3,972	0,000	3,972	5,610	5,610
41	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-30 инв. №11121, инв. №11170, ул. Александрова, пер. Строителей, ул. Монтажников, Энтузиастов; г. Соль-Илецк	С	0,000	1,599	2015	2015	2,670	2,670	2,670	0,000	1,599	0,000	1,599	2,670	2,670
42	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №11180, инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская; г.Соль-Илецк	С	0,000	1,453	2015	2015	1,867	1,867	1,867	0,000	1,453	0,000	1,453	1,867	1,867
43	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чухрова; г. Соль-Илецк	С	0,000	0,253	2015	2015	0,303	0,303	0,303	0,000	0,253	0,000	0,253	0,303	0,303
44	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН00111292. ул. Гонтаренко (центр творческого развития); г. Соль-Илецк	С	0,000	0,549	2015	2015	0,749	0,749	0,749	0,000	0,549	0,000	0,549	0,749	0,749
45	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП №12, инв. № ОРН00111123 ул. Пушкина; г. Соль-Илецк	С	0,000	0,118	2015	2015	0,021	0,021	0,021	0,000	0,118	0,000	0,118	0,021	0,021
46	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)		0,000	6,742			6,899	6,877	6,877	0,000	6,742	0,000	6,742	6,877	6,877
47	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. Стадионный; р.п. Шарлык	С	0,000	3,290	2015	2015	3,491	3,478	3,478	0,000	3,290	0,000	3,290	3,478	3,478
48	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, Юбилейный, Почтовый; р.п. Шарлык	С	0,000	2,230	2015	2015	2,508	2,499	2,499	0,000	2,230	0,000	2,230	2,499	2,499
49	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Водозабор; р.п. Шарлык	С	0,000	0,760	2015	2015	0,327	0,327	0,327	0,000	0,760	0,000	0,760	0,327	0,327
50	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106; пер. Коммунальный, ул. Больничная; р.п. Шарлык	С	0,000	0,462	2015	2015	0,573	0,573	0,573	0,000	0,462	0,000	0,462	0,573	0,573
51	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,000	3,408			4,425	3,991	3,991	0,000	3,408	0,000	3,408	3,991	3,991
52	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ гр. № 1, 2, 3 от ТП № 3018, инв. № ОРН00119943, ул. Журековского, Ростоппинская, Микрорайонная; г. Оренбург	С	0,000	2,144	2015	2015	2,655	2,283	2,283	0,000	2,144	0,000	2,144	2,283	2,283
53	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3068, гр. 1,2, инв. №ОРН00119970, ул.Новая, п. Ростоши; г. Оренбург	С	0,000	1,030	2015	2015	1,343	1,281	1,281	0,000	1,030	0,000	1,030	1,281	1,281

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
54	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3015, инв. № ОРН 01000891, ул. Степана Разина, Орлова; г. Оренбург	С	0,000	0,234	2015	2015	0,427	0,427	0,427	0,000	0,234	0,000	0,234	0,427	0,427
55	Орские КЭС		0,000	16,334			14,745	14,745	14,745	0,000	16,334	0,000	16,334	14,745	14,745
56	г. Орск		0,000	3,654			1,533	1,533	1,533	0,000	3,654	0,000	3,654	1,533	1,533
57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-674, инв. №ОРС00000550 по ул. Рахманинова, ул. Осиновская, г.Орск	С	0,000	1,049	2015	2015	0,423	0,423	0,423	0,000	1,049	0,000	1,049	0,423	0,423
58	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430, инв. № ОРС00000370, по пр.Ленина, 4-пер. Волкова; г.Орск	С	0,000	0,510	2015	2015	0,196	0,196	0,196	0,000	0,510	0,000	0,510	0,196	0,196
59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-516, инв. № ОРС00000723, по ул. Краснознаменная, г. Орск	С	0,000	2,095	2015	2015	0,914	0,914	0,914	0,000	2,095	0,000	2,095	0,914	0,914
60	р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)		0,000	4,810			4,855	4,855	4,855	0,000	4,810	0,000	4,810	4,855	4,855
61	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №54, инв.№ ОРС00011527, ул. 9 Мая, ул. Рабочая, ул. Победы р.п. Адамовка	С	0,000	1,000	2015	2015	0,936	0,936	0,936	0,000	1,000	0,000	1,000	0,936	0,936
62	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №258, инв.№ ОРС000115331, №ОРС00011534, ул. Целинная, ул. Майская р.п. Адамовка	С	0,000	1,130	2015	2015	1,129	1,129	1,129	0,000	1,130	0,000	1,130	1,129	1,129
63	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв.№ ОРС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная; р.п. Адамовка	С	0,000	1,870	2015	2015	1,924	1,924	1,924	0,000	1,870	0,000	1,870	1,924	1,924
64	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв.№ ОРС00115173, №ОРС00011556, ул. Верхняя пос. Шильда	С	0,000	0,810	2015	2015	0,866	0,866	0,866	0,000	0,810	0,000	0,810	0,866	0,866
65	р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)		0,000	1,700			1,634	1,634	1,634	0,000	1,700	0,000	1,700	1,634	1,634
66	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОРС000117124, № ОРС000117125, № ОРС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной; р.п. Кваркено	С	0,000	1,700	2015	2015	1,634	1,634	1,634	0,000	1,700	0,000	1,700	1,634	1,634
67	р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)		0,000	3,380			3,858	3,858	3,858	0,000	3,380	0,000	3,380	3,858	3,858
68	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОРС000118251, мкр-н ПМК-1, р.п. Новоорск	С	0,000	0,640	2015	2015	0,767	0,767	0,767	0,000	0,640	0,000	0,640	0,767	0,767
69	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОРС00011854, №ОРС00011855, №ОРС000118131, ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.п. Новоорск	С	0,000	1,280	2015	2015	1,264	1,264	1,264	0,000	1,280	0,000	1,280	1,264	1,264
70	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОРС000118104, по ул. Рабочей; р.п. Новоорск	С	0,000	0,700	2015	2015	0,950	0,950	0,950	0,000	0,700	0,000	0,700	0,950	0,950
71	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булдакова, ул. Заводская, пер. Счастливый, р.п. Новоорск	С	0,000	0,760	2015	2015	0,877	0,877	0,877	0,000	0,760	0,000	0,760	0,877	0,877
72	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)		0,000	2,790			2,865	2,865	2,865	0,000	2,790	0,000	2,790	2,865	2,865
73	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул.Набережная, р.п.Домбаровка	С	0,000	0,915	2015	2015	0,955	0,955	0,955	0,000	0,915	0,000	0,915	0,955	0,955
74	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 инв. №ОРС00011620 ул. Ватутина; р.п.Домбаровка	С	0,000	0,600	2015	2015	0,581	0,581	0,581	0,000	0,600	0,000	0,600	0,581	0,581

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала стронтельства	год окончания стронтельства	Полная стоимость стронтельства	Остаточная стоимость стронтельства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
75	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633 , ул. Овражной, ул. 8 марта, ул.Ленина р.п. Домбаровка	С	0,000	1,275	2015	2015	1,329	1,329	1,329	0,000	1,275	0,000	1,275	1,329	1,329
76	Бузулукские КЭС		0,000	10,840			9,767	9,739	9,739	0,000	10,840	0,000	10,840	9,739	9,739
77	г. Бузулук		0,000	0,804			0,485	0,485	0,485	0,000	0,804	0,000	0,804	0,485	0,485
78	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 микр, г. Бузулук. Инв.№ БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв № БЗЛ00003713)	С	0,000	0,030	2015	2015	0,024	0,024	0,024	0,000	0,030	0,000	0,030	0,024	0,024
79	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв.№ БЗЛ 00003826, ул.Комсомольская, г.Бузулук	С	0,000	0,050	2015	2015	0,037	0,037	0,037	0,000	0,050	0,000	0,050	0,037	0,037
80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ000009159, ул 1 Линия, г. Бузулук	С	0,000	0,147	2015	2015	0,180	0,180	0,180	0,000	0,147	0,000	0,147	0,180	0,180
81	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ00003465, ул Липовская, г. Бузулук	С	0,000	0,019	2015	2015	0,006	0,006	0,006	0,000	0,019	0,000	0,019	0,006	0,006
82	Реконструкция ВЛ-Н.О от РП-14 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ 00003459 в сторону Сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук	С	0,000	0,355	2015	2015	0,150	0,150	0,150	0,000	0,355	0,000	0,355	0,150	0,150
83	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14(монтаж доп.провода), инв.№ БЗЛ 00003511, 3 микр., г.Бузулук	С	0,000	0,122	2015	2015	0,048	0,048	0,048	0,000	0,122	0,000	0,122	0,048	0,048
84	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311(монтаж доп.провода), инв.№ БЗЛ 00009371, 1 микр., г.Бузулук	С	0,000	0,081	2015	2015	0,040	0,040	0,040	0,000	0,081	0,000	0,081	0,040	0,040
85	р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)		0,000	1,327			1,231	1,231	1,231	0,000	1,327	0,000	1,327	1,231	1,231
86	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул. Парковая, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006291.	С	0,000	0,471	2015	2015	0,422	0,422	0,422	0,000	0,471	0,000	0,471	0,422	0,422
87	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул.Заводская, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006232.	С	0,000	0,856	2015	2015	0,809	0,809	0,809	0,000	0,856	0,000	0,856	0,809	0,809
88	р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)		0,000	0,976			1,057	1,029	1,029	0,000	0,976	0,000	0,976	1,029	1,029
89	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул.Дорожная, р.п Курманаевка. Инв.№ БЗЛ 00006437	С	0,000	0,976	2015	2015	1,057	1,029	1,029	0,000	0,976	0,000	0,976	1,029	1,029
90	с. Плешаново (Красногвардейский РУЭС)		0,000	1,815			1,815	1,815	1,815	0,000	1,815	0,000	1,815	1,815	1,815
91	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул.Пролетарская, р.п. Плешаново Инв.№ БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450	С	0,000	0,607	2015	2015	0,617	0,617	0,617	0,000	0,607	0,000	0,607	0,617	0,617
92	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512, по ул.Победы, р.п. Плешаново.Инв. № БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237.	С	0,000	1,086	2015	2015	1,153	1,153	1,153	0,000	1,086	0,000	1,086	1,153	1,153
93	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 107, инв.№ БЗЛ 00009247, ул.Мира, с.Плешаново	С	0,000	0,122	2015	2015	0,045	0,045	0,045	0,000	0,122	0,000	0,122	0,045	0,045
94	р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)		0,000	0,491			0,643	0,643	0,643	0,000	0,491	0,000	0,491	0,643	0,643
95	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 709, по ул.Малочаганная, Набережная, р.п Первомайский. Инв.№ БЗЛ 00006308.	С	0,000	0,491	2015	2015	0,643	0,643	0,643	0,000	0,491	0,000	0,491	0,643	0,643
96	п. Колтубановский (Колтубановский РУЭС)		0,000	3,007			1,719	1,719	1,719	0,000	3,007	0,000	3,007	1,719	1,719

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала сроительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
97	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 по ул. Центральная, Набережная, п. Партизанский. Инв. № БЗЛ 00003761.	С	0,000	0,776	2015	2015	0,404	0,404	0,404	0,000	0,776	0,000	0,776	0,404	0,404
98	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зелёная, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003538	С	0,000	0,991	2015	2015	0,568	0,568	0,568	0,000	0,991	0,000	0,991	0,568	0,568
99	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пионерская, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812	С	0,000	0,850	2015	2015	0,542	0,542	0,542	0,000	0,850	0,000	0,850	0,542	0,542
100	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812	С	0,000	0,390	2015	2015	0,205	0,205	0,205	0,000	0,390	0,000	0,390	0,205	0,205
101	р.ц. Ташла (Ташлинский РУЭС)		0,000	1,726			2,123	2,123	2,123	0,000	1,726	0,000	1,726	2,123	2,123
102	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв.№ БЗЛ 00006016; р.ц. Ташла	С	0,000	0,258	2015	2015	0,347	0,347	0,347	0,000	0,258	0,000	0,258	0,347	0,347
103	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв.№ БЗЛ 00006003; р.ц. Ташла	С	0,000	1,468	2015	2015	1,776	1,776	1,776	0,000	1,468	0,000	1,468	1,776	1,776
104	р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)		0,000	0,694			0,694	0,694	0,694	0,000	0,694	0,000	0,694	0,694	0,694
105	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул.Оренбургская, р.ц. Тоцкое.Инв. № БЗЛ 00006049.	С	0,000	0,694	2015	2015	0,694	0,694	0,694	0,000	0,694	0,000	0,694	0,694	0,694
106	Абдулинские КЭС		0,000	5,596			8,736	8,736	8,736	0,000	5,596	0,000	5,596	8,736	8,736
107	г. Абдулино		0,000	0,308			1,496	1,496	1,496	0,000	0,308	0,000	0,308	1,496	1,496
108	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв. № АБД00000326, № АБД00000327, № АБД00000328, ул. Мельничная, Восточная; г. Абдулино	С	0,000	0,173	2015	2015	0,433	0,433	0,433	0,000	0,173	0,000	0,173	0,433	0,433
109	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв. № АБД00000202, ул. Алексеевская, Полевая; г. Абдулино	С	0,000	0,135	2015	2015	1,063	1,063	1,063	0,000	0,135	0,000	0,135	1,063	1,063
110	р.ц. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)		0,000	1,501			2,161	2,161	2,161	0,000	1,501	0,000	1,501	2,161	2,161
111	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв.№ АБД00000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.ц. Матвеевка	С	0,000	1,501	2015	2015	2,161	2,161	2,161	0,000	1,501	0,000	1,501	2,161	2,161
112	р.ц. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)		0,000	3,787			5,079	5,079	5,079	0,000	3,787	0,000	3,787	5,079	5,079
113	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД00000549 по ул. Коммунистическая, Советская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя; р.ц. Пономаревка	С	0,000	3,787	2015	2015	5,079	5,079	5,079	0,000	3,787	0,000	3,787	5,079	5,079
114	Бугурусланские КЭС		0,000	16,253			20,597	20,317	20,317	0,000	16,253	0,000	16,253	20,317	20,317
115	г. Бугуруслан		0,000	8,831			11,588	11,505	11,505	0,000	8,831	0,000	8,831	11,505	11,505
116	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-вниз" от КТП-87, инв. № БГР09000475, по ул. 2-я Пушкина; г.Бугуруслан	С	0,000	1,191	2015	2015	1,533	1,450	1,450	0,000	1,191	0,000	1,191	1,450	1,450
117	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан	С	0,000	0,846	2015	2015	1,014	1,014	1,014	0,000	0,846	0,000	0,846	1,014	1,014
118	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джалиля" инв. №БГР00000100 (L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=0,350км) и на КТП№ 46 (L=0,650км), ул.М. Джалиля, ул. 2 Октябрьская, пер.М. Джалиля, г. Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бузулукская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (=1,387км) и на КТП№ 215 (L=1,202км), ул. Бузулукская, ул.Аксаковская, г. Бугуруслан	С	0,000	1,675	2015	2015	2,098	2,098	2,098	0,000	1,675	0,000	1,675	2,098	2,098
119		С	0,000	2,879	2015	2015	3,013	3,013	3,013	0,000	2,879	0,000	2,879	3,013	3,013

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
120	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера), ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан	С	0,000	1,067	2015	2015	1,283	1,283	1,283	0,000	1,067	0,000	1,067	1,283	1,283
121	Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан	С	0,000	1,173	2015	2015	1,401	1,401	1,401	0,000	1,173	0,000	1,173	1,401	1,401
122	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с переприсоединением на ТП-41, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан	С	0,000	0,000			1,246	1,246	1,246	0,000	0,000	0,000	0,000	1,246	1,246
123	р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)		0,000	4,065			4,948	4,805	4,805	0,000	4,065	0,000	4,065	4,805	4,805
124	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв.№ БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная; с. Асекеево	С	0,000	2,417	2015	2015	2,809	2,666	2,666	0,000	2,417	0,000	2,417	2,666	2,666
125	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв.№ БГР04000190, ул. Чапаса, ул. Набережная, с. Асекеево	С	0,000	1,648	2015	2015	2,139	2,139	2,139	0,000	1,648	0,000	1,648	2,139	2,139
126	р.п. Северное (Северный РУЭС)		0,000	3,357			4,061	4,007	4,007	0,000	3,357	0,000	3,357	4,007	4,007
127	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая; с. Соковка; р.п. Северное	С	0,000	1,465	2015	2015	1,482	1,428	1,428	0,000	1,465	0,000	1,465	1,428	1,428
128	Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Аксакова, р.п. Северное	С	0,000	1,670	2015	2015	2,101	2,101	2,101	0,000	1,670	0,000	1,670	2,101	2,101
129	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Аксакова инв.№ БГР00000567; р.п. Северное	С	0,000	0,222	2015	2015	0,478	0,478	0,478	0,000	0,222	0,000	0,222	0,478	0,478
130	Сорочинские КЭС		0,000	4,168			4,543	4,543	4,543	0,000	4,168	0,000	4,168	4,543	4,543
131	г. Сорочинск		0,000	4,168			4,543	4,543	4,543	0,000	4,168	0,000	4,168	4,543	4,543
132	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Льва Толстого, ул. Мусы Джалиля, Фрунзе, Дзержинского; г.Сорочинск	С	0,000	4,168	2015	2015	4,543	4,543	4,543	0,000	4,168	0,000	4,168	4,543	4,543
133	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ		0,000	0,418			0,945	0,945	0,945	0,000	0,418	0,000	0,418	0,945	0,945
134	Головное предприятие		0,000	0,418			0,945	0,945	0,945	0,000	0,418	0,000	0,418	0,945	0,945
135	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,000	0,418			0,918	0,918	0,918	0,000	0,418	0,000	0,418	0,918	0,918
136	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дет./сада, инв.№ОРН00119807, п. Берды; г. Оренбург	С	0,000	0,227	2015	2015	0,480	0,480	0,480	0,000	0,227	0,000	0,227	0,480	0,480
137	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв.№ОРН00119804, п. Берды; г. Оренбург	С	0,000	0,191	2015	2015	0,438	0,438	0,438	0,000	0,191	0,000	0,191	0,438	0,438
138	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)		0,000	0,000			0,027	0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,027
139	Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного доа №14, инв. №ОРН00106179, ул. Гагарина, г. Медногорск	С	0,000	0,000			0,027	0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,027
140	Воздушные ЛЭП 6- 10 кВ		0,000	45,785			75,664	75,392	75,392	0,000	45,785	0,000	45,785	75,392	75,392
141	Головное предприятие		0,000	18,200			37,764	37,623	37,623	0,000	18,200	0,000	18,200	37,623	37,623
142	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)		0,000	3,034			2,522	2,522	2,522	0,000	3,034	0,000	3,034	2,522	2,522
143	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терещенко, Мельникова, Стадионная; р.п. Акбулак	С	0,000	0,198	2015	2015	0,079	0,079	0,079	0,000	0,198	0,000	0,198	0,079	0,079
144	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.п. Акбулак	С	0,000	0,434	2015	2015	0,905	0,905	0,905	0,000	0,434	0,000	0,434	0,905	0,905

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
145	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.ц. Акбулак	С	0,000	0,702	2015	2015	0,728	0,728	0,728	0,000	0,702	0,000	0,702	0,728	0,728
146	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка; р.ц. Акбулак	С	0,000	1,700	2015	2015	0,279	0,279	0,279	0,000	1,700	0,000	1,700	0,279	0,279
147	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП№62 инв.№ 00010190 ул. Гайко р.ц. Акбулак	С	0,000	0,000			0,531	0,531	0,531	0,000	0,000	0,000	0,000	0,531	0,531
148	р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)		0,000	0,437			0,699	0,699	0,699	0,000	0,437	0,000	0,437	0,699	0,699
149	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул.Рыбная; р.ц.Беляевка	С	0,000	0,185	2015	2015	0,278	0,278	0,278	0,000	0,185	0,000	0,185	0,278	0,278
150	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная; р.ц.Беляевка	С	0,000	0,100	2015	2015	0,189	0,189	0,189	0,000	0,100	0,000	0,100	0,189	0,189
151	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная; р.ц.Беляевка	С	0,000	0,152	2015	2015	0,232	0,232	0,232	0,000	0,152	0,000	0,152	0,232	0,232
152	р.ц. Илек (Илекский РУЭС)		0,000	1,644			2,592	2,529	2,529	0,000	1,644	0,000	1,644	2,529	2,529
153	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапасовская, Восточная, сады-огороды; р.ц. Илек	С	0,000	1,644	2015	2015	1,863	1,800	1,800	0,000	1,644	0,000	1,644	1,800	1,800
154	Реконструкция (вынос+дострой) ВЛ-10кВ Ф-4 L-6.135км, инв.№ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территория бывшего к-за "Урал"	С	0,000	0,000			0,729	0,729	0,729	0,000	0,000	0,000	0,000	0,729	0,729
155	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)		0,000	0,751			1,418	1,412	1,412	0,000	0,751	0,000	0,751	1,412	1,412
156	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 501, от опоры № 21 до опоры № 32, инв. № 105538, ул. Менделеева; г. Кувандык	С	0,000	0,340			0,234	0,234	0,234	0,000	0,340	0,000	0,340	0,234	0,234
157	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-717 г. Кувандык	С	0,000	0,082			0,601	0,601	0,601	0,000	0,082	0,000	0,082	0,601	0,601
158	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282, ул. Новая, Кленовая, Гончарная; г. Кувандык	С	0,000	0,329			0,583	0,577	0,577	0,000	0,329	0,000	0,329	0,577	0,577
159	р.ц. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)		0,000	6,950			15,506	15,506	15,506	0,000	6,950	0,000	6,950	15,506	15,506
160	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв.№ 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105км) для перевода нагрузки с ТП№44 на ТП №35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67	С	0,000	6,950	2015	2015	15,506	15,506	15,506	0,000	6,950	0,000	6,950	15,506	15,506
161	р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)		0,000	0,035			0,043	0,043	0,043	0,000	0,035	0,000	0,035	0,043	0,043
162	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-105 инв108185 0,035км с. Октябрьское	С	0,000	0,035	2015	2015	0,043	0,043	0,043	0,000	0,035	0,000	0,035	0,043	0,043
163	р.ц. Саракташ (Саракташский РУЭС)		0,000	3,066			5,310	5,310	5,310	0,000	3,066	0,000	3,066	5,310	5,310
164	Реконструкция(строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Первмайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаса; р.ц. Саракташ	С	0,000	3,066	2015	2015	5,310	5,310	5,310	0,000	3,066	0,000	3,066	5,310	5,310
165	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)		0,000	1,627			8,983	8,911	8,911	0,000	1,627	0,000	1,627	8,911	8,911
166	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв № ОРН00111285, ул. Южная; г. Соль-Илецк	С	0,000	0,093	2015	2015	0,306	0,306	0,306	0,000	0,093	0,000	0,093	0,306	0,306

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
167	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1-2, ф.1-3 инв.№ ОРН04000793, ОРН00111347; строительство ВЛЗ-10кВ ф. 1-3, 2КТПНП-1000-10/0,4кВ №138;реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП№1, ТП№49инв.№ ОРН00011195.	С	0,000	1,534	2015	2015	8,677	8,605	8,605	0,000	1,534	0,000	1,534	8,605	8,605
168	р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)		0,000	0,656			0,691	0,691	0,691	0,000	0,656	0,000	0,656	0,691	0,691
169	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф. № 1, отпайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды;р.ц. Шарлык	С	0,000	0,656	2015	2015	0,691	0,691	0,691	0,000	0,656	0,000	0,656	0,691	0,691
170	Орске КЭС		0,000	5,925			7,744	7,744	7,744	0,000	5,925	0,000	5,925	7,744	7,744
171	р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)		0,000	1,400			1,445	1,445	1,445	0,000	1,400	0,000	1,400	1,445	1,445
172	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№19 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул.Садовой, р.ц. Адамовка	С	0,000	0,150	2015	2015	0,087	0,087	0,087	0,000	0,150	0,000	0,150	0,087	0,087
173	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной	С	0,000	1,250	2015	2015	1,358	1,358	1,358	0,000	1,250	0,000	1,250	1,358	1,358
174	р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)		0,000	1,400			1,855	1,855	1,855	0,000	1,400	0,000	1,400	1,855	1,855
175	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 L-0,215 км, от ТП-323 L-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС000011754, по ул. Советской; р.ц. Кваркено	С	0,000	0,500	2015	2015	0,849	0,849	0,849	0,000	0,500	0,000	0,500	0,849	0,849
176	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№ 8 от опоры №1 до ЛР № 105, инв. № 11761, по ул. Степная; р.ц. Кваркено	С	0,000	0,770	2015	2015	0,740	0,740	0,740	0,000	0,770	0,000	0,770	0,740	0,740
177	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 13 от опоры № 79/2 до ЛР-72, инв. № 11766; р.ц. Кваркено	С	0,000	0,130	2015	2015	0,266	0,266	0,266	0,000	0,130	0,000	0,130	0,266	0,266
178	р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)		0,000	0,790			1,512	1,512	1,512	0,000	0,790	0,000	0,790	1,512	1,512
179	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 L-0,106км), в мкр ПМК-1, р.ц. Новоорск	С	0,000	0,380	2015	2015	0,522	0,522	0,522	0,000	0,380	0,000	0,380	0,522	0,522
180	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 L-0,31км, по ул. Кирова, ул. Заводской; р.ц. Новоорск	С	0,000	0,410	2015	2015	0,990	0,990	0,990	0,000	0,410	0,000	0,410	0,990	0,990
181	р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)		0,000	2,335			2,932	2,932	2,932	0,000	2,335	0,000	2,335	2,932	2,932
182	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул.Пролетарской, р.ц. Домбаровка	С	0,000	0,065	2015	2015	0,059	0,059	0,059	0,000	0,065	0,000	0,065	0,059	0,059
183	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп.№57 до ТП-69, ТП-70, инв.№ОРС00011658, №ОРС00116300; р.ц. Домбаровка	С	0,000	0,850	2015	2015	1,376	1,376	1,376	0,000	0,850	0,000	0,850	1,376	1,376
184	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв.№ОРС00011649; р.ц. Домбаровка	С	0,000	1,420	2015	2015	1,497	1,497	1,497	0,000	1,420	0,000	1,420	1,497	1,497
185	Бузулукские КЭС		0,000	14,067			14,521	14,390	14,390	0,000	14,067	0,000	14,067	14,390	14,390
186	г. Бузулук		0,000	11,722			11,196	11,079	11,079	0,000	11,722	0,000	11,722	11,079	11,079
187	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Межрайгаз" инв.№ БЗЛ 00003069	С	0,000	0,153	2015	2015	0,045	0,045	0,045	0,000	0,153	0,000	0,153	0,045	0,045
188	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149.	С	0,000	4,290	2015	2015	3,920	3,886	3,886	0,000	4,290	0,000	4,290	3,886	3,886
189	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453.	С	0,000	2,860	2015	2015	2,303	2,223	2,223	0,000	2,860	0,000	2,860	2,223	2,223

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
190	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004	С	0,000	0,240	2015	2015	0,186	0,183	0,183	0,000	0,240	0,000	0,240	0,183	0,183
191	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0,136км, инв № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0,045км, инв № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв	С	0,000	0,721	2015	2015	1,269	1,269	1,269	0,000	0,721	0,000	0,721	1,269	1,269
192	РеконструкцияВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв.№ БЗЛ 00003140, ул.Ленинградская, ул.Гастелло, ул.Ватутина, ул.Объездная, г. Бузулук.	С	0,000	2,361	2015	2015	2,187	2,187	2,187	0,000	2,361	0,000	2,361	2,187	2,187
193	Реконструкция ВЛ-6кВ ф."Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв № БЗЛ00003821), от ТП № 248 (0,165км, инв № БЗЛ00003830), Инв.№ БЗЛ 00003145, ул. Кустарная, ул.Советская, ул.Новокузнецкая, ул.Новая, г. Бузулук.	С	0,000	1,097	2015	2015	1,286	1,286	1,286	0,000	1,097	0,000	1,097	1,286	1,286
194	р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)		0,000	0,553			0,531	0,531	0,531	0,000	0,553	0,000	0,553	0,531	0,531
195	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер № 1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104,совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0,078км, инв № БЗЛ000006195) по ул.С.Разина, пер. Советский, р.ц. Грачевка Инв.№ БЗЛ 00006198.	С	0,000	0,451	2015	2015	0,490	0,490	0,490	0,000	0,451	0,000	0,451	0,490	0,490
196	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 21 ПС "Грачевская НГДУ", инв. № БЗЛ000006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с. Грачевка	С	0,000	0,102	2015	2015	0,041	0,041	0,041	0,000	0,102	0,000	0,102	0,041	0,041
197	р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)		0,000	0,447			1,206	1,192	1,192	0,000	0,447	0,000	0,447	1,192	1,192
198	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманаевская" от ТП № 102 до ТП № 118 , совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв № БЗЛ000006429), по ул.Фомина, Крестьянская, р.ц. Курманаевка. Инв.	С	0,000	0,362	2015	2015	1,181	1,167	1,167	0,000	0,362	0,000	0,362	1,167	1,167
199	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.№ 1 ПС Курманаевская, инв.№ БЗЛ 00006439, совмест. подвесом с ВЛ-0,4кВ от ТП № 117, ул.Орская, с.Курманаевка	С	0,000	0,085	2015	2015	0,025	0,025	0,025	0,000	0,085	0,000	0,085	0,025	0,025
200	р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)		0,000	0,975			1,409	1,409	1,409	0,000	0,975	0,000	0,975	1,409	1,409
201	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 5 с ПС "Ташлинская" по ул.Пионерская, р.ц. Ташла. Инв.№ БЗЛ 00006005.	С	0,000	0,562	2015	2015	0,871	0,871	0,871	0,000	0,562	0,000	0,562	0,871	0,871
202	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул.Дружбы,р.ц. Ташла. инв.№ БЗЛ 00006005; р.ц.Ташла	С	0,000	0,413	2015	2015	0,538	0,538	0,538	0,000	0,413	0,000	0,413	0,538	0,538
203	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)		0,000	0,370			0,179	0,179	0,179	0,000	0,370	0,000	0,370	0,179	0,179
204	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тоцкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул.Оренбургская, р.ц. Тоцкое.Инв.№ БЗЛ 00006043.	С	0,000	0,370	2015	2015	0,179	0,179	0,179	0,000	0,370	0,000	0,370	0,179	0,179
205	Абдуллинские КЭС		0,000	0,194			0,366	0,366	0,366	0,000	0,194	0,000	0,194	0,366	0,366
206	г. Абдулино		0,000	0,132			0,334	0,334	0,334	0,000	0,132	0,000	0,132	0,334	0,334
207	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000439, ул. Чкалова; г. Абдулино	С	0,000	0,061	2015	2015	0,228	0,228	0,228	0,000	0,061	0,000	0,061	0,228	0,228
208	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000941, ул. Чкалова; г. Абдулино	С	0,000	0,071	2015	2015	0,106	0,106	0,106	0,000	0,071	0,000	0,071	0,106	0,106
209	р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)		0,000	0,062			0,032	0,032	0,032	0,000	0,062	0,000	0,062	0,032	0,032
210	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.ц. Матвеевка	С	0,000	0,062	2015	2015	0,032	0,032	0,032	0,000	0,062	0,000	0,062	0,032	0,032
211	Бугурусланские КЭС		0,000	3,910			7,197	7,197	7,197	0,000	3,910	0,000	3,910	7,197	7,197
212	г. Бугуруслан		0,000	3,650			6,724	6,724	6,724	0,000	3,650	0,000	3,650	6,724	6,724

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
213	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053,инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан	С	0,000	2,635	2015	2015	5,175	5,175	5,175	0,000	2,635	0,000	2,635	5,175	5,175
214	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "А-3" инв. № БГР00 000 150,Похвистневское шоссе, г. Бугуруслан	С	0,000	0,464	2015	2015	0,512	0,512	0,512	0,000	0,464	0,000	0,464	0,512	0,512
215	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "Г-7 ", с совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бугуруслан	П	0,000	0,495	2015	2015	0,918	0,918	0,918	0,000	0,495	0,000	0,495	0,918	0,918
216	Реконструкция (достройка) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9"инв. № БГР09000780 с совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ по ул. Промысловая, г.Бугуруслан	С	0,000	0,056	2015	2015	0,119	0,119	0,119	0,000	0,056	0,000	0,056	0,119	0,119
217	р.п. Северное (Северный РУЭС)		0,000	0,260			0,473	0,473	0,473	0,000	0,260	0,000	0,260	0,473	0,473
218	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1 инв. № 00010017, по ул. Чапаева; р.п. Северное	С	0,000	0,260	2015	2015	0,473	0,473	0,473	0,000	0,260	0,000	0,260	0,473	0,473
219	Сорочинские КЭС		0,000	3,489			8,072	8,072	8,072	0,000	3,489	0,000	3,489	8,072	8,072
220	г. Сорочинск		0,000	3,489			8,072	8,072	8,072	0,000	3,489	0,000	3,489	8,072	8,072
221	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская", инв. №12,№65 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км, с совместным подвесом	С	0,000	2,727	2015	2015	6,269	6,269	6,269	0,000	2,727	0,000	2,727	6,269	6,269
222	Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695 ул.Ленина, Чапаева, г. Сорочинск.	С	0,000	0,156	2015	2015	0,464	0,464	0,464	0,000	0,156	0,000	0,156	0,464	0,464
223	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская"(устройство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП№9протяженностью 0,455 км) инв. №48 ул. Мю Джаилия, Красноармейская, Бузулукская,г. Сорочинск.	С	0,000	0,455	2015	2015	0,354	0,354	0,354	0,000	0,455	0,000	0,455	0,354	0,354
224	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №5 ПС "Промбаза", инв. №233, совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 116, проспект Парковый г.Сорочинск	С	0,000	0,151	2015	2015	0,425	0,425	0,425	0,000	0,151	0,000	0,151	0,425	0,425
225	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №10 ПС "Промбаза", инв. №354, ул. Вознесенского г.Сорочинск	С	0,000	0,000			0,560	0,560	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,560	0,560
226	Кабельные ЛЭП 6-10 кВ		0,000	0,232			0,656	0,656	0,656	0,000	0,232	0,000	0,232	0,656	0,656
227	Бузулукские КЭС		0,000	0,232			0,290	0,290	0,290	0,000	0,232	0,000	0,232	0,290	0,290
228	г. Бузулук		0,000	0,232			0,290	0,290	0,290	0,000	0,232	0,000	0,232	0,290	0,290
229	Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ГПТУ-4" с п/с Ново-заводская с переводом на п/с Заводская, инв № БЗЛ00008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук	С	0,000	0,232			0,290	0,290	0,290	0,000	0,232	0,000	0,232	0,290	0,290
230	Сорочинские КЭС		0,000	0,000			0,366	0,366	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,366
231	г. Сорочинск		0,000	0,000			0,366	0,366	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,366
232	ПИР " Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ фидер № 6 п/ст "Сорочинская", инв. № 54, г. Сорочинск"	П	0,000	0,000	2015	2015	0,366	0,366	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,366
233	Трансформаторные подстанции, оборудование		21,682	0,000			60,044	59,919	59,919	21,682	0,000	21,682	0,000	59,919	59,919
234	Головное предприятие		6,716	0,000			20,149	20,079	20,079	6,716	0,000	6,716	0,000	20,079	20,079
235	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)		0,260	0,000			2,036	2,036	2,036	0,260	0,000	0,260	0,000	2,036	2,036
236	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул.Газовиков; р.п. Александровка	С	0,100	0,000	2015	2015	1,015	1,015	1,015	0,100	0,000	0,100	0,000	1,015	1,015
237	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 182 (160 кВА), инв. № ОРН00010216, ул. Набережная; р.п. Александровка	С	0,160	0,000	2015	2015	1,021	1,021	1,021	0,160	0,000	0,160	0,000	1,021	1,021

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
238	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)		0,810	0,000			1,617	1,609	1,609	0,810	0,000	0,810	0,000	1,609	1,609
239	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терещенко; р.п. Акбулак	С	0,160	0,000	2015	2015	0,469	0,469	0,469	0,160	0,000	0,160	0,000	0,469	0,469
240	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.п. Акбулак	С	0,400	0,000	2015	2015	0,419	0,411	0,411	0,400	0,000	0,400	0,000	0,411	0,411
241	Реконструкция ТП №73 ул. Усманова инв.№ОРН00010160 п. Акбулак	С	0,250	0,000	2015	2015	0,163	0,163	0,163	0,250	0,000	0,250	0,000	0,163	0,163
242	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ№ 4 (250 кВА), инв № ОРН00010111, ул. Оренбургская ; р.п. Акбулак	С	0,000	0,000			0,400	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400
243	Реконструкция ТП-32 инв. №ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВа)	С	0,000	0,000			0,065	0,065	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,065
244	Модернизация ТП-75 инв. №ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА	С	0,000	0,000			0,034	0,034	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034	0,034
245	Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА	С	0,000	0,000			0,067	0,067	0,067	0,000	0,000	0,000	0,000	0,067	0,067
246	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)		0,160	0,000			0,415	0,415	0,415	0,160	0,000	0,160	0,000	0,415	0,415
247	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская; р.п. Беляевка	С	0,160	0,000	2015	2015	0,415	0,415	0,415	0,160	0,000	0,160	0,000	0,415	0,415
248	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)		1,400	0,000			5,496	5,488	5,488	1,400	0,000	1,400	0,000	5,488	5,488
249	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов; г. Кувандык	С	0,500	0,000	2015	2015	2,066	2,058	2,058	0,500	0,000	0,500	0,000	2,058	2,058
250	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин; г. Кувандык	С	0,500	0,000	2015	2015	2,378	2,378	2,378	0,500	0,000	0,500	0,000	2,378	2,378
251	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул.Победы; г. Кувандык	С	0,400	0,000			1,052	1,052	1,052	0,400	0,000	0,400	0,000	1,052	1,052
252	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)		0,473	0,000			1,569	1,548	1,548	0,473	0,000	0,473	0,000	1,548	1,548
253	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветровая; г. Медногорск	С	0,063	0,000	2015	2015	0,307	0,300	0,300	0,063	0,000	0,063	0,000	0,300	0,300
254	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина; г. Медногорск	С	0,250	0,000	2015	2015	0,610	0,603	0,603	0,250	0,000	0,250	0,000	0,603	0,603
255	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова; г. Медногорск	С	0,160	0,000	2015	2015	0,652	0,645	0,645	0,160	0,000	0,160	0,000	0,645	0,645
256	р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)		1,330	0,000			1,618	1,618	1,618	1,330	0,000	1,330	0,000	1,618	1,618
257	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с. Покровка Новосергиевского р-на	С	0,160	0,000	2015	2015	0,482	0,482	0,482	0,160	0,000	0,160	0,000	0,482	0,482
258	Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская, с. Покровка Новосергиевского р-на	С	0,160	0,000	2015	2015	0,141	0,141	0,141	0,160	0,000	0,160	0,000	0,141	0,141

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
259	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с. Покровка Новосергиевского р-на	С	0,100	0,000	2015	2015	0,496	0,496	0,496	0,100	0,000	0,100	0,000	0,496	0,496
260	Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА), инв. № ОРН00107336, ул. Первомайская; р.п. Новосергиевка	С	0,160	0,000	2015	2015	0,157	0,157	0,157	0,160	0,000	0,160	0,000	0,157	0,157
261	Реконструкция ТП-102 инв. № ОРН00010710	С	0,100	0,000	2015	2015	0,031	0,031	0,031	0,100	0,000	0,100	0,000	0,031	0,031
262	Реконструкция ТП-306 инв. № ОРН00107434	С	0,250	0,000	2015	2015	0,033	0,033	0,033	0,250	0,000	0,250	0,000	0,033	0,033
263	Реконструкция ТП-313 инв. № ОРН00010761	С	0,400	0,000	2015	2015	0,278	0,278	0,278	0,400	0,000	0,400	0,000	0,278	0,278
264	р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)		0,250	0,000			0,631	0,619	0,619	0,250	0,000	0,250	0,000	0,619	0,619
265	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010819, ул. Дедовская; р.п. Октябрьский	С	0,250	0,000	2015	2015	0,631	0,619	0,619	0,250	0,000	0,250	0,000	0,619	0,619
266	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)		0,473	0,000			1,177	1,165	1,165	0,473	0,000	0,473	0,000	1,165	1,165
267	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Садовая; р.п. Переволоцкий	С	0,250	0,000	2015	2015	1,079	1,079	1,079	0,250	0,000	0,250	0,000	1,079	1,079
268	Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ № 50 (160 кВА), инв. № ОРН00010950, ул. Ленинская; р.п. Переволоцкий	С	0,160	0,000	2015	2015	0,058	0,046	0,046	0,160	0,000	0,160	0,000	0,046	0,046
269	Реконструкция КТПНС-25-10/0,4 кВ № 18 (63 кВА), инв. № ОРН04000815, строительный городок солнечной электростанции; р.п. Переволоцкий	С	0,063	0,000	2015	2015	0,040	0,040	0,040	0,063	0,000	0,063	0,000	0,040	0,040
270	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)		0,560	0,000			1,277	1,268	1,268	0,560	0,000	0,560	0,000	1,268	1,268
271	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 71, инв. № ОРН00111274, г. Рудинка, ул. Южная; г. Соль Илецк	С	0,400	0,000	2015	2015	0,754	0,745	0,745	0,400	0,000	0,400	0,000	0,745	0,745
272	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130 , ул.Энтузиастов; г. Соль-Илецк	С	0,160	0,000	2015	2015	0,523	0,523	0,523	0,160	0,000	0,160	0,000	0,523	0,523
273	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)		0,500	0,000			2,335	2,335	2,335	0,500	0,000	0,500	0,000	2,335	2,335
274	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/ 0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142; ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН011114221, пер. Коммунальный; р.п.Шарлык	С	0,500	0,000	2015	2015	2,293	2,293	2,293	0,500	0,000	0,500	0,000	2,293	2,293
275	Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА), инв. № ОРН00114279, ул. Просторная; р.п. Шарлык	С	0,000	0,000			0,042	0,042	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,042	0,042
276	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,500	0,000			1,978	1,978	1,978	0,500	0,000	0,500	0,000	1,978	1,978
277	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв. №ОРН00119979, ул. Шевченкоовская; г. Оренбург	С	0,250	0,000	2015	2015	1,213	1,213	1,213	0,250	0,000	0,250	0,000	1,213	1,213
278	Реконструкция ТП-3007 инв. №119977 г. Оренбург	С	0,250	0,000	2015	2015	0,034	0,034	0,034	0,250	0,000	0,250	0,000	0,034	0,034

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
279	Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург	С	0,000	0,000			0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050
280	Реконструкция РП-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)	С	0,000	0,000			0,078	0,078	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,078	0,078
281	Реконструкция РП-68 инв.№1191653 г. Оренбург	С	0,000	0,000			0,603	0,603	0,603	0,000	0,000	0,000	0,000	0,603	0,603
282	Орские КЭС		4,623	0,000			12,076	12,076	12,076	4,623	0,000	4,623	0,000	12,076	12,076
283	г. Орск		0,650	0,000			1,275	1,275	1,275	0,650	0,000	0,650	0,000	1,275	1,275
284	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5 , инв. №ОРС00001533, ул.Булатова, пос.Гудрон, г. Орск	С	0,250	0,000	2015	2015	0,623	0,623	0,623	0,250	0,000	0,250	0,000	0,623	0,623
285	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99 , инв. №ОРС00000348, район телецентра, г. Орск	С	0,400	0,000	2015	2015	0,652	0,652	0,652	0,400	0,000	0,400	0,000	0,652	0,652
286	р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)		1,070	0,000			3,685	3,685	3,685	1,070	0,000	1,070	0,000	3,685	3,685
287	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4 , инв.№ОРС00011561, Микрогородок, р.п. Адамовка	С	0,500	0,000	2015	2015	2,499	2,499	2,499	0,500	0,000	0,500	0,000	2,499	2,499
288	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №260 , инв.№ОРС00115132, ул.Лесная, р.п. Адамовка	С	0,160	0,000	2015	2015	0,392	0,392	0,392	0,160	0,000	0,160	0,000	0,392	0,392
289	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №425 , инв.№ОРС00011584, ул.Советская, р.п. Адамовка	С	0,160	0,000	2015	2015	0,381	0,381	0,381	0,160	0,000	0,160	0,000	0,381	0,381
290	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №34 , инв.№ОРС00011567, ул. Советская, р.п. Адамовка	С	0,250	0,000	2015	2015	0,413	0,413	0,413	0,250	0,000	0,250	0,000	0,413	0,413
291	р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)		0,413	0,000			1,272	1,272	1,272	0,413	0,000	0,413	0,000	1,272	1,272
292	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, № 315, инв. №ОРС000011774, по пер. Октябрьский; р.п. Кваркено	С	0,100	0,000	2015	2015	0,356	0,356	0,356	0,100	0,000	0,100	0,000	0,356	0,356
293	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, № 354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина, р.п. Кваркено	С	0,063	0,000	2015	2015	0,332	0,332	0,332	0,063	0,000	0,063	0,000	0,332	0,332
294	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная; р.п. Кваркено	С	0,250	0,000	2015	2015	0,584	0,584	0,584	0,250	0,000	0,250	0,000	0,584	0,584
295	р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)		1,510	0,000			3,807	3,807	3,807	1,510	0,000	1,510	0,000	3,807	3,807
296	Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ, № 347/1, инв. №ОРС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ, № 347-2, инв. №ОРС00118247, ул.Строителей, р.п. Новоорск	С	1,260	0,000	2015	2015	3,099	3,099	3,099	1,260	0,000	1,260	0,000	3,099	3,099
297	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, №127, инв. №ОРС00118280, в мкр. ПМК-1, р.п. Новоорск	С	0,250	0,000	2015	2015	0,708	0,708	0,708	0,250	0,000	0,250	0,000	0,708	0,708
298	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)		0,980	0,000			2,037	2,037	2,037	0,980	0,000	0,980	0,000	2,037	2,037
299	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №151, инв. №ОРС000116151 , пр. Геологов, р.п. Домбаровка	С	0,250	0,000	2015	2015	0,433	0,433	0,433	0,250	0,000	0,250	0,000	0,433	0,433

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала сройтельства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
300	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №171, инв. №ОРС000116162, ул. Стахановская р.ц. Домбаровка	С	0,160	0,000	2015	2015	0,413	0,413	0,413	0,160	0,000	0,160	0,000	0,413	0,413
301	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №162, инв. №ОРС000116171, ул. Пролетарская р.ц. Домбаровка	С	0,160	0,000	2015	2015	0,395	0,395	0,395	0,160	0,000	0,160	0,000	0,395	0,395
302	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №176, инв. №ОРС000116176, ул. Промышленная, р.ц. Домбаровка	С	0,250	0,000	2015	2015	0,413	0,413	0,413	0,250	0,000	0,250	0,000	0,413	0,413
303	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №211, инв. №ОРС000116276, ул. Овражная р.ц. Домбаровка	С	0,160	0,000	2015	2015	0,383	0,383	0,383	0,160	0,000	0,160	0,000	0,383	0,383
304	Бузулукские КЭС		6,390	0,000			14,808	14,808	14,808	6,390	0,000	6,390	0,000	14,808	14,808
305	г. Бузулук		3,820	0,000			7,194	7,194	7,194	3,820	0,000	3,820	0,000	7,194	7,194
306	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул.Железнодорожная/ул.Челюскинцев, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004177.	С	0,250	0,000	2015	2015	0,889	0,889	0,889	0,250	0,000	0,250	0,000	0,889	0,889
307	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004126.	С	0,320	0,000	2015	2015	2,145	2,145	2,145	0,320	0,000	0,320	0,000	2,145	2,145
308	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул.Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127.	С	0,160	0,000	2015	2015	1,204	1,204	1,204	0,160	0,000	0,160	0,000	1,204	1,204
309	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон, КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321.	С	0,320	0,000	2015	2015	2,406	2,406	2,406	0,320	0,000	0,320	0,000	2,406	2,406
310	Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук	С	2,770	0,000	2015	2015	0,550	0,550	0,550	2,770	0,000	2,770	0,000	0,550	0,550
311	р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)		0,260	0,000			0,859	0,859	0,859	0,260	0,000	0,260	0,000	0,859	0,859
312	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, водозабор,р.ц. Грачевка.Инв. № БЗЛ 00007288.	С	0,160	0,000	2015	2015	0,491	0,491	0,491	0,160	0,000	0,160	0,000	0,491	0,491
313	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул.Гагарина, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007258.	С	0,100	0,000	2015	2015	0,368	0,368	0,368	0,100	0,000	0,100	0,000	0,368	0,368
314	р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)		0,250	0,000			0,923	0,923	0,923	0,250	0,000	0,250	0,000	0,923	0,923
315	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 118, ул.Чапаева/Крестьянская, р.ц. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00007393	С	0,250	0,000	2015	2015	0,923	0,923	0,923	0,250	0,000	0,250	0,000	0,923	0,923
316	р.ц. Первомайский (Первомайский РУЭС)		0,600	0,000			1,946	1,946	1,946	0,600	0,000	0,600	0,000	1,946	1,946
317	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 312, ул.Пугачева, р.ц. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00004958	С	0,250	0,000	2015	2015	0,955	0,955	0,955	0,250	0,000	0,250	0,000	0,955	0,955
318	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 100-10/0,4кВ № 709, ул.Малочаганная, р.ц. Первомайский. инв. № БЗЛ 00007440.	С	0,100	0,000	2015	2015	0,770	0,770	0,770	0,100	0,000	0,100	0,000	0,770	0,770
319	Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/ц Первомайский	С	0,250	0,000	2015	2015	0,221	0,221	0,221	0,250	0,000	0,250	0,000	0,221	0,221
320	р.ц. Плешаново (Плешановский РУЭС)		1,300	0,000			3,022	3,022	3,022	1,300	0,000	1,300	0,000	3,022	3,022

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала сроительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
321	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007007.	С	0,250	0,000	2015	2015	0,391	0,391	0,391	0,250	0,000	0,250	0,000	0,391	0,391
322	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больницы, р.ц. Плешаново. Инв.№ БЗЛ 00007020; р.ц.Плешаново	С	0,400	0,000	2015	2015	1,094	1,094	1,094	0,400	0,000	0,400	0,000	1,094	1,094
323	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул.Дружбы, р. ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007021.	С	0,250	0,000	2015	2015	1,488	1,488	1,488	0,250	0,000	0,250	0,000	1,488	1,488
324	Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул Осипова, р.ц. Плешаново	С	0,400	0,000	2015	2015	0,049	0,049	0,049	0,400	0,000	0,400	0,000	0,049	0,049
325	р.ц. Тощкое (Тощкий РУЭС)		0,160	0,000			0,864	0,864	0,864	0,160	0,000	0,160	0,000	0,864	0,864
326	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.ц. Тощкое.Инв. № БЗЛ 00007327.	С	0,160	0,000	2015	2015	0,864	0,864	0,864	0,160	0,000	0,160	0,000	0,864	0,864
327	Абдулинские КЭС		1,200	0,000			3,245	3,245	3,245	1,200	0,000	1,200	0,000	3,245	3,245
328	г. Абдулино		1,200	0,000			3,245	3,245	3,245	1,200	0,000	1,200	0,000	3,245	3,245
329	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБД00000347 , ул. Рабочая; г. Абдулино	С	0,400	0,000	2015	2015	1,046	1,046	1,046	0,400	0,000	0,400	0,000	1,046	1,046
330	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД00000348, ул. Полевая; г. Абдулино	С	0,400	0,000	2015	2015	1,073	1,073	1,073	0,400	0,000	0,400	0,000	1,073	1,073
331	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова; г. Абдулино	С	0,400	0,000	2015	2015	1,126	1,126	1,126	0,400	0,000	0,400	0,000	1,126	1,126
332	Бугурусланские КЭС		1,443	0,000			4,382	4,327	4,327	1,443	0,000	1,443	0,000	4,327	4,327
333	г. Бугуруслан		1,283	0,000			3,938	3,883	3,883	1,283	0,000	1,283	0,000	3,883	3,883
334	Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан	С	0,250	0,000	2015	2015	1,023	1,023	1,023	0,250	0,000	0,250	0,000	1,023	1,023
335	Реконструкция (строительство КТПНТ-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская; г. Бугуруслан	С	0,400	0,000	2015	2015	0,766	0,711	0,711	0,400	0,000	0,400	0,000	0,711	0,711
336	Рсконструкция (строительство КТПНТ-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование)инв. №БГР00000289, (здание) инв.№БГР 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан	С	0,063	0,000	2015	2015	0,322	0,322	0,322	0,063	0,000	0,063	0,000	0,322	0,322
337	Рсконструкция (строительство КТПНТ-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная; г. Бугуруслан	С	0,250	0,000	2015	2015	0,663	0,663	0,663	0,250	0,000	0,250	0,000	0,663	0,663
338	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан	С	0,160	0,000	2015	2015	0,503	0,503	0,503	0,160	0,000	0,160	0,000	0,503	0,503
339	Реконструкция (строительство КТПНТ-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная; г. Бугуруслан	С	0,160	0,000	2015	2015	0,661	0,661	0,661	0,160	0,000	0,160	0,000	0,661	0,661
340	р.ц. Северное (Северный РУЭС)		0,160	0,000			0,444	0,444	0,444	0,160	0,000	0,160	0,000	0,444	0,444
341	Реконструкция (строительство КТПНТ-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 инв.№ БГР00 000 663, ул. Комсомольская, р.ц. Северное	С	0,160	0,000	2015	2015	0,444	0,444	0,444	0,160	0,000	0,160	0,000	0,444	0,444
342	Сорочинские КЭС		1,310	0,000			5,384	5,384	5,384	1,310	0,000	1,310	0,000	5,384	5,384
343	г. Сорочинск		1,310	0,000			5,384	5,384	5,384	1,310	0,000	1,310	0,000	5,384	5,384

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала сройтельства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
344	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4кВ №43 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №110, ул. Интернациональная; г.Сорочинск	С	0,160	0,000	2015	2015	0,378	0,378	0,378	0,160	0,000	0,160	0,000	0,378	0,378
345	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №42 (250 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №109, ул. Чапаева; г.Сорочинск	С	0,500	0,000	2015	2015	2,833	2,833	2,833	0,500	0,000	0,500	0,000	2,833	2,833
346	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250кВА), п/ст "Промбаза", инв №126, на пересечении ул. 8 Марта; г.Сорочинск	С	0,250	0,000	2015	2015	1,427	1,427	1,427	0,250	0,000	0,250	0,000	1,427	1,427
347	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ №50 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №114, ул. Интернациональная; г.Сорочинск	С	0,100	0,000	2015	2015	0,523	0,523	0,523	0,100	0,000	0,100	0,000	0,523	0,523
348	Реконструкция ТП-100/10/0,4 кВ № 94, ул. Молодежная, инв. № СРЧ0000073; г. Сорочинск	С	0,100	0,000	2015	2015	0,037	0,037	0,037	0,100	0,000	0,100	0,000	0,037	0,037
349	Реконструкция ТП-160/10/0,4 кВ № 12, ул. Фурманова, инв. № СРЧ0000087; г. Сорочинск	С	0,160	0,000	2015	2015	0,037	0,037	0,037	0,160	0,000	0,160	0,000	0,037	0,037
350	Реконструкция ТП-40/10/0,4 кВ № 214, ул. Транспортная, инв. № СРЧ00001700; г. Сорочинск	С	0,040	0,000	2015	2015	0,149	0,149	0,149	0,040	0,000	0,040	0,000	0,149	0,149
351	Развитие производственных баз		0,000	0,000			0,073	0,073	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,073
352	Головное предприятие		0,000	0,000			0,073	0,073	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,073
353	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,000	0,000			0,073	0,073	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,073
354	Модернизация шлюза Mediant 1000В инв№4001216	С	0,000	0,000			0,073	0,073	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,073
2	Новое строительство		1,480	11,781			114,279	113,682	113,682	1,480	11,781	1,480	11,781	113,682	113,682
2.1.	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности		1,480	11,781			114,279	113,682	113,682	1,480	11,781	1,480	11,781	113,682	113,682
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ		0,000	3,962			6,663	6,609	6,609	0,000	3,962	0,000	3,962	6,609	6,609
2	Головное предприятие		0,000	0,090			4,024	4,024	4,024	0,000	0,090	0,000	0,090	4,024	4,024
3	р.ц. Александровка (Александровский РУЭС)		0,000	0,090			0,051	0,051	0,051	0,000	0,090	0,000	0,090	0,051	0,051
4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНП-160-10/0,4 кВ КТП № 182 инв. № ОРН04000931 L=0,09 км.р.ц. Александровка	С	0,000	0,090	2015	2015	0,051	0,051	0,051	0,000	0,090	0,000	0,090	0,051	0,051
5	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,000	0,000			3,918	3,918	3,918	0,000	0,000	0,000	0,000	3,918	3,918
6	Строительство линии наружного освещения для парка "Салют Победа"	С	0,000	0,000	2015	2015	3,534	3,534	3,534	0,000	0,000	0,000	0,000	3,534	3,534
7	Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург	С	0,000	0,000			0,384	0,384	0,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,384	0,384
8	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)		0,000	0,000			0,055	0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,055
9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до тепловыпункта №4 МРТС ОАО "Волжская ТГК"	С	0,000	0,000			0,055	0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,055
10	Орекне КЭС		0,000	2,260			0,204	0,204	0,204	0,000	2,260	0,000	2,260	0,204	0,204
11	г. Орск		0,000	2,260			0,204	0,204	0,204	0,000	2,260	0,000	2,260	0,204	0,204
12	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-51 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Ленинского Комсомолаг. Орск	С	0,000	0,520	2015	2015	0,046	0,046	0,046	0,000	0,520	0,000	0,520	0,046	0,046

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
41	Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская, Победы, Молодежная, р.д.Беляевка	С	0,000	0,562	2015	2015	0,703	0,703	0,703	0,000	0,562	0,000	0,562	0,703	0,703
42	р.д. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)		0,000	0,110			0,451	0,448	0,448	0,000	0,110	0,000	0,110	0,448	0,448
43	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина; г. Кувандык	С	0,000	0,110	2015	2015	0,451	0,448	0,448	0,000	0,110	0,000	0,110	0,448	0,448
44	р.д. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)		0,000	0,731			2,030	2,030	2,030	0,000	0,731	0,000	0,731	2,030	2,030
45	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП № 341 до ТП № 336 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 336 (0,065 км) (инв. № 00107139, № 00107138), ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на	С	0,000	0,473	2015	2015	1,241	1,241	1,241	0,000	0,473	0,000	0,473	1,241	1,241
46	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН00107111, по ул. Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на	С	0,000	0,258	2015	2015	0,789	0,789	0,789	0,000	0,258	0,000	0,258	0,789	0,789
47	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)		0,000	0,260			0,557	0,432	0,432	0,000	0,260	0,000	0,260	0,432	0,432
48	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул.Энтузиастов; г. Соль-Илецк	С	0,000	0,210	2015	2015	0,430	0,430	0,430	0,000	0,210	0,000	0,210	0,430	0,430
49	Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10 совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный"; г.Соль-Илецк	С	0,000	0,050	2015	2015	0,127	0,002	0,002	0,000	0,050	0,000	0,050	0,002	0,002
50	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,000	0,000			0,142	0,142	0,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,142	0,142
51	Строительство ВЛ-10 ф. ИВ-5 от п/с Степная до ТП-1582 инв№119932 г. Оренбург	С	0,000	0,000			0,142	0,142	0,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,142	0,142
52	р.д. Акбулак (Акбулакский РУЭС)		0,000	0,000			0,387	0,387	0,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,387	0,387
53	Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-13 к ТП-4 от опоры № 77 Ф-14	С	0,000	0,000			0,387	0,387	0,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,387	0,387
54	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)		0,000	0,000			0,342	0,342	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	0,342
55	Дострой ВЛ-10 кВ Ф-12 инв. № ОРН00105286 от опоры № 48/15 до ТП-314 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ	С	0,000	0,000			0,342	0,342	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	0,342
56	Абдулинские КЭС		0,000	0,621			1,743	1,743	1,743	0,000	0,621	0,000	0,621	1,743	1,743
57	г. Абдулино		0,000	0,621			1,743	1,743	1,743	0,000	0,621	0,000	0,621	1,743	1,743
58	Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП №47, по ул. Восточная, ; г. Абдулино	С	0,000	0,114	2015	2015	0,328	0,328	0,328	0,000	0,114	0,000	0,114	0,328	0,328
59	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 57 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино	С	0,000	0,145	2015	2015	0,413	0,413	0,413	0,000	0,145	0,000	0,145	0,413	0,413
60	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 70 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино	С	0,000	0,362	2015	2015	1,002	1,002	1,002	0,000	0,362	0,000	0,362	1,002	1,002
61	Бузулукские КЭС		0,000	1,665			3,664	3,664	3,664	0,000	1,665	0,000	1,665	3,664	3,664
62	р.д. Плешаново (Плешановский РУЭС)		0,000	1,665			3,664	3,664	3,664	0,000	1,665	0,000	1,665	3,664	3,664
63	Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.д. Плешаново	С	0,000	1,665	2015	2015	3,664	3,664	3,664	0,000	1,665	0,000	1,665	3,664	3,664
64	Сорочинские КЭС		0,000	0,519			1,341	1,341	1,341	0,000	0,519	0,000	0,519	1,341	1,341
65	г. Сорочинск		0,000	0,519			1,341	1,341	1,341	0,000	0,519	0,000	0,519	1,341	1,341

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
66	Строительство ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВот ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса, Пушкина, г. Сорочинск.	С	0,000	0,519	2015	2015	1,341	1,341	1,341	0,000	0,519	0,000	0,519	1,341	1,341
67	Кабельные ЛЭП 6-10 кВ		0,000	0,650			12,708	12,708	12,708	0,000	0,650	0,000	0,650	12,708	12,708
68	Головное предприятие		0,000	0,295			12,045	12,045	12,045	0,000	0,295	0,000	0,295	12,045	12,045
69	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)		0,000	0,000			0,157	0,157	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,157	0,157
70	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-1 к ТП-70	С	0,000	0,000			0,157	0,157	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,157	0,157
71	р.п. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)		0,000	0,295			0,849	0,849	0,849	0,000	0,295	0,000	0,295	0,849	0,849
72	Строительство КЛ-10 кВ ф. № 6, от ТП-608 до опоры № 105/1 ВЛ-10 кВ ф. № 6, ул. Ленина, г. Кувандык	С	0,000	0,295	2015	2015	0,849	0,849	0,849	0,000	0,295	0,000	0,295	0,849	0,849
73	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,000	0,000			11,039	11,039	11,039	0,000	0,000	0,000	0,000	11,039	11,039
74	Строительство 2КЛ-6кВ от 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 до 2КТПНП-630-6-0,4кВ №3271 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург	С	0,000	0,000			5,458	5,458	5,458	0,000	0,000	0,000	0,000	5,458	5,458
75	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС Оренбургская до 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург	С	0,000	0,000			5,547	5,547	5,547	0,000	0,000	0,000	0,000	5,547	5,547
76	ПИР "Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Восточная" (2,000 км); г. Оренбург"	П	0,000	0,000			0,034	0,034	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034	0,034
77	Бугурусланские КЭС		0,000	0,062			0,230	0,230	0,230	0,000	0,062	0,000	0,062	0,230	0,230
78	г. Бугуруслан		0,000	0,062			0,230	0,230	0,230	0,000	0,062	0,000	0,062	0,230	0,230
79	Строительство КЛ-6кВ фидер "Ю-9" отпайка на проектируемую КТПНТ-250-6/0,4кВ ул. Промысловая, г. Бугуруслан	С	0,000	0,062	2015	2015	0,230	0,230	0,230	0,000	0,062	0,000	0,062	0,230	0,230
80	Бузулукские КЭС		0,000	0,293			0,433	0,433	0,433	0,000	0,293	0,000	0,293	0,433	0,433
81	г. Бузулук		0,000	0,293			0,433	0,433	0,433	0,000	0,293	0,000	0,293	0,433	0,433
82	Строительство КЛ-6 кВ ф. "Ретранслятор-1" с ПС "Ж/д больница", ул. Степная, г. Бузулук	С	0,000	0,165	2015	2015	0,283	0,283	0,283	0,000	0,165	0,000	0,165	0,283	0,283
83	Строительство КЛ-6кВ ф."Дом Быта" с РП № 11 на участке от ТП № 178 до ТП № 445 (демонтаж ВЛ-6кВ ф."Город-3", 0,128км., инв.№ БЗЛ 00003163), ул.Комсомольская, Чапаева, г.Бузулук	С	0,000	0,128	2015	2015	0,150	0,150	0,150	0,000	0,128	0,000	0,128	0,150	0,150
84	Трансформаторные подстанции, оборудование		1,480	0,000			11,831	11,732	11,732	1,480	0,000	1,480	0,000	11,732	11,732
85	Головное предприятие		0,480	0,000			9,607	9,508	9,508	0,480	0,000	0,480	0,000	9,508	9,508
86	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)		0,000	0,000			2,526	2,526	2,526	0,000	0,000	0,000	0,000	2,526	2,526
87	Строительство реклоузера по ул. Пушкина, р.п. Переволоцкий	С	0,000	0,000	2015	2015	1,226	1,226	1,226	0,000	0,000	0,000	0,000	1,226	1,226
88	Строительство реклоузера по ул. Ленинская, р.п. Переволоцкий	С	0,000	0,000	2015	2015	1,300	1,300	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	1,300
89	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)		0,160	0,000			1,219	1,219	1,219	0,160	0,000	0,160	0,000	1,219	1,219
90	Строительство КТПНП-160-10/0,4 кВ (160 кВА) № 35, пер. Хлебный, г. Соль-Илецк	С	0,160	0,000	2015	2015	1,219	1,219	1,219	0,160	0,000	0,160	0,000	1,219	1,219
91	р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)		0,000	0,000			3,562	3,562	3,562	0,000	0,000	0,000	0,000	3,562	3,562
92	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Мира; р.п. Саракташ	С	0,000	0,000	2015	2015	1,141	1,141	1,141	0,000	0,000	0,000	0,000	1,141	1,141

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
93	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 8, ф. № 14, ул. Завдская; р.ц. Саракташ	С	0,000	0,000	2015	2015	1,314	1,314	1,314	0,000	0,000	0,000	0,000	1,314	1,314
94	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Ленина; р.ц. Саракташ	С	0,000	0,000	2015	2015	1,107	1,107	1,107	0,000	0,000	0,000	0,000	1,107	1,107
95	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,320	0,000			2,300	2,201	2,201	0,320	0,000	0,320	0,000	2,201	2,201
96	Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростошинские пруды; г. Оренбург	С	0,320	0,000			1,857	1,758	1,758	0,320	0,000	0,320	0,000	1,758	1,758
97	Строительство МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург	С	0,000	0,000			0,443	0,443	0,443	0,000	0,000	0,000	0,000	0,443	0,443
98	Абдулинские КЭС		0,750	0,000			1,437	1,437	1,437	0,750	0,000	0,750	0,000	1,437	1,437
99	г. Абдулино		0,750	0,000			1,437	1,437	1,437	0,750	0,000	0,750	0,000	1,437	1,437
100	Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино	С	0,250	0,000	2015	2015	0,419	0,419	0,419	0,250	0,000	0,250	0,000	0,419	0,419
101	Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 57 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино	С	0,250	0,000	2015	2015	0,428	0,428	0,428	0,250	0,000	0,250	0,000	0,428	0,428
102	Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ № 70 (250 кВА), ул. Комарова; г. Абдулино	С	0,250	0,000	2015	2015	0,590	0,590	0,590	0,250	0,000	0,250	0,000	0,590	0,590
103	Бугурусланские КЭС		0,250	0,000			0,787	0,787	0,787	0,250	0,000	0,250	0,000	0,787	0,787
104	г. Бугуруслан		0,250	0,000			0,787	0,787	0,787	0,250	0,000	0,250	0,000	0,787	0,787
105	Строительство КТПНТ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан	С	0,250	0,000	2015	2015	0,787	0,787	0,787	0,250	0,000	0,250	0,000	0,787	0,787
106	Развитие производственных баз		0,000	0,000			17,001	16,700	16,700	0,000	0,000	0,000	0,000	16,700	16,700
107	Головное предприятие		0,000	0,000			7,206	6,939	6,939	0,000	0,000	0,000	0,000	6,939	6,939
108	р.ц. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)		0,000	0,000			0,272	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005
109	Строительство административного здания и здания гаража Переволоцкого РУЭС	П	0,000	0,000	2015	2015	0,272	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005
110	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)		0,000	0,000			4,389	4,389	4,389	0,000	0,000	0,000	0,000	4,389	4,389
111	Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС	С	0,000	0,000	2015	2015	4,389	4,389	4,389	0,000	0,000	0,000	0,000	4,389	4,389
112	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,000	0,000			2,344	2,344	2,344	0,000	0,000	0,000	0,000	2,344	2,344
113	Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием ОГУ КЭС, ул. Яницкая; г. Оренбург	С	0,000	0,000	2015	2015	2,344	2,344	2,344	0,000	0,000	0,000	0,000	2,344	2,344
114	р.ц. Александровка (Александровский РУЭС)		0,000	0,000			0,201	0,201	0,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,201	0,201
115	Благоустройство территории, устройство ограждения Александровского РУЭС	С	0,000	0,000	2015	2015	0,201	0,201	0,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,201	0,201
116	Орские КЭС		0,000	0,000			3,521	3,517	3,517	0,000	0,000	0,000	0,000	3,517	3,517
117	р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)		0,000	0,000			3,521	3,517	3,517	0,000	0,000	0,000	0,000	3,517	3,517
118	Пристрой к административному зданию Домбаровского РУЭС, р.ц. Домбаровка	С	0,000	0,000	2015	2015	1,355	1,351	1,351	0,000	0,000	0,000	0,000	1,351	1,351

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала сройтельства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
119	Строительство водопровода к административному зданию Домбаровского РУЭС", р.п. Домбаровка	С	0,000	0,000	2015	2015	2,166	2,166	2,166	0,000	0,000	0,000	0,000	2,166	2,166
120	Бузулукские КЭС		0,000	0,000			5,874	5,850	5,850	0,000	0,000	0,000	0,000	5,850	5,850
121	р.п. Тонкое (Тонкий РУЭС)		0,000	0,000			5,874	5,850	5,850	0,000	0,000	0,000	0,000	5,850	5,850
122	Реконструкция здания склада с кирпичным пристроем, литер Б, инв.№ БЗЛ00001079 Тонкого РУЭС, ул. К. Маркса, 2-а с. Тонкое	С	0,000	0,000	2015	2015	5,656	5,635	5,635	0,000	0,000	0,000	0,000	5,635	5,635
123	Установка прибора учета тепловой энергии на нужды отопления базы Тонкого РУЭС ул. К. Маркса, 2-а с. Тонкое	С	0,000	0,000	2015	2015	0,218	0,215	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,215	0,215
124	Абдулинские КЭС		0,000	0,000			0,266	0,260	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,260
125	р.п. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)		0,000	0,000			0,011	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005
126	Строительство административного здания и здания гаража с ремонтной мастерской Пономаревского РУЭС	С	0,000	0,000	2015	2015	0,011	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005
127	г. Абдулино		0,000	0,000			0,255	0,255	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,255	0,255
128	Пожарная сигнализация и система оповещения гаража	С	0,000	0,000	2015	2015	0,060	0,060	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060	0,060
129	Система видеонаблюдения территории и административного здания АКЭС	С	0,000	0,000	2015	2015	0,195	0,195	0,195	0,000	0,000	0,000	0,000	0,195	0,195
130	Сорочинские КЭС		0,000	0,000			0,134	0,134	0,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,134	0,134
131	г. Сорочинск		0,000	0,000			0,134	0,134	0,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,134	0,134
132	Установка прибора учета газа	С	0,000	0,000	2015	2015	0,069	0,069	0,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,069	0,069
133	Монтаж системы охранно- пожарной сигнализации на базе отдыха Сорочинских КЭС	С	0,000	0,000	2015	2015	0,065	0,065	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,065
120	Оборудование не требующее монтажа		0,000	0,000			49,350	49,350	49,350	0,000	0,000	0,000	0,000	49,350	49,350

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Ю.М. Байдо

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

А.В. Мягкий

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего года	Ввод мощностей		Объем финансирования			
										План 2015 года		Итого		План 2015 года	Итого
		С/П	МВА	Км			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВА	Км	МВА	Км	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
13	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-56 по пр. Мира от пл. Комсомольской до ул. Станиславскойг. Орск	С	0,000	0,930	2015	2015	0,083	0,083	0,083	0,000	0,930	0,000	0,930	0,083	0,083
14	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Московскойг. Орск	С	0,000	0,810	2015	2015	0,075	0,075	0,075	0,000	0,810	0,000	0,810	0,075	0,075
15	Абдулинские КЭС		0,000	1,393			2,009	2,009	2,009	0,000	1,393	0,000	1,393	2,009	2,009
16	г.Абдулино		0,000	1,393			2,009	2,009	2,009	0,000	1,393	0,000	1,393	2,009	2,009
17	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 47, ул. Восточная, Орлова; г. Абдулино	С	0,000	0,767	2015	2015	1,071	1,071	1,071	0,000	0,767	0,000	0,767	1,071	1,071
18	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 57, ул. Восточная	С	0,000	0,408	2015	2015	0,581	0,581	0,581	0,000	0,408	0,000	0,408	0,581	0,581
19	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНМ- № 70, ул. Комарова; г. Абдулино	С	0,000	0,218	2015	2015	0,357	0,357	0,357	0,000	0,218	0,000	0,218	0,357	0,357
20	Бугурусланские КЭС		0,000	0,219			0,426	0,372	0,372	0,000	0,219	0,000	0,219	0,372	0,372
21	г. Бугуруслан		0,000	0,219			0,426	0,372	0,372	0,000	0,219	0,000	0,219	0,372	0,372
22	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 12, ул. Партизанская, г. Бугуруслан	С	0,000	0,219	2015	2015	0,426	0,372	0,372	0,000	0,219	0,000	0,219	0,372	0,372
23	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ		0,000	2,559			5,092	5,077	5,077	0,000	2,559	0,000	2,559	5,077	5,077
24	Головное предприятие		0,000	0,559			1,462	1,462	1,462	0,000	0,559	0,000	0,559	1,462	1,462
25	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)		0,000	0,559			1,462	1,462	1,462	0,000	0,559	0,000	0,559	1,462	1,462
26	Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных судов гражданской авиации под открытым небом в районе привокзальной площади аэропорта г. Оренбург	С	0,000	0,559	2015	2015	1,402	1,402	1,402	0,000	0,559	0,000	0,559	1,402	1,402
27	«Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко; г. Оренбург»	С	0,000	0,000			0,060	0,060	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060	0,060
28	Орские КЭС		0,000	1,784			2,891	2,876	2,876	0,000	1,784	0,000	1,784	2,876	2,876
29	г. Орск		0,000	1,784			2,891	2,876	2,876	0,000	1,784	0,000	1,784	2,876	2,876
30	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск	С	0,000	1,784	2015	2015	2,891	2,876	2,876	0,000	1,784	0,000	1,784	2,876	2,876
31	Абдулинские КЭС		0,000	0,116			0,594	0,594	0,594	0,000	0,116	0,000	0,116	0,594	0,594
32	г. Абдулино		0,000	0,116			0,594	0,594	0,594	0,000	0,116	0,000	0,116	0,594	0,594
33	Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова; г. Абдулино	С	0,000	0,116	2015	2015	0,594	0,594	0,594	0,000	0,116	0,000	0,116	0,594	0,594
34	Бугурусланские КЭС		0,000	0,100			0,145	0,145	0,145	0,000	0,100	0,000	0,100	0,145	0,145
35	г. Бузулук		0,000	0,100			0,145	0,145	0,145	0,000	0,100	0,000	0,100	0,145	0,145
36	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНТ-250-6/0,4кВ до строящегося ж/дома , 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан	С	0,000	0,100	2015	2015	0,145	0,145	0,145	0,000	0,100	0,000	0,100	0,145	0,145
37	Воздушные ЛЭП 6-10 кВ		0,000	4,610			11,634	11,506	11,506	0,000	4,610	0,000	4,610	11,506	11,506
38	Головное предприятие		0,000	1,805			4,886	4,758	4,758	0,000	1,805	0,000	1,805	4,758	4,758
39	р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)		0,000	0,704			0,977	0,977	0,977	0,000	0,704	0,000	0,704	0,977	0,977
40	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212. по ул. Банковской; р.ц. Беляевка	С	0,000	0,142	2015	2015	0,274	0,274	0,274	0,000	0,142	0,000	0,142	0,274	0,274

Утверждаю

Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"

Ю.В. Астафьев

2015 г.



Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" на 2015 год

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов													
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи											иные объекты	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию		нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Всего по ГУП "ОКЭС"								18,905					304,207		367,980	0,376	243,724	123,666	0,214							23,162					159,019	0,000	
1	Техническое перевооружение и реконструкция								18,905					304,207		254,299	0,366	189,370	64,363	0,200							21,682					147,238	0,000	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								18,905					304,207		254,299	0,366	189,370	64,363	0,200							21,682					147,238	0,000	
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ								0,000					190,145		117,313	0,000	106,600	10,596	0,118							0,000					100,803	0,000	
2	Газовое предприятие								0,000					73,716		59,233	0,000	59,233	0,000	0,000							0,000					47,612	0,000	
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)								0,000					1,780		2,018	0,000	2,018	0,000	0,000							0,000					1,494	0,000	
4	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №174 гр №1, 2, 3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110) ул. М. Горького, р.п. Александровка									1983	20	деревянные опоры, частично ж/б	A	1,030		1,148	0,000	1,148	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,000		
5	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №172 гр №1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер. Парковый, р.п. Александровка									1980	20	деревянные опоры	A	0,750		0,870	0,000	0,870	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,494		
6	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)								0,000					10,953		8,631	0,000	8,631	0,000	0,000							0,000					5,865	0,000	
7	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 (инв. №ОРН00101150), ул. Терешкина (баз. "МПК"), р.п. Акбулак									1996	20	деревянные опоры	A	0,277		0,552	0,000	0,552	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,433		
8	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул. Майской, р.п. Акбулак									1979	20	деревянные опоры	A, АПВ	2,001		0,538	0,000	0,538	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,417		
9	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184, пер. Печаный, Юбилейный, Белевский, Озерный, ул. Рабочая, Белевская, Д. Усманова, р.п. Акбулак									1977	20	деревянные опоры	A, АПВ	0,936		3,053	0,000	3,053	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	2,340		
10	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Индустриальный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Бочарникова, р.п. Акбулак									1977, 1979, 1996, 1999	20	деревянные опоры, частично ж/б	A, АПВ	4,003		2,530	0,000	2,530	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	2,125		
11	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская, р.п. Акбулак									1996	20	деревянные опоры	A, АПВ	1,561		0,295	0,000	0,295	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,160		
12	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская, р.п. Акбулак									1996	20	деревянные опоры	A, АПВ	0,177		0,295	0,000	0,295	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,177		
13	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская, р.п. Акбулак									1977	20	деревянные опоры	A	1,104		0,354	0,000	0,354	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,213		
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на ось построенную ТП-4 и ТП-35									1977	20	деревянные опоры	A	0,894		1,014	0,000	1,014	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,000		
15	р.п. Белевка (Белевский РУЭС)								0,000					2,840		2,736	0,000	2,736	0,000	0,000							0,000					2,665	0,000	
16	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306, инв. № ОРН0010354, ул. Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная, р.п. Белевка									1972	20	деревянные опоры	A	2,840		2,736	0,000	2,736	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	2,665		
17	р.п. Илек (Илекский РУЭС)								0,000					10,980		10,793	0,000	10,793	0,000	0,000							0,000					9,110	0,000	
18	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул. Октябрьская, Ленина, с. Краснохолм, р.п. Илек									1992	20	деревянные опоры на ж/б приставках	A	1,700		1,491	0,000	1,491	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,298		
19	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердловская, Бузулукская, Чапаевская, Краснохолмская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная, р.п. Илек									1979	20	деревянные опоры	A	5,320		5,154	0,000	5,154	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	4,198		
20	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская, р.п. Илек									1979	20	деревянные опоры	A	1,480		1,048	0,000	1,048	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,891		
21	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН0010416, № ОРН0010417, ул. Чапаевская, Путиловская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая, р.п. Илек									1979, 1985	20	деревянные опоры ж/б опоры	A	2,480		3,100	0,000	3,100	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	2,723		
22	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)								0,000					5,368		2,329	0,000	2,329	0,000	0,000							0,000					1,489	0,000	
23	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы, г. Кувандык									1973	20	деревянные опоры	A	1,680		1,291	0,000	1,291	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,980		
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева, г. Кувандык									1995	20	ж/б опоры	A	1,200		0,070	0,000	0,070	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,019		
25	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина, г. Кувандык									1995	20	ж/б опоры	A	1,300		0,877	0,000	0,877	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,350		
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская, г. Кувандык									1994	20	ж/б опоры	A, СИП	1,188		0,091	0,000	0,091	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,140		
27	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)								0,000					5,076		3,337	0,000	3,337	0,000	0,000							0,000					2,666	0,000	
28	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10682, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая, г. Медногорск									1945	20	деревянные опоры на ж/б приставках	САСПт, АПВ, АС	1,893		2,079	0,000	2,079	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,682		

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты						генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					иные объекты
		год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформа- торов, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- женность, км	всего		ПИР	СМР	оборудо- вание и материалы	прочие	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформа- торов, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- женность, км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
29	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притыньская, Некрасова, <u>Свободы, г. Медногоorsk</u>									1967	20	деревянные опоры на ж/б приставках	АПВ, АС	3,183		1,258	0,000	1,258	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,984		
30	р.п. Новокривенька (Новокривеньский РУЭС)								0,000					13,304		7,069	0,000	7,069	0,000	0,000								0,000					5,299	0,000	
31	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный, пер. Коммунальный, ул. Красноармейская, Первомайская, Пушкина, с. <u>Покровка Новоселовского р-на</u>									1973	20	деревянные опоры	A	4,080		2,543	0,000	2,543	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,956		
32	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноармейская, Автономная, Заводская, Кирпичная, с. <u>Покровка Новоселовского р-на</u>									1973	20	деревянные опоры	A	1,780		1,761	0,000	1,761	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,278		
33	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113, ул. Красноармейская, пл. Калинин, Октябрьская, <u>Советская, Пушкина, с. Покровка Новоселовского р-на</u>									1973	20	деревянные опоры	A, СИП	7,444		2,765	0,000	2,765	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	2,065		
34	р.п. Октябрьские (Октябрьский РУЭС)								0,000					1,684		2,057	0,000	2,057	0,000	0,000								0,000					1,902	0,000	
35	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. №ОРН 00010838, ул. Первомайская, р.п. Октябрьский									1976	20	деревянные опоры	A	1,039		1,331	0,000	1,331	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,257		
36	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН0010814, ул. Калинин, р.п. Октябрьский									1976	20	деревянные опоры	A	0,645		0,726	0,000	0,726	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,645		
37	р.п. Сакмара (Сакмарский РУЭС)								0,000					2,308		3,784	0,000	3,784	0,000	0,000								0,000					3,000	0,000	
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279 по ул. Телерафия, Правдина, ул. Путачева, Гоголя, Пионерская, <u>Советская, р.п. Сакмара</u>									1988	20	ж/б опоры	A, СИП	1,200		2,173	0,000	2,173	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,917		
39	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Путачева, р.п. Сакмара									1989	20	деревянные опоры	A, СИП	1,108		1,611	0,000	1,611	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,083		
40	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)								0,000					6,171		5,610	0,000	5,610	0,000	0,000								0,000					3,972	0,000	
41	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-30 инв. №111121, инв. №11170, ул. Александрова, пер. Строителей, ул. Монтажных, Энтузиастов; г. Соль-Илецк									1999	20	деревянные опоры	A	1,450		2,670	0,000	2,670	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,599		
42	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №11180, инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская, г. <u>Соль-Илецк</u>									1976	20	деревянные опоры	A	2,221		1,867	0,000	1,867	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,453		
43	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чехова, г. Соль-Илецк									1976	20	деревянные опоры	A	1,200		0,303	0,000	0,303	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,253		
44	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН00111292, ул. Гонтаренко (центр творческого развития), г. Соль-Илецк									1996	20	деревянные опоры на ж/б приставках	A	0,300		0,749	0,000	0,749	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,549		
45	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от КТП № 12, инв. № ОРН00111123, ул. <u>Пушкина, г. Соль-Илецк</u>									2000	20	ж/б	АС	1,000		0,021	0,000	0,021	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,118		
46	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)								0,000					9,195		6,878	0,000	6,878	0,000	0,000								0,000					6,742	0,000	
47	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. <u>Стационарный, р.п. Шарлык</u>									1996	20	деревянные опоры	A	3,460		3,478	0,000	3,478	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	3,290		
48	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, <u>Юбилейный, Почтовый, р.п. Шарлык</u>									1995	20	ж/б опоры, деревянные опоры	A	3,800		2,499	0,000	2,499	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	2,230		
49	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Водоэбор, р.п. <u>Шарлык</u>									1994	20	деревянные опоры	A, СИП	0,680		0,328	0,000	0,328	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,760		
50	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106; пер. <u>Коммунальный, ул. Больничная, р.п. Шарлык</u>									1996	20	деревянные опоры	СИП	1,255		0,573	0,000	0,573	0,000	0,000															

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи											иные объекты	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет		количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты					
ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	2																																	
71	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булакова, ул. Заводская, пер. Счастливый, р.п. Новоросск								1979	12	ж/б опоры	A	0,580		0,877	0,000	0,877	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,760		
72	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)								0,000					3,188		2,865	0,000	2,865	0,000	0,000							0,000					2,790	0,000	
73	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул.Набережная, р.п.Домбаровка								1996	17	деревянные опоры	A	0,908		0,955	0,000	0,955	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,915		
74	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151, инв. №ОРС00011620, ул. Ватутина, р.п.Домбаровка								1986	17	деревянные опоры	A	0,460		0,581	0,000	0,581	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,600		
75	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. №ОРС00011633, ул. Овражной, ул. 8 марта, ул.Ленина, р.п. Домбаровка								1978	17	деревянные опоры	A	1,820		1,329	0,000	1,329	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,275		
76	Бузулукские КЭС								0,000					61,972		9,739	0,000	4,174	5,565	0,000							0,000					10,840	0,000	
77	г. Бузулук								0,000					3,495		0,485	0,000	0,485	0,000	0,000							0,000					0,804	0,000	
78	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 микр. г. Бузулук. Инв.№ БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв. № БЗЛ00003713)								1972	14	мет. опоры	СИП, А	0,310		0,024	0,000	0,024	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,030		
79	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв.№ БЗЛ 00003826, ул.Комсомольская, г.Бузулук								1994	14	ж/б опоры	СИП	1,040		0,037	0,000	0,037	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,050		
80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ000009159, ул.1 Линия, г. Бузулук								2009	14	ж/б опоры	СИП	0,315		0,180	0,000	0,180	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,147		
81	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ00003465, ул.Липовская, г. Бузулук								1980	14	опоры с ж/б п	СИП	0,700		0,006	0,000	0,006	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,019		
82	Реконструкция ВЛ-Н.О. от РП-14 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00003459 в сторону Сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук								1987	14	ж/б опоры	СИП	0,770		0,150	0,000	0,150	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,355		
83	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14(монтаж доп.провода), инв. № БЗЛ 00003511, 3 микр. г. Бузулук								1995	14	ж/б опоры	СИП	0,290		0,048	0,000	0,048	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,122		
84	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311(монтаж доп.провода), инв. № БЗЛ 00009371, 1 микр. г. Бузулук								2011	14	ж/б опоры	СИП	0,070		0,040	0,000	0,040	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,081		
85	р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)								0,000					2,800		1,231	0,000	0,425	0,806	0,000							0,000					1,327	0,000	
86	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул. Парковая, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006291.								1980	14	деревянные опоры	A	0,420		0,422	0,000	0,160	0,262	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,471		
87	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул.Заводская, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006232.								1980	14	деревянные опоры	A	2,380		0,809	0,000	0,265	0,544	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,856		
88	р.п. Курманевка (Курманевский РУЭС)								0,000					1,300		1,029	0,000	0,429	0,600	0,000							0,000					0,976	0,000	
89	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул.Дорожная, р.п. Курманевка. Инв. № БЗЛ 00006437								1978	14	деревянные опоры	A	1,300		1,029	0,000	0,429	0,600	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,976		
90	с. Плешаново (Красногвардейский РУЭС)								0,000					3,335		1,815	0,000	0,777	1,038	0,000							0,000					1,815	0,000	
91	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул. Пролетарская, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450								1984	14	деревянные опоры	A	1,340		0,617	0,000	0,252	0,365	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,607		
92	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512, по ул.Победы, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237.								1968	14	деревянные опоры	A	1,765		1,153	0,000	0,480	0,673	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	1,086		
93	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 107, инв.№ БЗЛ 00009247, ул.Мира, с. Плешаново								2010	14	ж/б опоры	СИП	0,23		0,045	0,000	0,045	0,000	0,000									2015	14	ж/б опоры	СИП	0,122		
94	р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)								0,000					0,670		0,643	0,000	0,259	0,384	0,000							0,000							

№	№	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов															
			генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты	Плановый объем финансирования, млн. руб.					генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты
			год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты		всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
116		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкино-вни" от КТП-87, инв. № БГР09000475, по ул. 2-я Пушкина, г. Бугуруслан									2006	16	Ж/Б опоры	АС	0,935		1,450	0,000	0,571	0,849	0,030								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,191				
117		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан									1989	20	Ж/Б опоры	АС	3,100		1,014	0,000	1,014	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,846				
118		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джазипа" инв. №БГР00000100 (L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=0,350км) и на КТП№ 46 (L=0,650км), ул.М. Джазипа, ул. 3 Октябрьская, пер.М. Джазипа, г. Бугуруслан									1989	20	Ж/Б опоры	АС	2,700		2,098	0,000	2,098	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,675				
119		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бугурузская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (=1,387км) и на КТП№ 215 (L=1,202км), ул. Бугурузская, ул. Аксаковская, г. Бугуруслан									1989	20	Ж/Б опоры	АС	2,270		3,013	0,000	3,013	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	2,879				
120		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера), ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан									1989	20	Ж/Б опоры	АС	2,560		1,283	0,000	1,283	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,067				
121		Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан									1996	20	деревянные опоры на ж/б приставках	АС	2,250		1,401	0,000	1,401	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,173				
122		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с переприсоединением на ТП-11, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан									1977	20	деревянные опоры	А	1,078		1,246	0,000	1,246	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,000				
123		р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)								0,000					4,306		4,805	0,000	3,056	1,705	0,045							0,000					4,065	0,000			
124		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв.№ БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная, с. Асекеево									1975	20	деревянные опоры на ж/б приставках	А	2,469		2,666	0,000	0,917	1,705	0,045								2015	14	ж/б опоры	СИП	2,417				
125		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв.№ БГР04000190, ул. Чапаева, ул. Набережная, с. Асекеево									1982	20	деревянные опоры на ж/б приставках	А	1,837		2,139	0,000	2,139	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,648				
126		р.п. Северное (Северный РУЭС)								0,000					5,609		4,007	0,000	3,093	0,871	0,043							0,000					3,357	0,000			
127		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая, с. Соковка, р.п. Северное									1985	20	Ж/Б и деревянные опоры на Ж/Б приставках	АС	3,100		1,428	0,000	0,514	0,871	0,043								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,465				
128		Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Аксакова, р.п. Северное									1995	20	Ж/Б опоры	А	2,208		2,101	0,000	2,101	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	1,670				
129		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Аксакова инв.№ БГР00000567, р.п. Северное									1995	20	Ж/Б опоры	А	0,301		0,478	0,000	0,478	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,222				
130		Сорочинские КЭС								0,000					4,160		4,543	0,000	2,937	1,606	0,000							0,000					4,168	0,000			
131		г. Сорочинск								0,000					4,160		4,543	0,000	2,937	1,606	0,000							0,000					4,168	0,000			
132		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Лаяз Толстого, ул. Мусы Джазипа, Фрунзе, Держинского, г. Сорочинск									1996	14	деревянные опоры с ж/б приставками, ж/б опоры	СИП	4,160		4,543	0,000	2,937	1,606	0,000							2015	14	ж/б опоры	СИП	4,168					
133		Кабельные ЛЭП 0,4 кВ								0,000					3,387		0,945	0,000	0,945	0,000	0,000							0,000					0,418	0,000			
134		Главное предприятие								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,387	0,000	0,945	0,000	0,945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,418	0,000			
135		г. Оренбург (Оренбургский городской участок)								0,000					3,324		0,918	0,000	0,918	0,000	0,000							0,000					0,418	0,000			
136		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дст./сада, инв.№ОРН00119807, п. Берды, г. Оренбург									1993	23	АВВГ	1,567		0,480	0,000	0,480	0,000	0,000									2015	23		АВБ6Шв	0,227				
137		Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв.№ОРН00119804, п. Берды, г. Оренбург									1984	23	АВВГ	1,757		0,438	0,000	0,438	0,000	0,000									2015	23		АВБ6Шв	0,191				
138		г. Медногорск (Медногорский РУЭС)																																			

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи											иные объекты	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				
		год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-женность, км	всего	ПИР	СМР	оборудо-вание и материа-лы	прочие	год ввода в экс-плуата-цию		норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-женность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
157	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-717 г. Кувандык										20					0,601	0,000	0,601	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС	0,082		
158	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282, ул. Новая, Кленовая, Гончарная; г. Кувандык									1969	20	деревянные опоры	АС	0,500		0,577	0,000	0,577	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,329		
159	р.п. Перемолонк (Перемолонский РУЭС)								0,000					6,112		0,043	0,000	0,043	0,000	0,000								0,000				6,950	0,000	
160	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв. № 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105км) для перевода нагрузки с ТП№44 на ТП №35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67 (0,238 км, инв. № 10954, по ул. Пролетарская), от ТП № 57 (0,575 км, инв. № 10934, по ул. Садовая, Пролетарская), от ТП № 43 (0,450 км, инв. № 10930, по ул. Больничная, Комсомольская, 0,101 км), от ТП № 45 (0,065 км, инв. № 109282, по ул. Почтовая), ул. Ленинская, Комсомольская, Пушкина, Пролетарская, Почтовая, Есенина, Садовая, Больничная; р.п. Перволюцкий										1970	20	деревянные опоры	А-95	6,112		0,043	0,000	0,043	0,000	0,000							2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	6,950		
161	р.п. Октябрьские (Октябрьский РУЭС)								0,000					2,553		15,506	0,000	15,506	0,000	0,000								0,000					0,035	0,000
162	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-105 инв108185 0,035км с. Октябрьское									2009	20	ж/б опоры	АС,СИП	2,553		15,506	0,000	15,506	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС	0,035		
163	р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)								0,000					6,294		5,310	0,000	5,310	0,000	0,000								0,000				3,066	0,000	
164	Реконструкция(строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Первомайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.п. Саракташ									1975	20	ж/б опоры	АС	6,294		5,310	0,000	5,310	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	3,066		
165	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)								0,000					2,760		8,911	0,000	8,911	0,000	0,000								0,000				1,627	0,000	
166	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв № ОРН00111285, ул. Южная; г. Соль-Илецк									2003	20	ж/б опоры	АС	2,760		0,306	0,000	0,306	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,093		
167	Реконструкция ВЛ-10кВф 1-2, ф.1-3 инв.№ ОРН04000793, ОРН00111347; строительство ВЛ3-10кВ ф. 1-3, 2КТПНП-1000-1000,4кВ №138;реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП№1, ТП№49 инв.№ ОРН00011195, ОРН00111335, ул. Орская, Персинова, Орджоникидзе, Калитина, Комсомольская									2000	20	ж/б опоры	АС,СИП			8,605	0,000	8,605	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС	1,534		
168	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)								0,000					6,286		0,691	0,000	0,691	0,000	0,000								0,000				0,656	0,000	
169	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф. № 1, отпайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды, р.п. Шарлык									1995	20	ж/б опоры	СИП	6,286		0,691	0,000	0,691	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,656		
170	Орские КЭС								0,000					12,275		7,744	0,000	7,744	0,000	0,000								0,000				5,925	0,000	
171	р.п. Аламовка (Аламовский РУЭС)								0,000					3,272		1,445	0,000	1,445	0,000	0,000								0,000				1,400	0,000	
172	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№19 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул Садовой, р.п. Аламовка									2009	14	ж/б опоры	АС	0,780		0,087	0,000	0,087	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,150		
173	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной									1975	20	ж/б опоры	АС	2,492		1,358	0,000	1,358	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС	1,250		
174	р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)								0,000					0,991		1,855	0,000	1,855	0,000	0,000								0,000				1,400	0,000	
175	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 L-0,215 км, от ТП-323 L-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС00011754, по ул. Советской; р.п. Кваркено									1996, 1987	20, 17	деревянные опоры, ж/б опоры	АС	0,524		0,849	0,000	0,849	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,500		
176	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№ 8 от опоры №1 до ЛР № 105, инв. № 11761, по ул. Степная; р.п. Кваркено									1985	17	деревянные опоры	АС	0,157		0,740	0,000	0,740	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС	0,770		
177	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 13 от опоры № 79/2 до ЛР-72, инв. № 11766; р.п. Кваркено									1977	17	деревянные опоры	АС	0,310		0,266	0,000	0,266	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС	0,130		
178	р.п. Новорск (Новорский РУЭС)								0,000					1,046		1,512	0,000	1,512	0,000	0,000								0,000				0,790	0,000	
179	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 L-0,106км), в мкр ПМК-1, р.п. Новорск									1996	20	ж/б опоры	АС	0,680		0,522	0,000	0,522	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,380		
180	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 L-0,31км, по ул. Кирова, ул. Заводской, р.п. Новорск									1971	17	деревянные опоры с ж/б приставками	АС	0,366		0,990	0,000	0,990	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,410		
181	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)								0,000					6,966		2,932	0,000	2,932	0,000	0,000								0,000				2,335	0,000	
182	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул Пролетарской, р.п. Домбаровка									1997	15	ж/б опоры	АС	3,950		0,059	0,000	0,059	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,065		
183	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп №57 до ТП-69, ТП-70, инв.№ОРС00011658, №ОРС001161																																	

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов													
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты	генерирующие объекты					подстанции				линии электропередачи					иные объекты			
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	всего		ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет		тип опор	марка кабеля	протяженность, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
193	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв № БЗЛ00003821), от ТП № 248 (0,165км, инв № БЗЛ00003830), инв № БЗЛ 00003145, ул.									1964	14	опоры на Ж/Б	A	0,721		1,286	0,000	1,286	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	1,097		
194	р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)								0,000					4,900		0,531	0,000	0,531	0,000	0,000							0,000					0,553	0,000	
195	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер № 1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104, совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0,078км, инв № БЗЛ000006195) по ул.С. Раина, пер. Советский, р.п. Грачевка инв № БЗЛ 00006198									1967	14	ж/б опоры	АС	2,200		0,490	0,000	0,490	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,451		
196	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 21 ПС "Грачевская НГДУ" инв. № БЗЛ00006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с. Грачевка									1981	14	ж/б опоры	АС	2,700		0,041	0,000	0,041	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,102		
197	р.п. Курманасевка (Курманасевский РУЭС)								0,000					0,729		1,192	0,000	0,365	0,827	0,000							0,000					0,447	0,000	
198	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманасевская" от ТП № 102 до ТП № 118, совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв № БЗЛ00006429), по ул. Фомина, Крестьянская, р.п. Курманасевка инв. № БЗЛ 00006428									1982	14	деревянные опоры	A	0,560		1,167	0,000	0,340	0,827	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,362		
199	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 1 ПС Курманасевская, инв. № БЗЛ 00006439, совмест. подвесом с ВЛ-0,4кВ от ТП № 117, ул. Орская, с. Курманасевка									1963	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,169		0,025	0,000	0,025	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,085		
200	р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)								0,000					14,620		1,409	0,000	0,368	1,041	0,000							0,000					0,975	0,000	
201	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Ташлинская" по ул. Пионерская, р.п. Ташла инв № БЗЛ 00006005.									1972	14	ж/б опоры	АС	7,310		0,871	0,000	0,225	0,646	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,562		
202	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул. Дружбы, р.п. Ташла инв. № БЗЛ 00006005; р.п. Ташла									1972	14	ж/б опоры	A	7,310		0,538	0,000	0,143	0,395	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,413		
203	р.п. Тонкик (Тонкиев РУЭС)								0,000					0,877		0,179	0,000	0,179	0,000	0,000							0,000					0,370	0,000	
204	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тошкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул. Оренбургская, р.п. Тошкое инв. № БЗЛ 00006043.									1968	14	деревянные опоры	A	0,877		0,179	0,000	0,179	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,370		
205	Абдуллинские КЭС								0,000					0,194		0,366	0,000	0,366	0,000	0,000							0,000					0,194	0,000	
206	г. Абдуляно								0,000					0,132		0,334	0,000	0,334	0,000	0,000							0,000					0,132	0,000	
207	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000439, ул. Чкалова, г. Абдуляно									1989	14	деревянные опоры	АС	0,071		0,228	0,000	0,228	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,061		
208	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000941, ул. Чкалова, г. Абдуляно									2014	14	ж/б опоры	СИП	0,061		0,106	0,000	0,106	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,071		
209	р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)								0,000					0,062		0,032	0,000	0,032	0,000	0,000							0,000					0,062	0,000	
210	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская пер. Революционный, Садовый, р.п. Матвеевка									2014	14	ж/б опоры	АС	0,062		0,032	0,000	0,032	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,062		
211	Бузурусанские КЭС								0,000					2,749		7,197	0,000	6,154	1,004	0,039							0,000					3,910	0,000	
212	г. Бузурусан								0,000					2,501		6,724	0,000	6,074	0,624	0,026							0,000					3,650	0,000	
213	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бузурусан									1959	20	Ж/Б и деревянные опоры на Ж/Б приставках	АС	1,070		5,176	0,000	5,176	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	2,635		
214	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 150, Похвистинское шоссе, г. Бузурусан									1960	20	Ж/Б и деревянные опоры на Ж/Б приставках	АС	0,500		0,512	0,000	0,512	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС	0,464		
215	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "Г-7", с совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бузурусан									1998	20	ж/б опоры	АС	0,460		0,918	0,000	0,272	0,624	0,022								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,495		
216	Реконструкция (дотройка) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9" инв. № БГР00000780 с совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ по ул. Промышловая, г. Бузурусан									2009	15	ж/б опоры	СИП	0,471		0,118	0,000	0,114	0,000	0,004								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,056		
217	р.п. Северное (Северный РУЭС)								0,000					0,248		0,473	0,000	0,080	0,380	0,013							0,000					0,260	0,000	
218	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1 инв. № 00010017, по ул. Чапаева, р.п. Северное									2000	20	деревянные опоры с ж/б приставками	АС	0,248		0,473	0,000	0,080	0,380	0,013								2015	14	ж/б опоры	АС	0,260		
219	Сорочинские КЭС								0,000					15,674		8,071	0,000	5,604	2,467	0,000							0,000					3,489	0,000	
220	г. Сорочинск								0,000					15,674		8,071	0,000	5,604	2,467	0,000							0,000					3,489	0,000	
221	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" инв. №12, №63 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км. с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15-45, 29, 4, 3, 2 г. Сорочинск									1968	17	деревянные опоры с ж/б приставками	АС	4,530		6,269	0,000	3,868	2,401	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	2,727		
222	Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695 ул. Ленина Чапаева, г. Сорочинск.									2013	14	ж/б опоры	A	3,120		0,464	0,000	0,398	0,066	0,000														

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов															Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов																
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи							иные объекты	Плановый объем финансирования, млн. руб.					генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи							иные объекты
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	всего	ПИР		СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
227	Бузулукские КЭС								0,000					1,450		0,290	0,000	0,290	0,000	0,000							0,000					0,232	0,000					
228	г. Бузулук								0,000					1,450		0,290	0,000	0,290	0,000	0,000							0,000					0,232	0,000					
229	Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ГПТУ-4" с п/с Ново-лавская с переводом на п/с Заводская, инв. № БЗЛ000008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук									1993	14		АСБ	1,450		0,290	0,000	0,290	0,000	0,000								2015	23		ААБз	0,232						
230	Сорочинские КЭС								0,000					0,000		0,366	0,366	0,000	0,000	0,000							0,000					0,000	0,000					
231	г. Сорочинск								0,000					0,000		0,366	0,366	0,000	0,000	0,000							0,000					0,000	0,000					
232	ПИР "Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ фидер № 6 лист "Сорочинская", инв. № 54, г. Сорочинск"															0,366	0,366	0,000	0,000	0,000											0,000							
233	Трансформаторные подстанции, оборудование								18,905					0,000		59,921	0,000	13,264	46,613	0,043								21,682					0,000	0,000				
234	Главное предприятие								6,519					0,000		20,000	0,000	4,256	15,824	0,000								6,716					0,000	0,000				
235	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)								0,260					0,000		2,036	0,000	0,000	2,036	0,000								0,260					0,000	0,000				
236	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул. Газовиков, р.ц. Александровка					1987	20	ТМ-1 шт.	0,160							1,015	0,000	0,000	1,015	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,100										
237	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 182 (160 кВА), инв. № ОРН00010216, ул. Набережная, р.ц. Александровка					1985	20	ТМ-1 шт.	0,100							1,021	0,000	0,000	1,021	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,160										
238	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)								0,698					0,000		1,609	0,000	0,729	0,880	0,000								0,810					0,000	0,000				
239	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терешенко, р.ц. Акбулак					1997	20	ТМ-1 шт.	0,063							0,469	0,000	0,000	0,469	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,160										
240	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.ц. Акбулак					1989	20	ТМ-1 шт.	0,315							0,411	0,000	0,000	0,411	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,400										
241	Реконструкция ТП №73 ул. Усманова инв. №ОРН00010160 п. Акбулак					1998	20	ТМ-1	0,320							0,163	0,000	0,163	0,000	0,000				2015	18	ТМ-1		0,250										
242	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ№ 4 (250 кВА), инв. № ОРН00010111, ул. Оренбургская, р.ц. Акбулак															0,400	0,000	0,400	0,000	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,000										
243	Реконструкция ТП-32 инв. №ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВА)															0,065	0,000	0,065	0,000	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,000										
244	Модернизация ТП-75 инв. №ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА															0,034	0,000	0,034	0,000	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,000										
245	Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА															0,067	0,000	0,067	0,000	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,000										
246	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)								0,160					0,000		0,416	0,000	0,000	0,416	0,000								0,160					0,000	0,000				
247	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская, р.ц. Беляевка					1972	20	ТМ-1 шт.	0,160							0,416	0,000	0,000	0,416	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,160										
248	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)								1,600					0,000		5,488	0,000	2,378	3,110	0,000								1,400				0,000	0,000					
249	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механическая, г. Кувандык					1973	20	ТМ-1 шт.	0,400							2,058	0,000	0,000	2,058	0,000				2015	18	ТМГ-2 шт.		0,500										
250	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин, г. Кувандык					1979	20	ТМ-2	0,800							2,378	0,000	2,378	0,000	0,000				2015	18	ТМГ-2 шт.		0,500										
251	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул.Победы, г. Кувандык					1967	20	ТМ-1 шт.	0,400							1,052	0,000	0,000	1,052	0,000				2015	18	ТМГ-1 шт.		0,400										
252	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)								0,403					0,000		1,548	0,000	0,000	1,548	0,000								0,473					0,000	0,000				
253	Реконструкция (строительство																																					

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов														
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи											иные объекты	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					
		год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформа- торов, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- женность, км	иные объекты	всего	ПНР	СМР	обору- дование и матери- алы	прочие		год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформа- торов, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- женность, км	иные объекты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
272	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130, ул.Энтузиастов, г. Соль-Илецк					1976	20	ТМ-1 шт.	0,160							0,523	0,000	0,000	0,523	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,160							
273	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)								0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,335	0,000	0,042	2,293	0,000	0,000	0,000	0,000	4 030,000	36,000	#3НАЧ1	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
274	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ №40) ЗКТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142, ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН011114221, пер. Коммунальный, р.ц Шарлык					1994, 2003	20	ТМ-2 шт.	0,650							2,293	0,000	0,000	2,293	0,000					2015	18	ТМГ-2шт.	0,500							
275	Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА), инв. № ОРН00114279,ул. Просторная, р.ц Шарлык															0,042	0,000	0,042	0,000	0,000					2015	18	ТМГ-1 шт.	0,000							
276	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)								0,750					0,000		1,978	0,000	0,765	1,213	0,000								0,500					0,000	0,000	
277	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв.№ОРН00119979, ул. Шевченкоская, г. Оренбург					1991	20	ТМ-1 шт.	0,250							1,213	0,000	0,000	1,213	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,250							
278	Реконструкция ТП-3007 инв.№119977 г. Оренбург					1993	20	ТМ-2	0,500							0,034	0,000	0,034	0,000	0,000					2015	18	ТМ-1	0,250							
279	Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург															0,050	0,000	0,050	0,000	0,000															
280	Реконструкция РП-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)															0,078	0,000	0,078	0,000	0,000					2015	18	ТМГ-1 шт.	0,000							
281	Реконструкция РП-68 инв.№1191653 г. Оренбург															0,603	0,000	0,603	0,000	0,000															
282	Орские КЭС								4,633					0,000		12,077	0,000	0,000	12,077	0,000								4,623					0,000	0,000	
283	г. Орск								0,500					0,000		1,276	0,000	0,000	1,276	0,000								0,650					0,000	0,000	
284	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5, инв. №ОРС00001533, ул.Булатова, пос.Гудом, г. Орск					2010	11	ТМ-1 шт.	0,100							0,623	0,000	0,000	0,623	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,250							
285	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99, инв. №ОРС0000034К, район телецентра, г. Орск					2002	15	ТМ-1 шт.	0,400							0,653	0,000	0,000	0,653	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,400							
286	р.п. Азамовка (Азамовский РУЭС)								1,460					0,000		3,685	0,000	0,000	3,685	0,000								1,070					0,000	0,000	
287	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4, инв. №ОРС00011561, Микрорайон, р.ц Азамовка					1997	15	ТМ-2 шт.	0,800							2,500	0,000	0,000	2,500	0,000					2015	18	ТМГ-2шт.	0,500							
288	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №260, инв.№ОРС00115132, ул.Лесная, р.ц Азамовка					2001	15	ТМ-1 шт.	0,250							0,392	0,000	0,000	0,392	0,000					2015	18	ТМ-1 шт.	0,160							
289	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №425, инв. №ОРС00011584, ул.Советская, р.ц Азамовка					1994	15	ТМ-1 шт.	0,160							0,380	0,000	0,000	0,380	0,000					2015	18	ТМ-1 шт.	0,160							
290	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №34, инв. №ОРС00011567, ул. Советская, р.ц Азамовка					1993	15	ТМ-1 шт.	0,250							0,413	0,000	0,000	0,413	0,000					2015	18	ТМ-1 шт.	0,250							
291	р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)								0,413					0,000		1,273	0,000	0,000	1,273	0,000								0,413					0,000	0,000	
292	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, № 315, инв. №ОРС000011774, по пер. Октябрьский, р.ц Кваркено					1983	15	ТМ-1 шт.	0,100							0,356	0,000	0,000	0,356	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,100							
293	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, № 354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина, р.ц Кваркено					2003	15	ТМ-1 шт.	0,063							0,332	0,000	0,000	0,332	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,063							
294	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная, р.ц Кваркено					2003	15	ТМ-1 шт.	0,250							0,585	0,000	0,000	0,585	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,250							
295	р.п. Новоурск (Новоурский РУЭС)								1,280					0,000		3,806	0,000	0,000	3,806	0,000								1,510					0,0		

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Планировый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи											иные объекты	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				
		год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощ-ность МВА	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-женность, км	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет		количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в экс-плуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-женность, км						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
313	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул.Гагарина, р.ц. Грачевка, Инв. № БЗЛ 00007258.					1978	18	ТМ-1шт.	0,100							0,368	0,000	0,368	0,000	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,100						
314	р.п. Курманасевка (Курманасевский РУЭС)								0,160					0,000		0,923	0,000	0,364	0,559	0,000							0,250					0,000	0,000	
315	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 118, ул.Чапасава/Крестынская, р.ц. Курманасевка, Инв. № БЗЛ 00007393					1982	18	ТМ-1шт.	0,160							0,923	0,000	0,364	0,559	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,250						
316	р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)								0,420					0,000		1,946	0,000	0,827	1,119	0,000							0,600					0,000	0,000	
317	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 312, ул.Путачева, р.ц. Первомайский, Инв. № БЗЛ 00004958					1985	18	ТМ-1шт.	0,160							0,955	0,000	0,369	0,586	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,250						
318	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 709, ул.Малочаганная, р.ц. Первомайский, инв. № БЗЛ 00007440.					1990	18	ТМ-1шт.	0,100							0,770	0,000	0,237	0,533	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,100						
319	Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/ц Первомайский					1985	18	ТМ-1шт.	0,160							0,221	0,000	0,221	0,000	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,250						
320	р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)								1,150					0,000		3,022	0,000	0,892	2,130	0,000							1,300					0,000	0,000	
321	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.ц. Плешаново, Инв. № БЗЛ 00007007					1964	18	ТМ-1шт.	0,250							0,391	0,000	0,391	0,000	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,250						
322	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больницы, р.ц. Плешаново, Инв. № БЗЛ 00007020, р.ц.Плешаново					1983	18	ТМ-1шт.	0,400							1,094	0,000	0,018	1,076	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,400						
323	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул.Дружбы, р.ц. Плешаново, Инв. № БЗЛ 00007021					1966	18	ТМ-1шт.	0,250							1,488	0,000	0,434	1,054	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,250						
324	Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул.Осипова, р.ц. Плешаново					1966	18	ТМ-1шт.	0,250							0,049	0,000	0,049	0,000	0,000					2015	18	ТМ-1шт.	0,400						
325	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)								0,160					0,000		0,864	0,000	0,291	0,573	0,000							0,160					0,000	0,000	
326	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.ц. Тоцкое, Инв. № БЗЛ 00007327.					1985	18	ТМ-1шт.	0,160							0,864	0,000	0,291	0,573	0,000					2015	18	ТМГ-1шт.	0,160						
327	Абдуллинские КЭС								0,800					0,000		3,245	0,000	0,000	3,245	0,000							1,200					0,000	0,000	
328	г. Абдулино								0,800					0,000		3,245	0,000	0,000	3,245	0,000							1,200					0,000	0,000	
329	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБД00000347, ул. Рабочая; г. Абдулино					1963	18	ТМ - 1 шт.	0,200							1,046	0,000	0,000	1,046	0,000					2015	18	ТМ-1 шт.	0,400						
330	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД00000348, ул. Полская; г. Абдулино					1958	18	ТМ - 1 шт.	0,200							1,073	0,000	0,000	1,073	0,000					2015	18	ТМ-1 шт.	0,400						
331	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова; г. Абдулино					1963	18	ТМ - 1 шт.	0,400							1,126	0,000	0,000	1,126	0,000					2015	18	ТМ-1 шт.	0,400						
332	Бугурусланские КЭС								1,223					0,000		4,327	0,000	2,119	2,164	0,043							1,443					0,000	0,000	
333	г. Бугуруслан								1,063					0,000		3,883	0,000	1,675	2,164	0,043							1,283					0,000	0,000	
334	Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан					1989	20	ТМ-1	0,250							1,023	0,000	0,078	0,931	0,014					2015	18	ТМГ-1	0,250						
335	Реконструкция (строительство КТПНТ-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская, г. Бугуруслан					1964	20	ТМ-1	0,160							0,711	0,000	0,094	0,590	0,026					2015	18	ТМГ-1	0,400						
336	Реконструкция (строительство КТПНТ-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование)инв. №БГР00000289, (здание) инв. №БГР 00000249, пер. Кузбшевский, г. Бугуруслан					1982	20	ТМ-1	0,063							0,322	0,000	0,322	0,000	0,000					2015	18	ТМГ-1	0,063						
337	Реконструкция (строительство КТПНТ-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная, г. Бугуруслан					1973	20	ТМ-1	0,250																									

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн руб.					Технические характеристики создаваемых объектов													
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи											иные объекты	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию		нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности								0,000					0,000		113,683	0,010	54,354	59,303	0,014						1,180						11,781	0,000	
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ								0,000					0,000		6,610	0,000	6,610	0,000	0,000						0,000						3,962	0,000	
2	Главное предприятие								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,024	0,000	4,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6045,000	42,000	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,090	0,000		
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)								0,000					0,000		0,051	0,000	0,051	0,000	0,000						0,000						0,090	0,000	
4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНП-160-10/0,4 кВ КТП № 182 инв. № ОРН04000931 L=0,09 км р.п. Александровка															0,051	0,000	0,051	0,000	0,000							2015	14	ж/б опоры	СИП	0,090			
5	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,918	0,000	3,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 030,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	Строительство линии наружного освещения для парка "Садот Победы"															3,534	0,000	3,534	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,000		
7	Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал ж.д. Сектор Ипподром г. Оренбург															0,384	0,000	0,384	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,000		
8	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 015,000	14,000	ж/б опоры	СИП	0,000	0,000		
9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до тепловпункта №4 МУТС ОАО "Волжская ТЭК"															0,055	0,000	0,055	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,000		
10	Орские КЭС								0,000					0,000		0,204	0,000	0,204	0,000	0,000						0,000						2,260	0,000	
11	г. Орск								0,000					0,000		0,204	0,000	0,204	0,000	0,000						0,000						2,260	0,000	
12	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-51 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Ленинского Комсомола, Орск															0,046	0,000	0,046	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,520		
13	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-56 по пр. Мира от пл. Комсомольской до ул. Станиславской, Орск															0,083	0,000	0,083	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,930		
14	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Московской, Орск															0,075	0,000	0,075	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,810		
15	Абдулинские КЭС								0,000					0,000		2,010	0,000	2,010	0,000	0,000						0,000						1,393	0,000	
16	г.Абдулино								0,000					0,000		2,010	0,000	2,010	0,000	0,000						0,000						1,393	0,000	
17	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 47, ул. Восточная, Орлов, г. Абдулино															1,072	0,000	1,072	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,767		
18	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 57, ул. Восточная, г. Абдулино															0,581	0,000	0,581	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,408		
19	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНМ- № 70, ул. Комарова, г. Абдулино															0,357	0,000	0,357	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,218		
20	Бугурусланские КЭС								0,000					0,000		0,372	0,000	0,372	0,000	0,000						0,000						0,219	0,000	
21	г. Бугуруслан								0,000					0,000		0,372	0,000	0,372	0,000	0,000						0,000						0,219	0,000	
22	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 12, ул. Партизанская, г. Бугуруслан															0,372	0,000	0,372	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	СИП	0,219		
23	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ								0,000					0,000		5,077	0,000	4,984	0,087	0,006							0,000					2,559	0,000	
24	Главное предприятие								0,000					0,000		1,462	0,000	1,462	0,000	0,000						0,000						0,559	0,000	
25	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,462	0,000	1,462	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 030,000	46,000	0,000	0,000	0,559	0,000		
26	Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных судов гражданской авиации под открытым небом в районе приюточной															1,402	0,000	1,402	0,000	0,000								2015	23		АВБ6Шв	0,559		
27	«Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко, г. Оренбург»															0,060	0,000	0,060	0,000	0,000								2015	23		АВБ6Шв	0,000		
28	Орские КЭС								0,000					0,000		2,876	0,000	2,876	0,000	0,000						0,000						1,784	0,000	
29	г. Орск								0,000					0,000		2,876	0,000	2,876	0,000	0,000						0,000						1,784	0,000	
30	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск															2,876	0,000	2,876	0,000	0,000								2015	23		АВБ6Шв	1,784		
31	Абдулинские КЭС								0,000					0,000		0,594	0,000	0,594	0,000	0,000						0,000						0,116	0,000	
32	г. Абдулино								0,000					0,000		0,594	0,000	0,594	0,000	0,000						0,000						0,116	0,000	
33	Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова, г. Абдулино															0,594	0,000	0,594	0,000	0,000								2015	23		АВБ6ШВ	0,116		
34	Бугурусланские КЭС								0,000					0,000		0,145	0,000	0,052	0,087	0,006						0,000						0,100	0,000	
35	г. Бугуруслан								0,000					0,000		0,145	0,000	0,052	0,087	0,006						0,000						0,100	0,000	
36	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНТ-250-6/0,4кВ до строящегося ж/дома , 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан															0,145	0,000	0,052	0,087	0,006								2015	23		АВБГ	0,100		
37	Воздушные ЛЭП 6-10 кВ								0,000					0,000		11,506	0,000	11,094	0,412	0,000							0,000					4,610	0,000	
38	Главное предприятие								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,758	0,000	4,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 045,000	42,000	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	1,805	0,000		
39	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)								0,000					0,000		0,977	0,000	0,977	0,000	0,000						0,000						0,704	0,000	
40	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской, р.п. Беляевка															0,274	0,000	0,274	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,142		
41	Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская, Побед, Молодежная, р.п.Беляевка															0,703	0,000	0,703	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,562		
42	р.п. Кувадык (Кувадыкский РУЭС)								0,000					0,000		0,448	0,000	0,448	0,000	0,000						0,000						0,110	0,000	
43	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина, г. Кувадык															0,448	0,000	0,448	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,110		
44	р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)								0,000					0,000		2,030	0,000	2,030	0,000	0,000						0,000						0,731	0,000	
45	Строительство ВЛ-10 кВ отТП № 341 до ТП № 336 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 336 (0,065 км) (инв. № 00107139, № 00107138), ул. Красноармейская, с. Покровка Новосергиевского р-на															1,241	0,000	1,241	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,473		
46	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН0107111, по ул. Кирпичная, с. Покровка Новосергиевского р-на															0,789	0,000	0,789	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,258		
47	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)								0,000					0,000		0,432	0,000	0,432	0,000	0,000						0,000						0,260	0,000	
48	Строительство ВЛ 10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул.Энтузиастов, г. Соль-Илецк															0,430	0,000	0,430	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,210		
49	Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10 совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный", г. Соль-Илецк																																	

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты	генерирующие объекты					подстанции				линии электропередачи						иные объекты				
		год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок служб., лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок служб., лет	количество и марка силовых трансформа- торов, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок служб., лет	тип опор	марка кабеля	протя- женность, км	год ввода в экс- плуата- цию		норма- тивный срок служб., лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок служб., лет	количество и марка силовых трансформа- торов, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в экс- плуата- цию	норма- тивный срок служб., лет	тип опор	марка кабеля	протя- женность, км								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
62	р.п. Плещиново (Плещиновский РУЭС)								0,000						0,000		3,664	0,000	3,664	0,000	0,000							0,000					1,665	0,000		
63	Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.ц. Плещиново																3,664	0,000	3,664	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС	1,665			
64	Сарочинские КЭС								0,000						0,000		1,341	0,000	0,929	0,412	0,000							0,000					0,519	0,000		
65	г. Сарочинск								0,000						0,000		1,341	0,000	0,929	0,412	0,000							0,000					0,519	0,000		
66	Строительство ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сарочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВот ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса Плещиново, г. Сарочинск																1,341	0,000	0,929	0,412	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,519			
67	Кабельные ЛЭП 6-10 кВ								0,000						0,000		12,708	0,000	12,608	0,098	0,002							0,000					0,650	0,000		
68	Главное предприятие								0,000						0,000		12,045	0,000	12,045	0,000	0,000							0,000					0,295	0,000		
69	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,157	0,000	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 015,000	14,000	ж/б опоры	АС, СИП	0,000	0,000		
70	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-1 к ТП-70																0,157	0,000	0,157	0,000	0,000								2015	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,000			
71	р.п. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,849	0,000	0,849	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 015,000	23,000	0,000	0,000	0,295	0,000		
72	Строительство КЛ-10 кВ ф. № 6, от ТП-608 до опоры № 105/1 ВЛ-10 кВ ф. № 6, ул. Ленина, г. Кувандык																0,849	0,000	0,849	0,000	0,000								2015	23		ААБз	0,295			
73	г. Оренбург (Оренбургский горючий участок)								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,039	0,000	11,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 045,000	69,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
74	Строительство 2КЛ-6кВ от 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 до 2КТПНП-630-6-0,4кВ №3271 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург																5,458	0,000	5,458	0,000	0,000								2015	23		ААБз	0,000			
75	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС Оренбургская до 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург																5,547	0,000	5,547	0,000	0,000								2015	23		ААБз	0,000			
76	ПИР "Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Восточная" (2,000 км), г. Оренбург"																0,034	0,000	0,034	0,000	0,000								2015	23		ААБз	0,000			
77	Бугурусланские КЭС								0,000						0,000		0,230	0,000	0,130	0,098	0,002							0,000					0,062	0,000		
78	г. Бугуруслан								0,000						0,000		0,230	0,000	0,130	0,098	0,002							0,000					0,062	0,000		
79	Строительство КЛ-6кВ фидер "Ю-9" отпайка на проектируемую КТПНТ-250-6/0,4кВ ул. Промышловая, г. Бугуруслан																0,230	0,000	0,130	0,098	0,002								2015	23		АПВнг	0,062			
80	Бугурусланские КЭС								0,000						0,000		0,433	0,000	0,433	0,000	0,000							0,000					0,293	0,000		
81	г. Бугуруслан								0,000						0,000		0,433	0,000	0,433	0,000	0,000							0,000					0,293	0,000		
82	Строительство КЛ-6 кВ ф. "Ретранслятор-1" с ПС "Ж/з больница", ул. Степная, г. Бугуруслан																0,283	0,000	0,283	0,000	0,000								2015	23		ААБз	0,165			
83	Строительство КЛ-6кВ ф. "Дом Быта" с РП № 11 на участке от ТП № 178 до ТП № 445 (асфальт ВЛ-6кВ ф. "Города-3", 0,128км., нив № БЗЛ 00003163), ул. Комсомольская, Чапаева, г. Бугуруслан																0,150	0,000	0,150	0,000	0,000								2015	23		ААБз	0,128			
84	Трансформаторные подстанции, оборудование								0,000						0,000		11,731	0,000	2,368	9,356	0,006							1,480					0,000	0,000		
85	Главное предприятие								0,000						0,000		9,508	0,000	2,201	7,307	0,000							0,480					0,000	0,000		
86	р.п. Перемышник (Перемышникский РУЭС)								0,000						0,000		2,526	0,000	0,000	2,526	0,000							0,000					0,000	0,000		
87	Строительство реклоузера по ул. Пушкина, р.ц. Перемышник																																			

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов														Плановый объем финансирования, млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов													
		генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты	генерирующие объекты						подстанции				линии электропередачи				иные объекты					
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля		протяженность, км	всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км
ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
123	Установка прибора учета тепловой энергии на нужды отопления базы Тоцкого РУЭС ул. К. Маркса, 2-а с. Тоцкое															0,215	0,000	0,215	0,000	0,000														
124	Абдулинские КЭС								0,000					0,000		0,260	0,005	0,255	0,000	0,000								0,000				0,000	0,000	
125	р.д. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)								0,000					0,000		0,005	0,005	0,000	0,000	0,000								0,000				0,000	0,000	
126	Строительство административного здания и здания гаража с демонтажной мастерской Пономаревского РУЭС															0,005	0,005	0,000	0,000	0,000									2015					
127	г. Абдулино								0,000					0,000		0,255	0,000	0,255	0,000	0,000								0,000				0,000	0,000	
128	Пожарная сигнализация и система оповещения гаража															0,060	0,000	0,060	0,000	0,000														
129	Система видеонаблюдения территории и административного здания АКЭС															0,195	0,000	0,195	0,000	0,000														
130	Сорокинские КЭС								0,000					0,000		0,134	0,000	0,134	0,000	0,000								0,000				0,000	0,000	
131	г. Сорочинск								0,000					0,000		0,134	0,000	0,134	0,000	0,000								0,000				0,000	0,000	
132	Установка прибора учета газа															0,069	0,000	0,069	0,000	0,000									2015					
133	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на базе отдыха Сорочинских КЭС															0,065	0,000	0,065	0,000	0,000									2015					
134	Оборудование не требующее монтажа								0,000					0,000		49,350	0,000	0,000	49,350	0,000								0,000				0,000	0,000	

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Ю.М. Байдо

Начальник отдела капитального строительства ГУП

А.В. Мягкий

Утверждаю:

Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"

Ю.В. Астафьев

2015 г.



План ввода/вывода объектов ГУП "ОКЭС" на 2015 год

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		кВт	МВА	млн. руб.	кВт	МВА	млн. руб.	
	Всего по ГУП "ОКЭС"	159,019	23,162	159,019	23,162	166,001	17,105	166,001	17,105	313,368	2,285	0,633	24,442	3,473	100,308	16,156	31,984	2,900	159,019	23,162	1,458	20,171	177,446	113,752	312,827
1	Техническое перевооружение и реконструкция	147,238	21,682	147,238	21,682	166,001	17,105	166,001	17,105	216,568	2,235	0,633	21,468	3,063	94,934	15,086	28,601	2,900	147,238	21,682	1,098	12,708	157,182	45,269	216,258
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	147,238	21,682	147,238	21,682	166,001	17,105	166,001	17,105	216,568	2,235	0,633	21,468	3,063	94,934	15,086	28,601	2,900	147,238	21,682	1,098	12,708	157,182	45,269	216,258
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	100,803	0,000	100,803	0,000	99,618	0,000	99,618	0,000	100,142	2,235	0,000	18,166	0,000	62,422	0,000	17,980	0,000	100,803	0,000	0,744	6,297	72,497	20,604	100,142
2	Головное предприятие	47,612	0,000	47,612	0,000	49,310	0,000	49,310	0,000	50,661	0,118	0,000	13,581	0,000	29,605	0,000	4,308	0,000	47,612	0,000	0,018	3,331	41,159	6,153	50,661
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	1,494	0,000	1,494	0,000	1,780	0,000	1,780	0,000	1,710	0,000	0,000	1,494	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,494	0,000	0,000	1,710	0,000	0,000	1,710
4	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП№174 гр.№1,2,3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110) ул. М. Горького; р.п. Александровка	1,000		1,000	0,000	1,030		1,030	0,000	0,973			1,000					1,000	0,000		0,973			0,973	
5	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП№172 гр.№1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер. Парковый; р.п. Александровка	0,494		0,494	0,000	0,750		0,750	0,000	0,737			0,494					0,494	0,000		0,737			0,737	
6	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	5,865	0,000	5,865	0,000	3,734	0,000	3,734	0,000	7,331	0,000	0,000	0,850	0,000	4,465	0,000	0,550	0,000	5,865	0,000	0,000	0,456	5,215	1,659	7,331
7	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 (инв. №ОРН00101150), ул. Терещенко (база "МПКМ"); р.п. Акбулак	0,433		0,433	0,000	0,277		0,277	0,000	0,469			0,433					0,433	0,000			0,469		0,469	
8	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул. Майской; р.п. Акбулак	0,417		0,417	0,000	0,297		0,297	0,000	0,456			0,417					0,417	0,000		0,456			0,456	
9	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184, пер. Песчаный, Юбилейный, Белебеевский, Озерный, ул. Рабочая, Белебеевская, Д. Усманова; р.п. Акбулак	2,340		2,340	0,000	0,936		0,936	0,000	2,594				2,340				2,340	0,000			2,594		2,594	
10	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Бочарникова; р.п. Акбулак	2,125		2,125	0,000	1,674		1,674	0,000	2,153				2,125				2,125	0,000			2,153		2,153	
11	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская; р.п. Акбулак	0,160		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,250						0,160		0,160	0,000			0,250		0,250	
12	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская; р.п. Акбулак	0,177		0,177	0,000	0,177		0,177	0,000	0,250						0,177		0,177	0,000			0,250		0,250	
13	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская; р.п. Акбулак	0,213		0,213	0,000	0,213		0,213	0,000	0,300						0,213		0,213	0,000			0,300		0,300	
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на веовь построенную ТП-4 и ТП-35	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,859						0,000		0,000	0,000			0,859		0,859	
15	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)	2,665	0,000	2,665	0,000	2,840	0,000	2,840	0,000	2,331	0,000	0,000	0,000	0,000	2,665	0,000	0,000	0,000	2,665	0,000	0,000	0,000	2,331	0,000	2,331
16	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 306, инв. № ОРН00010354; ул.Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная; р.п. Беляевка	2,665		2,665	0,000	2,840		2,840	0,000	2,331				2,665				2,665	0,000			2,331		2,331	
17	р.п. Илек (Илекский РУЭС)	9,110	0,000	9,110	0,000	8,780	0,000	8,780	0,000	9,156	0,000	0,000	0,891	0,000	8,219	0,000	0,000	0,000	9,110	0,000	0,000	0,888	8,268	0,000	9,156
18	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул.Октябрьская, Ленина; с.Краснохолм, р.п. Илек	1,298		1,298	0,000	1,700		1,700	0,000	1,272					1,298				1,298	0,000			1,272		1,272
19	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердлова, Бузулукская, Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная; р.п. Илек	4,198		4,198	0,000	3,900		3,900	0,000	4,369					4,198				4,198	0,000			4,369		4,369

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
20	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская, р.ц.Илек	0,891		0,891	0,000	0,700		0,700	0,000	0,888			0,891						0,891	0,000		0,888			0,888
21	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая; р.ц.Илек	2,723		2,723	0,000	2,480		2,480	0,000	2,627				2,723					2,723	0,000			2,627		2,627
22	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	1,489	0,000	1,489	0,000	4,418	0,000	4,418	0,000	1,978	0,000	0,000	0,140	0,000	0,999	0,000	0,350	0,000	1,489	0,000	0,000	0,000	1,235	0,743	1,978
23	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы; г. Кувандык	0,980		0,980	0,000	1,680		1,680	0,000	1,098					0,980				0,980	0,000			1,098		1,098
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева; г. Кувандык	0,019		0,019	0,000	1,200		1,200	0,000	0,059					0,019				0,019	0,000			0,059		0,059
25	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина; г. Кувандык	0,350		0,350	0,000	0,350		0,350	0,000	0,743							0,350		0,350	0,000				0,743	0,743
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская; г. Кувандык	0,140		0,140	0,000	1,188		1,188	0,000	0,077			0,140						0,140	0,000			0,077		0,077
27	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	2,666	0,000	2,666	0,000	2,813	0,000	2,813	0,000	2,835	0,000	0,000	1,682	0,000	0,984	0,000	0,000	0,000	2,666	0,000	0,000	0,000	2,835	0,000	2,835
28	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10682, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая; г. Медногорск	1,682		1,682	0,000	1,893		1,893	0,000	1,769			1,682						1,682	0,000			1,769		1,769
29	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притвинельная, Некрасова, Свободы; г. Медногорск	0,984		0,984	0,000	0,920		0,920	0,000	1,066					0,984				0,984	0,000			1,066		1,066
30	р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	5,299	0,000	5,299	0,000	5,294	0,000	5,294	0,000	5,991	0,000	0,000	0,000	0,000	5,299	0,000	0,000	0,000	5,299	0,000	0,000	0,000	5,991	0,000	5,991
31	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный, пер. Коммунальный, ул. Красноармейская, Первомайская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на	1,956		1,956	0,000	1,839		1,839	0,000	2,155					1,956				1,956	0,000			2,155		2,155
32	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноармейская, Автомобильная, Заводская, Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на	1,278		1,278	0,000	1,780		1,780	0,000	1,492					1,278				1,278	0,000			1,492		1,492
33	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113, ул. Красноармейская, пл. Калинина, Октябрьская, Советская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на	2,065		2,065	0,000	1,675		1,675	0,000	2,343					2,065				2,065	0,000			2,343		2,343
34	р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	1,902	0,000	1,902	0,000	1,684	0,000	1,684	0,000	1,753	0,000	0,000	0,645	0,000	1,257	0,000	0,000	0,000	1,902	0,000	0,000	0,000	1,753	0,000	1,753
35	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. №ОРН 00010838, ул. Первомайская; р.ц. Октябрьский	1,257		1,257	0,000	1,039		1,039	0,000	1,133					1,257				1,257	0,000			1,133		1,133
36	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН00010814, ул. Калинина; р.ц. Октябрьский	0,645		0,645	0,000	0,645		0,645	0,000	0,620			0,645						0,645	0,000			0,620		0,620
37	р.ц. Сакмара (Сакмарский РУЭС)	3,000	0,000	3,000	0,000	2,308	0,000	2,308	0,000	3,226	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	3,226	0,000	3,226
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279 по ул. Телеграфная, Правдина, ул. Пугачева, Гоголя, Пионерская, Советская; р.ц. Сакмара	1,917		1,917	0,000	1,200		1,200	0,000	1,856					1,917				1,917	0,000			1,856		1,856
39	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева; р.ц. Сакмара	1,083		1,083	0,000	1,108		1,108	0,000	1,370					1,083				1,083	0,000			1,370		1,370
40	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	3,972	0,000	3,972	0,000	4,262	0,000	4,262	0,000	4,754	0,118	0,000	1,599	0,000	2,255	0,000	0,000	0,000	3,972	0,000	0,018	0,000	4,736	0,000	4,754
41	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-30 инв. №111121, инв. №11170, ул. Александрова, пер. Строителей, ул. Монтажников, Энтузиастов; г. Соль-Илецк	1,599		1,599	0,000	1,450		1,450	0,000	2,263			1,599						1,599	0,000			2,263		2,263
42	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №11180, инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская; г.Соль-Илецк	1,453		1,453	0,000	1,362		1,362	0,000	1,582					1,453				1,453	0,000			1,582		1,582
43	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чухрова; г. Соль-Илецк	0,253		0,253	0,000	0,150		0,150	0,000	0,257					0,253				0,253	0,000			0,257		0,257
44	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН0011292, ул. Гонтаренко (центр творческого развития); г. Соль-Илецк	0,549		0,549	0,000	0,300		0,300	0,000	0,635					0,549				0,549	0,000			0,635		0,635
45	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 12, инв. № ОРН0011123, ул. Пушкина; г. Соль-Илецк	0,118		0,118	0,000	1,000		1,000	0,000	0,018	0,118								0,118	0,000	0,018				0,018
46	р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	6,742	0,000	6,742	0,000	7,340	0,000	7,340	0,000	5,847	0,000	0,000	6,280	0,000	0,462	0,000	0,000	0,000	6,742	0,000	0,000	0,277	5,569	0,000	5,847
47	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. Стадионный; р.ц. Шарлык	3,290		3,290	0,000	3,460		3,460	0,000	2,958			3,290						3,290	0,000			2,958		2,958
48	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, Юбилейный, Почтовый; р.ц. Шарлык	2,230		2,230	0,000	2,500		2,500	0,000	2,125			2,230						2,230	0,000			2,125		2,125

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
											км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
49	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Водозабор: р.ц. Шарлык	0,760		0,760	0,000	0,680		0,680	0,000	0,277			0,760						0,760	0,000		0,277			0,277
50	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106; пер. Коммунальный, ул. Больничная; р.ц. Шарлык	0,462		0,462	0,000	0,700		0,700	0,000	0,486				0,462					0,462	0,000			0,486		0,486
51	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	3,408	0,000	3,408	0,000	4,057	0,000	4,057	0,000	3,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,408	0,000	3,408	0,000	0,000	0,000	0,000	3,750	3,750
52	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ гр. № 1, 2, 3 от ТП № 3018, инв. № ОРН00119943, ул. Журековского, Ростошинская, Микрорайонная; г. Оренбург	2,144		2,144	0,000	3,000		3,000	0,000	2,250							2,144		2,144	0,000				2,250	2,250
53	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3068, гр.1,2, инв. №ОРН00119970, ул.Новая, п. Ростоши; г. Оренбург	1,030		1,030	0,000	0,750		0,750	0,000	1,138							1,030		1,030	0,000				1,138	1,138
54	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3015, инв. № ОРН 01000891, ул. Степана Разина, Орлова; г. Оренбург	0,234		0,234	0,000	0,307		0,307	0,000	0,362							0,234		0,234	0,000				0,362	0,362
55	Орские КЭС	16,334	0,000	16,334	0,000	16,240	0,000	16,240	0,000	12,496	1,559	0,000	2,095	0,000	12,680	0,000	0,000	0,000	16,334	0,000	0,525	0,775	11,197	0,000	12,496
56	г. Орск	3,654	0,000	3,654	0,000	3,803	0,000	3,803	0,000	1,299	1,559	0,000	2,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,654	0,000	0,525	0,775	0,000	0,000	1,299
57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-674, инв. №ОРС00000550 по ул. Рахманинова, ул. Осиновская, г.Орск	1,049		1,049	0,000	1,093		1,093	0,000	0,358	1,049								1,049	0,000	0,358				0,358
58	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430, инв. № ОРС00000370, по пр.Ленина, 4-пер. Волкова; г.Орск	0,510		0,510	0,000	0,510		0,510	0,000	0,166	0,510								0,510	0,000	0,166				0,166
59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-516, инв. № ОРС00000723, по ул. Краснознаменная, г. Орск	2,095		2,095	0,000	2,200		2,200	0,000	0,775			2,095						2,095	0,000		0,775			0,775
60	р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)	4,810	0,000	4,810	0,000	4,813	0,000	4,813	0,000	4,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,810	0,000	0,000	0,000	4,114	0,000	4,114
61	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №54, инв.№ ОРС00011527, ул. 9 Пятилетки, ул. Рабочая, ул. Победы р.ц. Адамовка	1,000		1,000	0,000	0,900		0,900	0,000	0,793					1,000				1,000	0,000			0,793		0,793
62	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №258, инв.№ ОРС000115331, №ОРС00011534, ул. Целинная, ул. Майская р.ц. Адамовка	1,130		1,130	0,000	1,300		1,300	0,000	0,957					1,130				1,130	0,000			0,957		0,957
63	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв.№ ОРС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная; р.ц. Адамовка	1,870		1,870	0,000	1,800		1,800	0,000	1,631					1,870				1,870	0,000			1,631		1,631
64	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв.№ ОРС000115173, №ОРС00011556 , ул. Верхняя пос. Шильда	0,810		0,810	0,000	0,813		0,813	0,000	0,734					0,810				0,810	0,000			0,734		0,734
65	р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	1,700	0,000	1,700	0,000	1,520	0,000	1,520	0,000	1,385	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	1,385	0,000	1,385
66	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОРС000117124, № ОРС000117125, № ОРС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной; р.ц. Кваркено	1,700		1,700	0,000	1,520		1,520	0,000	1,385					1,700				1,700	0,000			1,385		1,385
67	р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)	3,380	0,000	3,380	0,000	3,126	0,000	3,126	0,000	3,269	0,000	0,000	0,000	0,000	3,380	0,000	0,000	0,000	3,380	0,000	0,000	0,000	3,269	0,000	3,269
68	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОРС000118251 , мкр-н ПМК-1, р.ц. Новоорск	0,640		0,640	0,000	0,496		0,496	0,000	0,650					0,640				0,640	0,000			0,650		0,650
69	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОРС00011854, №ОРС00011855, №ОРС000118131 , ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.ц. Новоорск	1,280		1,280	0,000	1,340		1,340	0,000	1,071					1,280				1,280	0,000			1,071		1,071
70	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОРС000118104, по ул. Рабочей; р.ц. Новоорск	0,700		0,700	0,000	0,710		0,710	0,000	0,805					0,700				0,700	0,000			0,805		0,805
71	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булдакова, ул. Заводская, пер. Счастливый; р.ц. Новоорск	0,760		0,760	0,000	0,580		0,580	0,000	0,743					0,760				0,760	0,000			0,743		0,743
72	р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	2,790	0,000	2,790	0,000	2,978	0,000	2,978	0,000	2,428	0,000	0,000	0,000	0,000	2,790	0,000	0,000	0,000	2,790	0,000	0,000	0,000	2,428	0,000	2,428
73	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул.Набережная, р.ц.Домбаровка	0,915		0,915	0,000	0,908		0,908	0,000	0,809					0,915				0,915	0,000			0,809		0,809
74	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151, инв. №ОРС00011620, ул. Ватутина; р.ц.Домбаровка	0,600		0,600	0,000	0,460		0,460	0,000	0,492					0,600				0,600	0,000			0,492		0,492
75	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633 , ул. Овражной, ул. 8 марта, ул.Ленина р.ц. Домбаровка	1,275		1,275	0,000	1,610		1,610	0,000	1,126					1,275				1,275	0,000			1,126		1,126
76	Бузулукские КЭС	10,840	0,000	10,840	0,000	9,940	0,000	9,940	0,000	8,277	0,558	0,000	1,317	0,000	5,140	0,000	3,825	0,000	10,840	0,000	0,202	1,004	4,015	3,056	8,277
77	г. Бузулук	0,804	0,000	0,804	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,411	0,558	0,000	0,030	0,000	0,216	0,000	0,000	0,000	0,804	0,000	0,202	0,020	0,189	0,000	0,411
78	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 микр. г. Бузулук. Инв.№ БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв № БЗЛ00003713)	0,030		0,030	0,000	0,030		0,030	0,000	0,020			0,030						0,030	0,000		0,020			0,020
79	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв № БЗЛ 00003826, ул.Комсомольская, г.Бузулук	0,050		0,050	0,000	0,000		0,000	0,000	0,031					0,050				0,050	0,000			0,031		0,031
80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ00009159, ул 1 Линия, г. Бузулук	0,147		0,147	0,000	0,000		0,000	0,000	0,153					0,147				0,147	0,000			0,153		0,153

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
											км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
81	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ00003465, ул Липовская, г. Бузулук	0,019		0,019	0,000	0,000		0,000	0,000	0,005					0,019				0,019	0,000			0,005		0,005
82	Реконструкция ВЛ-Н.О от РП-14 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ 00003459 в сторону Сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук	0,355		0,355	0,000	0,000		0,000	0,000	0,127	0,355								0,355	0,000	0,127				0,127
83	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14(монтаж доп.провода), инв.№ БЗЛ 00003511, 3 микр., г.Бузулук	0,122		0,122	0,000	0,000		0,000	0,000	0,041	0,122								0,122	0,000	0,041				0,041
84	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311(монтаж доп.провода), инв.№ БЗЛ 00009371, 1 микр., г.Бузулук	0,081		0,081	0,000	0,000		0,000	0,000	0,034	0,081								0,081	0,000	0,034				0,034
85	р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)	1,327	0,000	1,327	0,000	1,323	0,000	1,323	0,000	1,043	0,000	0,000	0,471	0,000	0,856	0,000	0,000	0,000	1,327	0,000	0,000	0,358	0,686	0,000	1,043
86	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул .Парковая, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006291	0,471		0,471	0,000	0,467		0,467	0,000	0,358			0,471						0,471	0,000		0,358			0,358
87	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул.Заводская, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006232.	0,856		0,856	0,000	0,856		0,856	0,000	0,686				0,856					0,856	0,000			0,686		0,686
88	р.ц. Курманавка (Курманаевский РУЭС)	0,976	0,000	0,976	0,000	0,976	0,000	0,976	0,000	0,896	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,976	0,000	0,976	0,000	0,000	0,000	0,896	0,000	0,896
89	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул.Дорожная, р.ц Курманавка. Инв.№ БЗЛ 00006437	0,976		0,976	0,000	0,976		0,976	0,000	0,896							0,976		0,976	0,000				0,896	0,896
90	с. Плешаново (Красногвардейский РУЭС)	1,815	0,000	1,815	0,000	1,693	0,000	1,693	0,000	1,538	0,000	0,000	0,122	0,000	1,693	0,000	0,000	0,000	1,815	0,000	0,000	0,038	1,500	0,000	1,538
91	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул.Пролетарская, р.ц. Плешаново Инв.№ БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450	0,607		0,607	0,000	0,607		0,607	0,000	0,523					0,607				0,607	0,000			0,523		0,523
92	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512, по ул.Победы, р.ц. Плешаново.Инв. № БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237.	1,086		1,086	0,000	1,086		1,086	0,000	0,977				1,086					1,086	0,000			0,977		0,977
93	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 107, инв.№ БЗЛ 00009247, ул.Мира, с.Плешаново	0,122		0,122	0,000	0,000		0,000	0,000	0,038			0,122						0,122	0,000		0,038			0,038
94	р.ц. Первомайский (Первомайский РУЭС)	0,491	0,000	0,491	0,000	0,491	0,000	0,491	0,000	0,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,491	0,000	0,000	0,000	0,491	0,000	0,000	0,000	0,545	0,000	0,545
95	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 709, по ул.Малочаганная, Набережная, р.ц Первомайский. Инв.№ БЗЛ 00006308.	0,491		0,491	0,000	0,491		0,491	0,000	0,545				0,491					0,491	0,000			0,545		0,545
96	п. Колтубановский (Колтубановский РУЭС)	3,007	0,000	3,007	0,000	3,007	0,000	3,007	0,000	1,457	0,000	0,000	0,000	0,000	1,626	0,000	1,381	0,000	3,007	0,000	0,000	0,000	0,802	0,655	1,457
97	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 по ул. Центральная, Набережная, п. Партизанский. Инв. № БЗЛ 00003761.	0,776		0,776	0,000	0,776		0,776	0,000	0,342					0,776				0,776	0,000			0,342		0,342
98	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зелёная, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003538	0,991		0,991	0,000	0,991		0,991	0,000	0,481						0,991			0,991	0,000				0,481	0,481
99	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пионерская, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812	0,850		0,850	0,000	0,850		0,850	0,000	0,459				0,850					0,850	0,000			0,459		0,459
100	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812	0,390		0,390	0,000	0,390		0,390	0,000	0,174						0,390			0,390	0,000				0,174	0,174
101	р.ц. Ташла (Ташлинский РУЭС)	1,726	0,000	1,726	0,000	1,726	0,000	1,726	0,000	1,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,258	0,000	1,468	0,000	1,726	0,000	0,000	0,000	0,294	1,505	1,799
102	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв.№ БЗЛ 00006016; р.ц.Ташла	0,258		0,258	0,000	0,258		0,258	0,000	0,294					0,258				0,258	0,000			0,294		0,294
103	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв.№ БЗЛ 00006003; р.ц.Ташла	1,468		1,468	0,000	1,468		1,468	0,000	1,505						1,468			1,468	0,000				1,505	1,505
104	р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,694	0,000	0,694	0,000	0,694	0,000	0,694	0,000	0,588	0,000	0,000	0,694	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,694	0,000	0,000	0,588	0,000	0,000	0,588
105	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул.Оренбургская, р.ц. Тоцкое.Инв. № БЗЛ 00006049.	0,694		0,694	0,000	0,694		0,694	0,000	0,588			0,694						0,694	0,000		0,588			0,588
106	Абдуллинские КЭС	5,596	0,000	5,596	0,000	5,695	0,000	5,695	0,000	7,403	0,000	0,000	0,000	0,000	1,809	0,000	3,787	0,000	5,596	0,000	0,000	0,000	3,099	4,304	7,403
107	г. Абдулино	0,308	0,000	0,308	0,000	0,308	0,000	0,308	0,000	1,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,308	0,000	0,000	0,000	0,308	0,000	0,000	0,000	1,268	0,000	1,268
108	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв. № АБД000000326, № АБД000000327, № АБД000000328,ул. Мельничная, Восточная; г. Абдулино	0,173		0,173	0,000	0,173		0,173	0,000	0,367					0,173				0,173	0,000			0,367		0,367
109	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв. № АБД000000202, ул. Алексеевская, Полевая; г. Абдулино	0,135		0,135	0,000	0,135		0,135	0,000	0,901					0,135				0,135	0,000			0,901		0,901
110	р.ц. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)	1,501	0,000	1,501	0,000	1,600	0,000	1,600	0,000	1,831	0,000	0,000	0,000	0,000	1,501	0,000	0,000	0,000	1,501	0,000	0,000	0,000	1,831	0,000	1,831
111	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв.№ АБД000000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.ц. Матвеевка	1,501		1,501	0,000	1,600		1,600	0,000	1,831					1,501				1,501	0,000			1,831		1,831
112	р.ц. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)	3,787	0,000	3,787	0,000	3,787	0,000	3,787	0,000	4,304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,787	0,000	3,787	0,000	0,000	0,000	0,000	4,304	4,304
113	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД000000549 по ул. Коммунистическая, Советская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя; р.ц. Пономаревка	3,787		3,787	0,000	3,787		3,787	0,000	4,304							3,787		3,787	0,000				4,304	4,304
114	Бугурусланские КЭС	16,253	0,000	16,253	0,000	16,253	0,000	16,253	0,000	17,455	0,000	0,000	1,173	0,000	13,188	0,000	1,892	0,000	16,253	0,000	0,000	1,187	13,026	3,242	17,455
115	г. Бугуруслан	8,831	0,000	8,831	0,000	8,831	0,000	8,831	0,000	9,820	0,000	0,000	1,173	0,000	7,658	0,000	0,000	0,000	8,831	0,000	0,000	1,187	7,577	1,056	9,820

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.								План 2015						
км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого		
км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.		
116	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-вниз" от КТП-87, инв. № БГР09000475, по ул. 2-я Пушкина; г.Бугуруслан	1,191		1,191	0,000	1,191		1,191	0,000	1,299					1,191				1,191	0,000			1,299		1,299
117	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан	0,846		0,846	0,000	0,846		0,846	0,000	0,859					0,846				0,846	0,000			0,859		0,859
118	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джалиля" инв. №БГР00000100 (L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=0,350км) и на КТП№ 46 (L=0,650км), ул.М. Джалиля, ул. 2 Октяб́рская, пер.М. Джалиля, г. Бугуруслан	1,675		1,675	0,000	1,675		1,675	0,000	1,778					1,675				1,675	0,000			1,778		1,778
119	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бузулукская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (=1,387км) и на КТП№ 215 (L=1,202км), ул. Бузулукская, ул.Аксаковская, г. Бугуруслан	2,879		2,879	0,000	2,879		2,879	0,000	2,553					2,879				2,879	0,000			2,553		2,553
120	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера), ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан	1,067		1,067	0,000	1,067		1,067	0,000	1,087					1,067				1,067	0,000			1,087		1,087
121	Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан	1,173		1,173	0,000	1,173		1,173	0,000	1,187			1,173						1,173	0,000		1,187			1,187
122	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с переприсоединением на ТП-41, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	1,056						0,000			0,000	0,000				1,056	1,056
123	р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)	4,065	0,000	4,065	0,000	4,065	0,000	4,065	0,000	4,193	0,000	0,000	0,000	0,000	4,065	0,000	0,000	0,000	4,065	0,000	0,000	0,000	4,193	0,000	4,193
124	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв.№ БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная; с. Асекеево	2,417		2,417	0,000	2,417		2,417	0,000	2,381					2,417				2,417	0,000			2,381		2,381
125	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв.№ БГР04000190, ул.Чапаева, ул. Набережная, с. Асекеево	1,648		1,648	0,000	1,648		1,648	0,000	1,813					1,648				1,648	0,000			1,813		1,813
126	р.п. Северное (Северный РУЭС)	3,357	0,000	3,357	0,000	3,357	0,000	3,357	0,000	3,442	0,000	0,000	0,000	0,000	1,465	0,000	1,892	0,000	3,357	0,000	0,000	0,000	1,256	2,186	3,442
127	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая; с. Соковка; р.п. Северное	1,465		1,465	0,000	1,465		1,465	0,000	1,256					1,465				1,465	0,000			1,256		1,256
128	Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Аксакова, р.п. Северное	1,670		1,670	0,000	1,670		1,670	0,000	1,781						1,670			1,670	0,000				1,781	1,781
129	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Аксакова инв.№ БГР00000567; р.п. Северное	0,222		0,222	0,000	0,222		0,222	0,000	0,405						0,222			0,222	0,000				0,405	0,405
130	Сорочинские КЭС	4,168	0,000	4,168	0,000	2,180	0,000	2,180	0,000	3,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,168	0,000	4,168	0,000	0,000	0,000	0,000	3,850	3,850
131	г. Сорочинск	4,168	0,000	4,168	0,000	2,180	0,000	2,180	0,000	3,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,168	0,000	4,168	0,000	0,000	0,000	0,000	3,850	3,850
132	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Льва Толстого, ул. Мусы Джалиля, Фрунзе, Дзержинского; г.Сорочинск	4,168		4,168	0,000	2,180		2,180	0,000	3,850						4,168			4,168	0,000				3,850	3,850
133	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	0,418	0,000	0,418	0,000	3,324	0,000	3,324	0,000	0,801	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,418	0,000	0,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,801	0,801
134	Головное предприятие	0,418	0,000	0,418	0,000	3,324	0,000	3,324	0,000	0,801	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,418	0,000	0,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,801	0,801
135	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,418	0,000	0,418	0,000	3,324	0,000	3,324	0,000	0,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,418	0,000	0,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,778	0,778
136	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дет./сада, инв.№ОРН00119807, п. Берды; г. Оренбург	0,227		0,227	0,000	1,567		1,567	0,000	0,407						0,227			0,227	0,000				0,407	0,407
137	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв.№ОРН00119804, п. Берды; г. Оренбург	0,191		0,191	0,000	1,757		1,757	0,000	0,371						0,191			0,191	0,000				0,371	0,371
138	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,023
139	Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного доа №14, инв. №ОРН00106179, ул. Гагарина, г. Медногорск	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,023						0,000			0,000	0,000				0,023	0,023
140	Воздушные ЛЭП 6- 10 кВ	45,785	0,000	45,785	0,000	63,059	0,000	63,059	0,000	64,122	0,000	0,000	3,302	0,000	32,280	0,000	10,203	0,000	45,785	0,000	0,000	1,523	46,513	16,086	64,122
141	Головное предприятие	18,200	0,000	18,200	0,000	24,646	0,000	24,646	0,000	32,003	0,000	0,000	2,143	0,000	14,112	0,000	1,945	0,000	18,200	0,000	0,000	0,433	22,146	9,425	32,003
142	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	3,034	0,000	3,034	0,000	4,175	0,000	4,175	0,000	2,137	0,000	0,000	1,898	0,000	1,136	0,000	0,000	0,000	3,034	0,000	0,000	0,236	1,451	0,450	2,137
143	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терешенко, Мельникова, Стадионная; р.п. Акбулак	0,198		0,198	0,000	0,288		0,288	0,000	0,067			0,198						0,198	0,000				0,067	0,067
144	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.п. Акбулак	0,434		0,434	0,000	0,404		0,404	0,000	0,767					0,434				0,434	0,000				0,767	0,767
145	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.п. Акбулак	0,702		0,702	0,000	1,183		1,183	0,000	0,617					0,702				0,702	0,000				0,617	0,617
146	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка; р.п. Акбулак	1,700		1,700	0,000	2,300		2,300	0,000	0,236			1,700						1,700	0,000		0,236			0,236
147	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП№62 инв.№ 00010190 ул. Гайко р.п. Акбулак	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,450						0,000			0,000	0,000				0,450	0,450
148	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,437	0,000	0,437	0,000	0,765	0,000	0,765	0,000	0,592	0,000	0,000	0,152	0,000	0,285	0,000	0,000	0,000	0,437	0,000	0,000	0,197	0,396	0,000	0,592

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
											км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
149	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул.Рыбная; р.ц.Беляевка	0,185		0,185	0,000	0,185		0,185	0,000	0,236					0,185				0,185	0,000			0,236		0,236
150	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная; р.ц.Беляевка	0,100		0,100	0,000	0,240		0,240	0,000	0,160					0,100				0,100	0,000			0,160		0,160
151	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная; р.ц.Беляевка	0,152		0,152	0,000	0,340		0,340	0,000	0,197			0,152						0,152	0,000		0,197			0,197
152	р.ц. Илек (Илекский РУЭС)	1,644	0,000	1,644	0,000	1,644	0,000	1,644	0,000	2,197	0,000	0,000	0,000	0,000	1,644	0,000	0,000	0,000	1,644	0,000	0,000	0,000	1,579	0,618	2,197
153	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапаевская, Восточная, сады-огороды; р.ц. Илек	1,644		1,644	0,000	1,644		1,644	0,000	1,579					1,644				1,644	0,000			1,579		1,579
154	Реконструкция (вынос+дострой) ВЛ-10кВ Ф-4 L-6.135км, инв.№ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территория бывшего к-за "Урал"	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,618							0,000		0,000	0,000			0,618		0,618
155	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,751	0,000	0,751	0,000	5,700	0,000	5,700	0,000	1,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,340	0,000	0,411	0,000	0,751	0,000	0,000	0,000	0,198	1,003	1,202
156	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 501, от опоры № 21 до опоры № 32, инв. № 105538, ул. Менделеева; г. Кувандык	0,340		0,340	0,000	5,200		5,200	0,000	0,198					0,340				0,340	0,000			0,198		0,198
157	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-717 г. Кувандык	0,082		0,082	0,000	0,000		0,000	0,000	0,509							0,082		0,082	0,000			0,509		0,509
158	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282,ул. Новая, Кленовая, Гончарная; г. Кувандык	0,329		0,329	0,000	0,500		0,500	0,000	0,494							0,329		0,329	0,000			0,494		0,494
159	р.ц. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	6,950	0,000	6,950	0,000	6,112	0,000	6,112	0,000	13,141	0,000	0,000	0,000	0,000	6,950	0,000	0,000	0,000	6,950	0,000	0,000	0,000	13,141	0,000	13,141
160	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв.№ 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105км) для перевода нагрузки с ТП№44 на ТП №35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67 (0,238 км, инв. № 10954, по ул. Пролетарская), от ТП № 57 (0,575 км, инв. № 10934, по ул. Садовая, Пролетарская), от ТП № 43 (0,450 км, инв. № 10930, по ул. Больничная, Комсомльская; 0,101 км), от ТП № 45 (0,065 км, инв. № 109282, по ул. Почтовая), ул. Ленинская,Комсомольская, Пушкина, Пролетарская, Почтовая, Есенина, Садовая, Больничная; р.ц. Переволоцкий	6,950		6,950	0,000	6,112		6,112	0,000	13,141					6,950				6,950	0,000			13,141		13,141
161	р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,035	0,000	0,035	0,000	2,553	0,000	2,553	0,000	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000	0,036	0,000	0,036
162	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-105 инв108185 0,035км с. Октябрьское	0,035		0,035	0,000	2,553		2,553	0,000	0,036					0,035				0,035	0,000			0,036		0,036
163	р.ц. Саракташ (Саракташский РУЭС)	3,066	0,000	3,066	0,000	3,154	0,000	3,154	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	3,066	0,000	0,000	0,000	3,066	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	4,500
164	Реконструкция(строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Перармайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.ц. Саракташ	3,066		3,066	0,000	3,154		3,154	0,000	4,500					3,066				3,066	0,000			4,500		4,500
165	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	1,627	0,000	1,627	0,000	0,093	0,000	0,093	0,000	7,613	0,000	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000	1,534	0,000	1,627	0,000	0,000	0,000	0,259	7,353	7,613
166	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв № ОРН00111285, ул. Южная; г. Соль-Илецк	0,093		0,093	0,000	0,093		0,093	0,000	0,259			0,093						0,093	0,000			0,259		0,259
167	Реконструкция ВЛ-10кВф.1-2, ф.1-3 инв.№ ОРН04000793, ОРН00111347; строительство ВЛ3-10кВ ф. 1-3, 2КТПНП-1000-10/0,4кВ №138;реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП№1, ТП№49инв.№ ОРН00011195, ОРН00111335, ул. Орская, Персиянова, Орджоникидзе, Калинина.Красноармейская	1,534		1,534	0,000	0,000		0,000	0,000	7,353							1,534		1,534	0,000			7,353		7,353
168	р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	0,656	0,000	0,656	0,000	0,450	0,000	0,450	0,000	0,586	0,000	0,000	0,000	0,000	0,656	0,000	0,000	0,000	0,656	0,000	0,000	0,000	0,586	0,000	0,586
169	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф. № 1, отпайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды;р.ц. Шарлык	0,656		0,656	0,000	0,450		0,450	0,000	0,586					0,656				0,656	0,000			0,586		0,586
170	Орские КЭС	5,925	0,000	5,925	0,000	11,247	0,000	11,247	0,000	6,563	0,000	0,000	0,000	0,000	5,925	0,000	0,000	0,000	5,925	0,000	0,000	0,000	6,563	0,000	6,563
171	р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)	1,400	0,000	1,400	0,000	3,272	0,000	3,272	0,000	1,225	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	0,000	1,225	0,000	1,225
172	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№19 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул.Садовой. р.ц. Адамовка	0,150		0,150	0,000	0,780		0,780	0,000	0,074					0,150				0,150	0,000			0,074		0,074
173	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной	1,250		1,250	0,000	2,492		2,492	0,000	1,151					1,250				1,250	0,000			1,151		1,151
174	р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	1,400	0,000	1,400	0,000	0,991	0,000	0,991	0,000	1,572	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000	0,000	0,000	1,572	0,000	1,572
175	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 L-0,215 км, от ТП-323 L-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС000011754, по ул. Советской; р.ц. Кваркено	0,500		0,500	0,000	0,524		0,524	0,000	0,719					0,500				0,500	0,000			0,719		0,719
176	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№ 8 от опоры №1 до ЛР № 105, инв. № 11761, по ул. Степная; р.ц. Кваркено	0,770		0,770	0,000	0,157		0,157	0,000	0,627					0,770				0,770	0,000			0,627		0,627

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
											км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
177	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 13 от опоры № 79/2 до ЛР-72, инв. № 11766; р.ц. Кваркено	0,130		0,130	0,000	0,310		0,310	0,000	0,225					0,130				0,130	0,000			0,225		0,225
178	р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)	0,790	0,000	0,790	0,000	0,916	0,000	0,916	0,000	1,281	0,000	0,000	0,000	0,000	0,790	0,000	0,000	0,000	0,790	0,000	0,000	0,000	1,281	0,000	1,281
179	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 L-0,106км). в мкр ПМК-1, р.ц. Новоорск	0,380		0,380	0,000	0,550		0,550	0,000	0,442					0,380				0,380	0,000			0,442		0,442
180	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 L-0,31км, по ул. Кирова, ул. Заводской; р.ц. Новоорск	0,410		0,410	0,000	0,366		0,366	0,000	0,839					0,410				0,410	0,000			0,839		0,839
181	р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	2,335	0,000	2,335	0,000	6,068	0,000	6,068	0,000	2,485	0,000	0,000	0,000	0,000	2,335	0,000	0,000	0,000	2,335	0,000	0,000	0,000	2,485	0,000	2,485
182	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул. Пролетарской, р.ц. Домбаровка	0,065		0,065	0,000	3,950		3,950	0,000	0,050					0,065				0,065	0,000			0,050		0,050
183	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп.№57 до ТП-69, ТП-70, инв.№ОРС00011658, №ОРС00116300; р.ц. Домбаровка	0,850		0,850	0,000	0,668		0,668	0,000	1,166					0,850				0,850	0,000			1,166		1,166
184	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв.№ОРС00011649; р.ц. Домбаровка	1,420		1,420	0,000	1,450		1,450	0,000	1,269					1,420				1,420	0,000			1,269		1,269
185	Бузулукские КЭС	14,067	0,000	14,067	0,000	9,548	0,000	9,548	0,000	12,306	0,000	0,000	0,608	0,000	5,656	0,000	7,803	0,000	14,067	0,000	0,000	0,211	6,208	5,887	12,306
186	г. Бузулук	11,722	0,000	11,722	0,000	7,390	0,000	7,390	0,000	9,488	0,000	0,000	0,153	0,000	4,179	0,000	7,390	0,000	11,722	0,000	0,000	0,038	4,019	5,431	9,488
187	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Межрайгаз" инв.№ БЗЛ 00003069	0,153		0,153	0,000	0,000		0,000	0,000	0,038			0,153						0,153	0,000		0,038			0,038
188	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149.	4,290		4,290	0,000	4,290		4,290	0,000	3,322							4,290		4,290	0,000				3,322	3,322
189	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453.	2,860		2,860	0,000	2,860		2,860	0,000	1,952							2,860		2,860	0,000				1,952	1,952
190	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004	0,240		0,240	0,000	0,240		0,240	0,000	0,158							0,240		0,240	0,000				0,158	0,158
191	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0,136км, инв № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0,045км, инв № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв № БЗЛ000009041),Инв.№ БЗЛ 00003140, ул.Ватутина, ул. У.Громовай, ул. Обьездная, г. Бузулук.	0,721		0,721	0,000	0,000		0,000	0,000	1,075					0,721				0,721	0,000			1,075		1,075
192	РеконструкцияВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв.№ БЗЛ 00003140, ул.Ленинградская, ул.Гастелло, ул.Ватутина, ул.Обьездная, г. Бузулук.	2,361		2,361	0,000	0,000		0,000	0,000	1,853					2,361				2,361	0,000			1,853		1,853
193	Реконструкция ВЛ-6кВ ф."Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв № БЗЛ00003821), от ТП № 248 (0,165км, инв № БЗЛ00003830), Инв.№ БЗЛ 00003145, ул. Кустарная, ул.Советская, ул.Новокузнецкая, ул.Новая, г. Бузулук.	1,097		1,097	0,000	0,000		0,000	0,000	1,090					1,097				1,097	0,000			1,090		1,090
194	р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)	0,553	0,000	0,553	0,000	0,451	0,000	0,451	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,553	0,000	0,000	0,000	0,553	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,450
195	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер № 1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104,совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0,078км, инв № БЗЛ000006195) по ул.С.Разина, пер. Советский, р.ц. Грачевка Инв.№ БЗЛ 00006198.	0,451		0,451	0,000	0,451		0,451	0,000	0,415					0,451				0,451	0,000			0,415		0,415
196	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 21 ПС "Грачевская НГДУ". инв. № БЗЛ00006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с. Грачевка	0,102		0,102	0,000	0,000		0,000	0,000	0,035					0,102				0,102	0,000			0,035		0,035
197	р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)	0,447	0,000	0,447	0,000	0,362	0,000	0,362	0,000	1,022	0,000	0,000	0,085	0,000	0,362	0,000	0,000	0,000	0,447	0,000	0,000	0,021	1,001	0,000	1,022
198	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманаевская" от ТП № 102 до ТП № 118 , совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв № БЗЛ00006429), по ул.Фомина, Крестьянская, р.ц. Курманаевка Инв. № БЗЛ 00006428.	0,362		0,362	0,000	0,362		0,362	0,000	1,001					0,362				0,362	0,000			1,001		1,001
199	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.№ 1 ПС Курманаевская, инв.№ БЗЛ 00006439, совмест. подвесом с ВЛ-0,4кВ от ТП № 117, ул.Орская, с.Курманаевка	0,085		0,085	0,000	0,000		0,000	0,000	0,021			0,085						0,085	0,000		0,021			0,021
200	р.ц. Ташла (Ташлинский РУЭС)	0,975	0,000	0,975	0,000	0,975	0,000	0,975	0,000	1,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,562	0,000	0,413	0,000	0,975	0,000	0,000	0,000	0,738	0,456	1,194
201	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 5 с ПС "Ташлинская" по ул.Пионерская, р.ц. Ташла. Инв.№ БЗЛ 00006005.	0,562		0,562	0,000	0,562		0,562	0,000	0,738					0,562				0,562	0,000			0,738		0,738
202	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул.Дружбы,р.ц. Ташла. инв.№ БЗЛ 00006005; р.ц. Ташла	0,413		0,413	0,000	0,413		0,413	0,000	0,456							0,413		0,413	0,000				0,456	0,456
203	р.ц. Тонкое (Тонкий РУЭС)	0,370	0,000	0,370	0,000	0,370	0,000	0,370	0,000	0,152	0,000	0,000	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,370	0,000	0,000	0,152	0,000	0,000	0,152

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
											км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
204	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тоцкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул.Оренбургская, р.п. Тоцкое. Инв.№ БЗЛ 00006043.	0,370		0,370	0,000	0,370		0,370	0,000	0,152			0,370						0,370	0,000		0,152			0,152
205	Абдулинские КЭС	0,194	0,000	0,194	0,000	0,194	0,000	0,194	0,000	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,194	0,000	0,000	0,000	0,194	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	0,310
206	г. Абдулино	0,132	0,000	0,132	0,000	0,132	0,000	0,132	0,000	0,283	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,283	0,000	0,283
207	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000439, ул. Чкалова; г. Абдулино	0,061		0,061	0,000	0,061		0,061	0,000	0,193					0,061				0,061	0,000			0,193		0,193
208	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000941, ул. Чкалова; г. Абдулино	0,071		0,071	0,000	0,071		0,071	0,000	0,090					0,071				0,071	0,000			0,090		0,090
209	р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)	0,062	0,000	0,062	0,000	0,062	0,000	0,062	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000	0,027
210	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Саловая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.п. Матвеевка	0,062		0,062	0,000	0,062		0,062	0,000	0,027					0,062				0,062	0,000			0,027		0,027
211	Бугурусланские КЭС	3,910	0,000	3,910	0,000	3,910	0,000	3,910	0,000	6,099	0,000	0,000	0,551	0,000	3,359	0,000	0,000	0,000	3,910	0,000	0,000	0,879	5,220	0,000	6,099
212	г. Бугуруслан	3,650	0,000	3,650	0,000	3,650	0,000	3,650	0,000	5,698	0,000	0,000	0,551	0,000	3,099	0,000	0,000	0,000	3,650	0,000	0,000	0,879	4,819	0,000	5,698
213	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан	2,635		2,635	0,000	2,635		2,635	0,000	4,386					2,635				2,635	0,000			4,386		4,386
214	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 150,Похвистневское шоссе, г. Бугуруслан	0,464		0,464	0,000	0,464		0,464	0,000	0,434					0,464				0,464	0,000			0,434		0,434
215	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "Г-7 ", с совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бугуруслан	0,495		0,495	0,000	0,495		0,495	0,000	0,778			0,495						0,495	0,000		0,778			0,778
216	Реконструкция (достройка) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9"инв. № БГР09000780 с совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ по ул. Промысловая, г.Бугуруслан	0,056		0,056	0,000	0,056		0,056	0,000	0,101			0,056						0,056	0,000		0,101			0,101
217	р.п. Северное (Северный РУЭС)	0,260	0,000	0,260	0,000	0,260	0,000	0,260	0,000	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,401	0,000	0,401
218	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1 инв. № 00010017, по ул.Чапаева; р.п. Северное	0,260		0,260	0,000	0,260		0,260	0,000	0,401					0,260				0,260	0,000			0,401		0,401
219	Сорочинские КЭС	3,489	0,000	3,489	0,000	13,514	0,000	13,514	0,000	6,841	0,000	0,000	0,000	0,000	3,034	0,000	0,455	0,000	3,489	0,000	0,000	0,000	6,066	0,775	6,841
220	г. Сорочинск	3,489	0,000	3,489	0,000	13,514	0,000	13,514	0,000	6,841	0,000	0,000	0,000	0,000	3,034	0,000	0,455	0,000	3,489	0,000	0,000	0,000	6,066	0,775	6,841
221	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская", инв. №12,№65 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15,45,29,4,3,2 г.Сорочинск	2,727		2,727	0,000	2,704		2,704	0,000	5,313					2,727				2,727	0,000			5,313		5,313
222	Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695 ул.Ленина, Чапаева, г. Сорочинск.	0,156		0,156	0,000	3,120		3,120	0,000	0,393					0,156				0,156	0,000			0,393		0,393
223	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская"(устройство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП№9протяженностью 0,455 км) инв. №48 ул. Мю Джалиля, Красноармейская, Бузулукская,г. Сорочинск.	0,455		0,455	0,000	2,690		2,690	0,000	0,300						0,455			0,455	0,000			0,300		0,300
224	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №5 ПС "Промбаза", инв. №233, совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 116, проспект Парковый г.Сорочинск	0,151		0,151	0,000	5,000		5,000	0,000	0,360					0,151				0,151	0,000			0,360		0,360
225	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №10 ПС "Промбаза", инв. №354, ул. Вознесенского г.Сорочинск	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,475						0,000			0,000	0,000			0,475		0,475
226	Кабельные ЛЭП 6-10 кВ	0,232	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,556	0,000	0,000	0,000	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,246	0,000	0,246
227	Бузулукские КЭС	0,232	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,246	0,000	0,246
228	г. Бузулук	0,232	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,232	0,000	0,000	0,000	0,246	0,000	0,246
229	Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ГПТУ-4" с п/с Ново-заводская с переводом на п/с Заводская, инв № БЗЛ000008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук	0,232		0,232	0,000			0,000	0,000	0,246					0,232				0,232	0,000			0,246		0,246
230	Сорочинские КЭС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
231	г. Сорочинск	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
232	ПИР " Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ фидер № 6 п/ст "Сорочинская", инв. № 54, г. Сорочинск"	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	0,310									0,000	0,000					
233	Трансформаторные подстанции, оборудование	0,000	21,682	0,000	21,682	0,000	17,105	0,000	17,105	50,885	0,000	0,633	0,000	3,063	0,000	15,086	0,000	2,900	0,000	21,682	0,354	4,888	37,927	7,715	50,885
234	Главное предприятие	0,000	6,716	0,000	6,716	0,000	6,449	0,000	6,449	17,075	0,000	0,633	0,000	1,390	0,000	3,443	0,000	1,250	0,000	6,716	0,354	1,754	9,038	5,929	17,075
235	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	0,260	0,000	0,260	0,000	0,260	0,000	0,260	1,725	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	1,725	0,000	0,000	1,725
236	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул.Газовиков, р.п. Александровка		0,100	0,000	0,100		0,100	0,000	0,100	0,860			0,100						0,000	0,100		0,860			0,860
237	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ																								

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
											I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
239	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терещенко; р.п. Акбулак		0,160	0,000	0,160		0,063	0,000	0,063	0,397			0,160					0,000	0,160			0,397		0,397	
240	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.п. Акбулак		0,400	0,000	0,400		0,315	0,000	0,315	0,355				0,400			0,000	0,400			0,355		0,355		
241	Реконструкция ТП №73 ул. Усманова инв.№ОРН00010160 п. Акбулак		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,138		0,250					0,000	0,250	0,138				0,138		
242	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ№ 4 (250 кВА), инв № ОРН00010111, ул. Оренбургская , р.п. Акбулак		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,339					0,000	0,000	0,000				0,339	0,339			
243	Реконструкция ТП-32 инв. №ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВА)		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,055					0,000	0,000	0,000				0,055	0,055			
244	Модернизация ТП-75 инв. №ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,029					0,000	0,000	0,000				0,029	0,029			
245	Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,057					0,000	0,000	0,000				0,057	0,057			
246	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,352	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,352	0,000	0,352	
247	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская; р.п. Беляевка		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,352			0,160				0,000	0,160			0,352		0,352		
248	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,000	1,400	0,000	1,400	0,000	1,600	0,000	1,600	4,658	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	1,000	0,000	1,400	0,000	0,000	0,892	3,766	4,658
249	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов; г. Кувандык		0,500	0,000	0,500		0,400	0,000	0,400	1,751					0,500	0,000	0,500				1,751	1,751			
250	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин; г. Кувандык		0,500	0,000	0,500		0,800	0,000	0,800	2,015					0,500	0,000	0,500				2,015	2,015			
251	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул.Победы; г. Кувандык		0,400	0,000	0,400		0,400	0,000	0,400	0,892			0,400			0,000	0,400				0,892	0,892			
252	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,000	0,473	0,000	0,473	0,000	0,403	0,000	0,403	1,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,473	0,000	0,000	0,000	0,473	0,000	0,000	1,330	0,000	1,330
253	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветровая; г. Медногорск		0,063	0,000	0,063		0,063	0,000	0,063	0,260				0,063			0,000	0,063			0,260		0,260		
254	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина; г. Медногорск		0,250	0,000	0,250		0,160	0,000	0,160	0,517				0,250			0,000	0,250			0,517		0,517		
255	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова; г. Медногорск		0,160	0,000	0,160		0,180	0,000	0,180	0,553				0,160			0,000	0,160			0,553		0,553		
256	р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	0,000	1,330	0,000	1,330	0,000	0,903	0,000	0,903	1,371	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	1,170	0,000	0,000	0,000	1,330	0,133	0,000	1,238	0,000	1,371
257	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с. Покровка Новосергиевского р-на		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,408				0,160			0,000	0,160			0,408		0,408		
258	Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на		0,160	0,000	0,160		0,100	0,000	0,100	0,119				0,160			0,000	0,160			0,119		0,119		
259	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с. Покровка Новосергиевского р-на		0,100	0,000	0,100		0,160	0,000	0,160	0,420				0,100			0,000	0,100			0,420		0,420		
260	Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА),инв. № ОРН00107336, ул. Первомайская; р.п. Новосергиевка		0,160	0,000	0,160		0,100	0,000	0,100	0,133		0,160					0,000	0,160	0,133				0,133		
261	Реконструкция ТП-102 инв. № ОРН00010710		0,100	0,000	0,100		0,063	0,000	0,063	0,026				0,100			0,000	0,100			0,026		0,026		
262	Реконструкция ТП-306 инв. № ОРН00107434		0,250	0,000	0,250		0,160	0,000	0,160	0,028				0,250			0,000	0,250			0,028		0,028		
263	Реконструкция ТП-313 инв. № ОРН00010761		0,400	0,000	0,400		0,160	0,000	0,160	0,236				0,400			0,000	0,400			0,236		0,236		
264	р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,160	0,000	0,160	0,535	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,535	0,000	0,535
265	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010819, ул. Дедовская; р.п. Октябрьский		0,250	0,000	0,250		0,160	0,000	0,160	0,535				0,250			0,000	0,250			0,535		0,535		
266	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,000	0,473	0,000	0,473	0,000	0,375	0,000	0,375	0,997	0,000	0,223	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,473	0,083	0,000	0,914	0,000	0,997
267	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Садовая; р.п. Переволоцкий		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,914				0,250			0,000	0,250			0,914		0,914		
268	Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ № 50 (160 кВА), инв. № ОРН00010950, ул. Ленинская; р.п. Переволоцкий		0,160	0,000	0,160		0,100	0,000	0,100	0,049		0,160					0,000	0,160	0,049				0,049		
269	Реконструкция КТПНС-25-10/0,4 кВ № 18 (63 кВА), инв. № ОРН04000815, строительный городок солнечной электростанции; р.п. Переволоцкий		0,063	0,000	0,063		0,025	0,000	0,025	0,034		0,063					0,000	0,063	0,034				0,034		
270	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	0,560	0,000	0,560	0,000	0,560	0,000	0,560	1,082	0,000	0,000	0,000	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,560	0,000	0,000	1,082	0,000	1,082
271	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 71, инв. № ОРН00111274, г. Рудника, ул. Южная; г. Соль-Илецк		0,400	0,000	0,400		0,400	0,000	0,400	0,639			0,400				0,000	0,400			0,639		0,639		
272	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130 , ул.Энтузиастов; г. Соль-Илецк		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,443			0,160				0,000	0,160			0,443		0,443		
273	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,650	0,000	0,650	1,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,943	0,036	1,979
274	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/ 0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142; ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН01114221, пер. Коммунальный; р.п Шарлык		0,500	0,000	0,500		0,650	0,000	0,650	1,943				0,500			0,000	0,500			1,943		1,943		

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
											км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
275	Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА), инв. № ОРН00114279, ул. Просторная; р.ц. Шарлык		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,036							0,000	0,000	0,000					0,036	0,036
276	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,750	0,000	0,750	1,676	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,500	0,000	0,029	0,000	1,647	1,676
277	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв. №ОРН00119979, ул. Шевченковская; г. Оренбург		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	1,028							0,250	0,000	0,250					1,028	1,028
278	Реконструкция ТП-3007 инв.№119977 г. Оренбург		0,250	0,000	0,250		0,500	0,000	0,500	0,029			0,250					0,000	0,250			0,029			0,029
279	Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,042								0,000	0,000					0,042	0,042
280	Реконструкция РП-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,066							0,000	0,000	0,000					0,066	0,066
281	Реконструкция РП-68 инв.№1191653 г. Оренбург		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,511								0,000	0,000					0,511	0,511
282	Орские КЭС	0,000	4,623	0,000	4,623	0,000	4,633	0,000	4,633	10,234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,623	0,000	0,000	0,000	4,623	0,000	0,000	10,234	0,000	10,234
283	г. Орск	0,000	0,650	0,000	0,650	0,000	0,500	0,000	0,500	1,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	1,081	0,000	1,081
284	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5 , инв. №ОРС00001533, ул.Булатова, пос.Гудрон, г. Орск		0,250	0,000	0,250		0,100	0,000	0,100	0,528					0,250			0,000	0,250				0,528		0,528
285	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99 , инв. №ОРС00000348, район телецентра, г. Орск		0,400	0,000	0,400		0,400	0,000	0,400	0,553					0,400			0,000	0,400				0,553		0,553
286	р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)	0,000	1,070	0,000	1,070	0,000	1,460	0,000	1,460	3,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,070	0,000	0,000	0,000	1,070	0,000	0,000	3,123	0,000	3,123
287	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4 , инв.№ОРС00011561, Микрородаок, р.ц. Адамовка		0,500	0,000	0,500		0,800	0,000	0,800	2,118					0,500			0,000	0,500				2,118		2,118
288	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №260 , инв.№ОРС00115132, ул.Лесная, р.ц. Адамовка		0,160	0,000	0,160		0,250	0,000	0,250	0,332					0,160			0,000	0,160				0,332		0,332
289	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №425 , инв.№ОРС00011584, ул.Советская, р.ц. Адамовка		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,323					0,160			0,000	0,160				0,323		0,323
290	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №34 , инв.№ОРС00011567, ул. Советская, р.ц. Адамовка		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,350					0,250			0,000	0,250				0,350		0,350
291	р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	0,000	0,413	0,000	0,413	0,000	0,413	0,000	0,413	1,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,413	0,000	0,000	0,000	0,413	0,000	0,000	1,078	0,000	1,078
292	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, № 315, инв. №ОРС000011774, по пер. Октябрьский; р.ц. Кваркено		0,100	0,000	0,100		0,100	0,000	0,100	0,302					0,100			0,000	0,100				0,302		0,302
293	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, № 354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина; р.ц. Кваркено		0,063	0,000	0,063		0,063	0,000	0,063	0,281					0,063			0,000	0,063				0,281		0,281
294	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная; р.ц. Кваркено		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,495					0,250			0,000	0,250				0,495		0,495
295	р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)	0,000	1,510	0,000	1,510	0,000	1,280	0,000	1,280	3,226	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,510	0,000	0,000	0,000	1,510	0,000	0,000	3,226	0,000	3,226
296	Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ, № 347/1, инв. №ОРС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ, № 347-2, инв. №ОРС00118247, ул.Строителей, р.ц. Новоорск		1,260	0,000	1,260		1,030	0,000	1,030	2,626					1,260			0,000	1,260				2,626		2,626
297	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, №127, инв. №ОРС00118280, в мкр. ПМК-1, р.ц. Новоорск		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,600					0,250			0,000	0,250				0,600		0,600
298	р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,000	0,980	0,000	0,980	0,000	0,980	0,000	0,980	1,726	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,980	0,000	0,000	0,000	0,980	0,000	0,000	1,726	0,000	1,726
299	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №151, инв. №ОРС000116151 , пр. Геологов, р.ц. Домбаровка		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,367					0,250			0,000	0,250				0,367		0,367
300	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №171, инв. №ОРС000116162 , ул. Стахановская р.ц. Домбаровка		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,350					0,160			0,000	0,160				0,350		0,350
301	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №162, инв. №ОРС000116171 , ул. Пролетарская р.ц. Домбаровка		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,335					0,160			0,000	0,160				0,335		0,335
302	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №176, инв. №ОРС000116176, ул. Промышленная, р.ц. Домбаровка		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,350					0,250			0,000	0,250				0,350		0,350
303	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №211, инв. №ОРС000116276 , ул. Овражная р.ц. Домбаровка		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,325					0,160			0,000	0,160				0,325		0,325
304	Бузулукские КЭС	0,000	6,390	0,000	6,390	0,000	2,790	0,000	2,790	12,549	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	4,240	0,000	1,650	0,000	6,390	0,000	1,085	9,678	1,787	12,549
305	г. Бузулук	0,000	3,820	0,000	3,820	0,000	1,050	0,000	1,050	6,097	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	2,420	0,000	1,150	0,000	3,820	0,000	0,753	5,148	0,195	6,097
306	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул.Железнодорожная/ул.Челюскинцев, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004177.		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,753				0,250				0,000	0,250			0,753			0,753
307	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004126		0,320	0,000	0,320		0,320	0,000	0,320	1,818					0,320			0,000	0,320				1,818		1,818
308	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул.Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127.		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	1,020					0,160			0,000	0,160				1,020		1,020
309	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон, КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321.		0,320	0,000	0,320		0,320	0,000	0,320	2,039					0,320			0,000	0,320				2,039		2,039

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого		
км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.		
310	Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук		2,770	0,000	2,770		0,000	0,000	0,000	0,466					1,620		1,150	0,000	2,770			0,271	0,195	0,466	
311	р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)	0,000	0,260	0,000	0,260	0,000	0,260	0,000	0,260	0,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,728	0,000	0,728
312	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, водозабор,р.ц. Грачевка.Инв. № БЗЛ 00007288.		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,416				0,160			0,000	0,160			0,416			0,416	
313	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул.Гагарина, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007258.		0,100	0,000	0,100		0,100	0,000	0,100	0,312				0,100			0,000	0,100			0,312			0,312	
314	р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,160	0,000	0,160	0,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,782	0,782	
315	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 118, ул. Чапаева/Крестьянская, р.ц. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00007393		0,250	0,000	0,250		0,160	0,000	0,160	0,782					0,250	0,000	0,250			0,782				0,782	
316	р.ц. Первомайский (Первомайский РУЭС)	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000	0,260	0,000	0,260	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350	0,000	0,250	0,000	0,600	0,000	0,000	0,840	0,809	1,649
317	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 312, ул. Пугачева, р.ц. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00004958		0,250	0,000	0,250		0,160	0,000	0,160	0,809					0,250	0,000	0,250			0,809				0,809	
318	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 709, ул.Малочаганная, р.ц. Первомайский. инв. № БЗЛ 00007440.		0,100	0,000	0,100		0,100	0,000	0,100	0,653				0,100			0,000	0,100			0,653			0,653	
319	Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/ц Первомайский		0,250	0,000	0,250		0,000	0,000	0,000	0,187				0,250			0,000	0,250			0,187			0,187	
320	р.ц. Плешаново (Плешановский РУЭС)	0,000	1,300	0,000	1,300	0,000	0,900	0,000	0,900	2,561	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	1,050	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,331	2,230	0,000	2,561
321	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007007.		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,331			0,250			0,000	0,250		0,331					0,331	
322	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больница, р.ц. Плешаново. Инв.№ БЗЛ 00007020; р.ц.Плешаново		0,400	0,000	0,400		0,400	0,000	0,400	0,927				0,400			0,000	0,400			0,927			0,927	
323	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул.Дружбы, р. ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007021.		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	1,261				0,250			0,000	0,250			1,261			1,261	
324	Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул Осипова, р.ц. Плешаново		0,400	0,000	0,400		0,000	0,000	0,000	0,042				0,400			0,000	0,400			0,042			0,042	
325	р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,732	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,732	0,000	0,732
326	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.ц. Тоцкое. Инв. № БЗЛ 00007327.		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,732				0,160			0,000	0,160			0,732			0,732	
327	Абдуллинские КЭС	0,000	1,200	0,000	1,200	0,000	0,800	0,000	0,800	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	2,750	0,000	2,750
328	г. Абдулино	0,000	1,200	0,000	1,200	0,000	0,800	0,000	0,800	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	2,750	0,000	2,750
329	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБД00000347, ул. Рабочая; г. Абдулино		0,400	0,000	0,400		0,200	0,000	0,200	0,886				0,400			0,000	0,400			0,886			0,886	
330	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД00000348, ул. Полевая; г. Абдулино		0,400	0,000	0,400		0,200	0,000	0,200	0,909				0,400			0,000	0,400			0,909			0,909	
331	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова; г. Абдулино		0,400	0,000	0,400		0,400	0,000	0,400	0,954				0,400			0,000	0,400			0,954			0,954	
332	Бугурусланские КЭС	0,000	1,443	0,000	1,443	0,000	1,223	0,000	1,223	3,714	0,000	0,000	0,000	0,873	0,000	0,570	0,000	0,000	0,000	1,443	0,000	1,860	1,853	0,000	3,714
333	г. Бугуруслан	0,000	1,283	0,000	1,283	0,000	1,063	0,000	1,063	3,337	0,000	0,000	0,000	0,713	0,000	0,570	0,000	0,000	0,000	1,283	0,000	1,484	1,853	0,000	3,337
334	Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,867				0,250			0,000	0,250			0,867			0,867	
335	Реконструкция (строительство КТПНТ-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская; г. Бугуруслан		0,400	0,000	0,400		0,160	0,000	0,160	0,649			0,400			0,000	0,400		0,649					0,649	
336	Реконструкция (строительство КТПНТ-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование)инв. №БГР00000289, (здание) инв.№БГР 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан		0,063	0,000	0,063		0,063	0,000	0,063	0,273			0,063			0,000	0,063		0,273					0,273	
337	Реконструкция (строительство КТПНТ-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная; г. Бугуруслан		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	0,562			0,250			0,000	0,250		0,562					0,562	
338	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,426				0,160			0,000	0,160			0,426			0,426	
339	Реконструкция (строительство КТПНТ-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная; г. Бугуруслан		0,160	0,000	0,160		0,180	0,000	0,180	0,560				0,160			0,000	0,160			0,560			0,560	
340	р.ц. Северное (Северный РУЭС)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,376	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,376	0,000	0,000	0,376
341	Реконструкция (строительство КТПНТ-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 инв. № БГР00 000 663, вл. Комсомольская, р.ц. Северное		0,160	0,000	0,160		0,160	0,000	0,160	0,376			0,160			0,000	0,160		0,376					0,376	
342	Сорочинские КЭС	0,000	1,310	0,000	1,310	0,000	1,210	0,000	1,210	4,563	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	1,010	0,000	0,000	0,000	1,310	0,000	0,189	4,374	0,000	4,563
343	г. Сорочинск	0,000	1,310	0,000	1,310	0,000	1,																		

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС															
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015					
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
											км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	
346	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250кВА), п/ст "Промбаза", инв №126, на пересечении ул. 8 Марта; г.Сорочинск		0,250	0,000	0,250		0,250	0,000	0,250	1,209						0,250			0,000	0,250				1,209		1,209
347	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ №50 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №114, ул. Интернациональная; г.Сорочинск		0,100	0,000	0,100		0,100	0,000	0,100	0,443						0,100			0,000	0,100				0,443		0,443
348	Реконструкция ТП-100/10/0,4 кВ № 94, ул. Молодежная, инв. № СРЧ0000073; г. Сорочинск		0,100	0,000	0,100		0,160	0,000	0,160	0,031				0,100					0,000	0,100			0,031			0,031
349	Реконструкция ТП-160/10/0,4 кВ № 12, ул. Фурманова, инв. № СРЧ0000087; г. Сорочинск		0,160	0,000	0,160		0,250	0,000	0,250	0,031				0,160					0,000	0,160			0,031			0,031
350	Реконструкция ТП-40/10/0,4 кВ № 214, ул. Транспортная, инв. № СРЧ00001700; г. Сорочинск		0,040	0,000	0,040		0,100	0,000	0,100	0,126				0,040					0,000	0,040			0,126			0,126
351	Развитие производственных баз	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,062	0,062
352	Главное предприятие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,062	0,062
353	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,062	0,062
354	Модернизация шлюза Mediant 1000В инв№4001216		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,062								0,000	0,000				0,062		0,062	
2.	Новое строительство	11,781	1,480	11,781	1,480	0,000	0,000	0,000	0,000	96,800	0,050	0,000	2,974	0,410	5,374	1,070	3,383	0,000	11,781	1,480	0,360	7,463	20,264	68,483	96,569	96,569
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	11,781	1,480	11,781	1,480	0,000	0,000	0,000	0,000	96,800	0,050	0,000	2,974	0,410	5,374	1,070	3,383	0,000	11,781	1,480	0,360	7,463	20,264	68,483	96,569	96,569
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	3,962	0,000	3,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,600	0,000	0,000	2,350	0,000	1,612	0,000	0,000	0,000	3,962	0,000	0,000	3,211	2,064	0,325	5,600	5,600
2	Главное предприятие	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,364	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	3,038	0,000	0,325	3,364	3,364
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,043	0,043
4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНП-160-10/0,4 кВ КТП № 182 инв. № ОРН04000931 L=0,09 км р.п. Александровка	0,090		0,090	0,000			0,000	0,000	0,043			0,090					0,090	0,000			0,043			0,043	0,043
5	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,995	0,000	0,325	3,320	3,320
6	Строительство линии наружного освещения для парка "Салют Победа"	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	2,995			0,000					0,000	0,000			2,995			2,995	2,995
7	Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	0,325							0,000	0,000	0,000				0,325		0,325	0,325
8	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,047	0,047
9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до тепловыпуска №4 МРТС ОАО "Волжская ГК"	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	0,047							0,000	0,000	0,000				0,047		0,047	0,047
10	Орские КЭС	2,260	0,000	2,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,173	0,000	0,000	2,260	0,000	0,000	0,000	0,000	2,260	0,000	0,000	0,173	0,000	0,000	0,173	0,173	0,173
11	г. Орск	2,260	0,000	2,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,173	0,000	0,000	2,260	0,000	0,000	0,000	0,000	2,260	0,000	0,000	0,173	0,000	0,000	0,173	0,173	0,173
12	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-51 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Ленинского Комсомола; Орск	0,520		0,520	0,000			0,000	0,000	0,039			0,520					0,520	0,000			0,039			0,039	0,039
13	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-56 по пр. Мира от пл. Комсомольской до ул. Станиславской; Орск	0,930		0,930	0,000			0,000	0,000	0,070			0,930					0,930	0,000			0,070			0,070	0,070
14	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Московской; Орск	0,810		0,810	0,000			0,000	0,000	0,064			0,810					0,810	0,000			0,064			0,064	0,064
15	Абдулинские КЭС	1,393	0,000	1,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,703	0,000	0,000	0,000	0,000	1,393	0,000	0,000	0,000	1,393	0,000	0,000	0,000	1,703	0,000	1,703	1,703
16	г.Абдулино	1,393	0,000	1,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,703	0,000	0,000	0,000	0,000	1,393	0,000	0,000	0,000	1,393	0,000	0,000	0,000	1,703	0,000	1,703	1,703
17	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 47, ул. Восточная, Орлова; г. Абдулино	0,767		0,767	0,000			0,000	0,000	0,908					0,767			0,767	0,000			0,908			0,908	0,908
18	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 57, ул. Восточная; г. Абдулино	0,408		0,408	0,000			0,000	0,000	0,492					0,408			0,408	0,000			0,492			0,492	0,492
19	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНМ- № 70, ул. Комарова; г. Абдулино	0,218		0,218	0,000			0,000	0,000	0,303					0,218			0,218	0,000			0,303			0,303	0,303
20	Бугурусланские КЭС	0,219	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,361	0,000	0,000	0,000	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	0,361	0,000	0,361	0,361
21	г. Бугуруслан	0,219	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,361	0,000	0,000	0,000	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	0,361	0,000	0,361	0,361
22	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 12, ул. Партизанская, г. Бугуруслан	0,219		0,219	0,000			0,000	0,000	0,361					0,219			0,219	0,000			0,361			0,361	0,361
23	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	2,559	0,000	2,559	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,315	0,000	0,000	0,100	0,000	1,036	0,000	1,423	0,000	2,559	0,000	0,000	0,123	1,692	2,501	4,315	4,315
24	Главное предприятие	0,559	0,000	0,559	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,559	0,000	0,000	0,000	0,559	0,000	0,000	0,000	1,188	0,051	1,239	1,239
25	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,559	0,000	0,559	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,559	0,000	0,000	0,000	0,559	0,000	0,000	0,000	1,188	0,051	1,239	1,239
26	Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных судов гражданской авиации под открытым небом в районе привокзальной площади аэропорта г. Оренбург	0,559		0,559	0,000			0,000	0,000	1,188					0,559			0,559	0,000			1,188			1,188	1,188
27	«Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко; г. Оренбург»	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	0,051								0,000	0,000				0,051		0,051	0,051
28	Орские КЭС	1,784	0,000	1,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,361	0,000	1,423	0,000	1,784	0,000	0,000	0,000	0,000	2,450	2,450	2,450
29	г. Орск	1,784	0,000	1,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,361	0,000	1,423	0,000	1,784	0,000	0,000	0,000	0,000	2,450	2,450	2,450
30	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск	1,784		1,784	0,000			0,000	0,000	2,450					0,361		1,423		1,784	0,000				2,450		2,450
31	Абдулинские КЭС	0,116	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,503	0,000	0,000	0,000	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,503	0,000	0,503	0,503
32	г. Абдулино	0,116	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,503	0,000	0,000	0,000	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,503	0,000	0,503	0,503
33	Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова; г. Абдулино	0,116		0,116	0,000			0,000	0,000	0,503					0,116			0,116	0,000			0,503			0,503	0,503
34	Бугурусланские КЭС	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,123	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,123	0,000	0,000	0,123	0,123
35	г. Бугуруслан	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,123	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,123	0,000	0,000	0,123	0,123
36	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНТ-250-6/0,4кВ до строящегося ж/дома , 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан	0,100		0,100	0,000			0,000	0,000	0,123			0,100					0,100	0,000			0,123			0,	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
											км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
40	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской; р.п. Беляевка	0,142		0,142	0,000			0,000	0,000	0,232			0,142						0,142	0,000		0,232			0,232
41	Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская, Победы, Молодежная; р.п.Беляевка	0,562		0,562	0,000			0,000	0,000	0,596					0,562				0,562	0,000			0,596		0,596
42	р.п. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,110	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,382	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,382	0,000	0,382
43	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина; г. Кувандык	0,110		0,110	0,000			0,000	0,000	0,382			0,110						0,110	0,000			0,382		0,382
44	р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	0,731	0,000	0,731	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,731	0,000	0,000	0,000	0,731	0,000	0,000	0,000	1,720	0,000	1,720
45	Строительство ВЛ-10 кВ отТП № 341 до ТП № 336 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 336 (0,065 км) (инв. № 00107139, № 00107138), ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на	0,473		0,473	0,000			0,000	0,000	1,052					0,473				0,473	0,000			1,052		1,052
46	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН00107111, по ул. Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на	0,258		0,258	0,000			0,000	0,000	0,669					0,258				0,258	0,000			0,669		0,669
47	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,260	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,472	0,050	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,108	0,000	0,364	0,000	0,472
48	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул.Энтузиастов; г. Соль-Илецк	0,210		0,210	0,000			0,000	0,000	0,364			0,210						0,210	0,000			0,364		0,364
49	Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10 совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный"; г.Соль-Илецк	0,050		0,050	0,000			0,000	0,000	0,108	0,050								0,050	0,000	0,108				0,108
50	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,120
51	Строительство ВЛ-10 ф. ИВ-5 от п/с Степная до ТП-1582 инв№119932 г. Оренбург			0,000	0,000			0,000	0,000	0,120							0,000	0,000	0,000	0,000				0,120	0,120
52	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,328	0,328
53	Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-13 к ТП-4 от опоры № 77 Ф-14			0,000	0,000			0,000	0,000	0,328								0,000	0,000	0,000				0,328	0,328
54	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,290	0,290
55	Дострой ВЛ-10 кВ Ф-12 инв. № ОРН00105286 от опоры № 48/15 до ТП-314 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ			0,000	0,000			0,000	0,000	0,290							0,000	0,000	0,000	0,000				0,290	0,290
56	Абдулинские КЭС	0,621	0,000	0,621	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,621	0,000	0,000	0,000	0,621	0,000	0,000	0,000	1,477	0,000	1,477
57	г. Абдулино	0,621	0,000	0,621	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,621	0,000	0,000	0,000	0,621	0,000	0,000	0,000	1,477	0,000	1,477
58	Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП №47, по ул. Восточная, ; г. Абдулино	0,114		0,114	0,000			0,000	0,000	0,278					0,114				0,114	0,000			0,278		0,278
59	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 57 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино	0,145		0,145	0,000			0,000	0,000	0,350					0,145				0,145	0,000			0,350		0,350
60	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 70 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино	0,362		0,362	0,000			0,000	0,000	0,849					0,362				0,362	0,000			0,849		0,849
61	Бузулукские КЭС	1,665	0,000	1,665	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,665	0,000	1,665	0,000	0,000	0,000	0,000	3,105	3,105
62	р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)	1,665	0,000	1,665	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,665	0,000	1,665	0,000	0,000	0,000	0,000	3,105	3,105
63	Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.п. Плешаново	1,665		1,665	0,000			0,000	0,000	3,105							1,665		1,665	0,000				3,105	3,105
64	Сорочинские КЭС	0,519	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	1,136	0,000	1,136
65	г. Сорочинск	0,519	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	1,136	0,000	1,136
66	Строительство ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВот ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса, Пушкина. г. Сорочинск.	0,519		0,519	0,000			0,000</																	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод ОС														
		План года 2015 г.		Итого		План года 2015 г.		Итого			План года 2015 г.										План 2015				
											I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	
85	Главное предприятие	0,000	0,480	0,000	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000	8,142	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,320	0,000	0,000	0,480	0,000	0,000	7,766	0,375	8,142	
86	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,141	0,000	2,141	
87	Строительство реклоузера по ул. Пушкина, р.п. Переволоцкий		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	1,039					0,000			0,000	0,000			1,039		1,039	
88	Строительство реклоузера по ул. Ленинская, р.п. Переволоцкий		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	1,102				0,000				0,000	0,000			1,102		1,102	
89	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	1,033	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	1,033	0,000	1,033	
90	Строительство КТПНП-160-10/0,4 кВ (160 кВА) № 35, пер. Хлебный, г. Соль-Илецк		0,160	0,000	0,160			0,000	0,000	1,033			0,160					0,000	0,160			1,033		1,033	
91	р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,019	0,000	3,019	
92	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Мира; р.п. Саракташ		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,967				0,000				0,000	0,000			0,967		0,967	
93	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 8, ф. № 14, ул. Завдская; р.п. Саракташ		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	1,114				0,000				0,000	0,000			1,114		1,114	
94	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Ленина; р.п. Саракташ		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,938				0,000				0,000	0,000			0,938		0,938	
95	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	1,949	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	1,574	0,375	1,949	
96	Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростоинские пруды; г. Оренбург		0,320	0,000	0,320			0,000	0,000	1,574				0,320				0,000	0,320			1,574		1,574	
97	Строительство МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Инподром г. Оренбург		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,375							0,000	0,000	0,000				0,375	0,375	
98	Абдулинские КЭС	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	1,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	1,218	0,000	1,218	
99	г. Абдулино	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	1,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	1,218	0,000	1,218	
100	Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино		0,250	0,000	0,250			0,000	0,000	0,355				0,250				0,000	0,250			0,355		0,355	
101	Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 57 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино		0,250	0,000	0,250			0,000	0,000	0,363				0,250				0,000	0,250			0,363		0,363	
102	Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ № 70 (250 кВА), ул. Комарова; г. Абдулино		0,250	0,000	0,250			0,000	0,000	0,500				0,250				0,000	0,250			0,500		0,500	
103	Бугурусланские КЭС	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,667	0,000	0,000	0,667	
104	г. Бугуруслан	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,667	0,000	0,000	0,667	
105	Строительство КТПНТ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан		0,250	0,000	0,250			0,000	0,000	0,667			0,250					0,000	0,250		0,667			0,667	
106	Развитие производственных баз	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,408	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,051	0,336	13,736	14,177
107	Главное предприятие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,107	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	5,706	5,876	
108	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
109	Строительство административного здания и здания гаража Переволоцкого РУЭС			0,000	0,000			0,000	0,000	0,231								0,000	0,000					0,000	
110	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,719	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,719	3,719	
111	Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС			0,000	0,000			0,000	0,000	3,719								0,000	0,000				3,719	3,719	
112	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,986	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,986	1,986	
113	Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием ОГУ КЭС, ул. Яницкая; г. Оренбург			0,000	0,000			0,000	0,000	1,986								0,000	0,000				1,986	1,986	
114	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,170	
115	Благоустройство территории, устройство ограждения Александровского РУЭС			0,000	0,000			0,000	0,000	0,170								0,000	0,000			0,170		0,170	
116	О																								



Утверждаю:
Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"
Ю.В. Астафьев
10.04.2015 г.
М.П.

Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" на 2015 год, млн. рублей с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	Всего по ГУП "ОКЭС"	1,849	367,980	367,980	2,955	2,955	71,642	71,642	160,480	160,480	132,904	132,904	349,454	0,000	0,00	0,000	0,000			
I	Техническое перевооружение и реконструкция	1,251	248,780	254,301	2,645	2,646	58,866	58,866	140,074	140,078	47,195	52,711	248,780	5,521	2,22	0,000	0,000			
I.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,251	248,780	254,301	2,645	2,646	58,866	58,866	140,074	140,078	47,195	52,711	248,780	5,521	2,22	0,000	0,000			
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	0,856	115,055	117,315	1,965	1,965	35,179	35,179	56,507	56,507	21,403	23,663	115,055	2,260	1,96	0,000	0,000			
2	Главное предприятие	0,548	58,222	59,236	0,350	0,350	26,518	26,518	25,571	25,571	5,783	6,797	58,222	1,014	1,74	0,000	0,000			
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	2,018	2,018	0,000	0,000	2,018	2,018	0,000	0,000	0,000	0,000	2,018	0,000	0,00	0,000	0,000			
4	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП№174 гр.№1,2,3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110) ул. М. Горького; р.п. Александровка		1,148	1,148			1,148	1,148					1,148	0,000	0,00			1,001	1,057	
5	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП№172 гр.№1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер. Парковый; р.п. Александровка		0,870	0,870			0,870	0,870					0,870	0,000	0,00			0,420	0,494	
6	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,018	7,618	8,632	0,000	0,000	1,083	1,083	5,591	5,591	0,944	1,958	7,618	1,014	13,31	0,000	0,000			
7	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 (инв. №ОРН00101150), ул. Терещенко (база "МПК"); р.п. Акбулак		0,553	0,553			0,545	0,545	0,007	0,007			0,553	0,000	0,00			0,277	0,433	
8	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул. Майской; р.п. Акбулак		0,538	0,538			0,538	0,538					0,538	0,000	0,00			0,297	0,417	
9	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184 , пер. Песчаный, Юбилейный, Белебеевский, Озерный, ул. Рабочая, Белебеевская, Д. Усманова, р.п. Акбулак	0,008	3,053	3,053					3,053	3,053			3,053	0,000	0,00			3,130	2,340	
10	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Бочарникова; р.п. Акбулак	0,010	2,530	2,530					2,530	2,530			2,530	0,000	0,00			1,674	2,125	
11	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская; р.п. Акбулак		0,295	0,295							0,295	0,295	0,295	0,000	0,00			0,160	0,496	
12	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская; р.п. Акбулак		0,295	0,295							0,295	0,295	0,295	0,000	0,00			0,177	0,562	
13	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская; р.п. Акбулак		0,354	0,354							0,354	0,354	0,354	0,000	0,00			0,213		
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на вновь построенную ТП-4 и ТП-35		0,000	1,014								1,014		1,014	100,00				0,894	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
15	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,014	2,736	2,736	0,000	0,000	0,000	0,000	2,736	2,736	0,000	0,000	2,736	0,000	0,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
16	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 306, инв. № ОРН00010354; ул.Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная; р.ц.Беляевка	0,014	2,736	2,736					2,736	2,736			2,736	0,000	0,00			2,665	2,655	
17	р.ц. Илек (Илекский РУЭС)	0,010	10,794	10,794	0,000	0,000	7,636	7,636	3,159	3,159	0,000	0,000	10,794	0,000	0,00	0,000	0,000			
18	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул.Октябрьская, Ленина; с.Краснохолм, р.ц. Илек	0,010	1,491	1,491			1,488	1,488	0,003	0,003			1,491	0,000	0,00			1,286	1,298	
19	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердлова, Бузулукская, Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная; р.ц. Илек		5,155	5,155			5,099	5,099	0,055	0,055			5,155	0,000	0,00			3,900	4,198	
20	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская; р.ц.Илек		1,048	1,048			1,048	1,048					1,048	0,000	0,00			0,700	0,891	
21	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая; р.ц.Илек		3,100	3,100					3,100	3,100			3,100	0,000	0,00			3,144	2,723	
22	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,005	2,329	2,329	0,000	0,000	0,088	0,088	1,364	1,364	0,877	0,877	2,329	0,000	0,02	0,000	0,000			
23	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы; г. Кувандык	0,005	1,291	1,291					1,291	1,291			1,291	0,000	0,04			1,038	0,980	
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева; г. Кувандык		0,070	0,070					0,070	0,070			0,070	0,000	0,00			0,050	0,019	
25	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина; г. Кувандык		0,877	0,877							0,877	0,877	0,877	0,000	0,00			0,350	0,477	
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская; г. Кувандык		0,091	0,091			0,088	0,088	0,003	0,003			0,091	0,000	0,00			0,161	0,140	
27	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,008	3,337	3,337	0,000	0,000	2,026	2,026	1,311	1,311	0,000	0,000	3,337	0,000	0,00	0,000	0,000			
28	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10682, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая; г. Медногорск	0,008	2,079	2,079			2,026	2,026	0,053	0,053			2,079	0,000	0,00			1,893	1,682	
29	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притуннельная, Некрасова, Свободы; г. Медногорск		1,258	1,258					1,258	1,258			1,258	0,000	0,00			0,920	0,984	
30	р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	0,000	7,070	7,070	0,000	0,000	0,000	0,000	7,070	7,070	0,000	0,000	7,070	0,000	0,00	0,000	0,000			
31	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный, пер. Коммунальный, ул. Красноармейская, Первомайская, Пушкина, с. Покровка Новосергиевского р-на		2,543	2,543					2,543	2,543			2,543	0,000	0,00			1,839	2,032	
32	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноармейская, Автомобильная, Заводская, Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на		1,761	1,761					1,761	1,761			1,761	0,000	0,00			1,202	1,266	
33	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113, ул. Красноармейская, пл. Калинина, Октябрьская, Советская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на		2,765	2,765					2,765	2,765			2,765	0,000	0,00			1,675	2,115	
34	р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,012	2,057	2,057	0,000	0,000	0,706	0,706	1,351	1,351	0,000	0,000	2,057	0,000	0,00	0,000	0,000			
35	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. №ОРН 00010838, ул. Первомайская; р.ц. Октябрьский	0,006	1,331	1,331					1,331	1,331			1,331	0,000	0,00			1,039	1,257	
36	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН00010814, ул. Калинина; р.ц. Октябрьский	0,006	0,726	0,726			0,706	0,706	0,020	0,020			0,726	0,000	0,00			0,645	0,645	
37	р.ц. Сакмара (Сакмарский РУЭС)	0,024	3,784	3,784	0,010	0,010	1,580	1,580	2,194	2,194	0,000	0,000	3,784	0,000	0,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279 по ул. Телеграфная, Правдина, ул. Пугачева, Гоголя, Пионерская, Советская; р.ц. Сакмара	0,017	2,173	2,173			0,012	0,012	2,161	2,161			2,173	0,000	0,00			1,734	1,917	
39	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева; р.ц. Сакмара	0,007	1,610	1,610	0,010	0,010	1,567	1,567	0,033	0,033			1,610	0,000	0,00			1,108	1,083	
40	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	5,610	5,610	0,021	0,021	5,451	5,451	0,138	0,138	0,000	0,000	5,610	0,000	0,00	0,000	0,000			
41	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-30 инв. №111121, инв. №11170, ул. Александра, пер. Строителей, ул. Монтажников, Энтузиастов; г. Соль-Илецк		2,670	2,670			2,603	2,603	0,067	0,067			2,670	0,000	0,00			1,599	1,599	
42	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №11180, инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская; г.Соль-Илецк		1,867	1,867			1,821	1,821	0,046	0,046			1,867	0,000	0,00			1,362	1,453	
43	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чухрова; г. Соль-Илецк		0,303	0,303			0,295	0,295	0,008	0,008			0,303	0,000	0,00			0,150	0,253	
44	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН00111292. ул. Гонтаренко (центр творческого развития); г. Соль-Илецк		0,749	0,749			0,731	0,731	0,018	0,018			0,749	0,000	0,00			0,367	0,549	
45	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 12, инв. № ОРН00111123, ул. Пушкина; г. Соль-Илецк		0,021	0,021	0,021	0,021							0,021	0,000	0,00				0,118	
46	р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	0,021	6,878	6,878	0,319	0,319	5,901	5,901	0,658	0,658	0,000	0,000	6,878	0,000	0,00	0,000	0,000			
47	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. Стадионный; р.ц. Шарлык	0,013	3,478	3,478			3,478	3,478					3,478	0,000	0,00			3,460	3,290	
48	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, Юбилейный, Почтовый; р.ц. Шарлык	0,009	2,499	2,499			2,414	2,414	0,085	0,085			2,499	0,000	0,00			2,500	2,230	
49	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Водозабор; р.ц. Шарлык		0,327	0,327	0,319	0,319	0,008	0,008					0,327	0,000	0,00			0,760	0,444	
50	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106; пер. Коммунальный, ул. Больничная; р.ц. Шарлык		0,573	0,573					0,573	0,573			0,573	0,000	0,00			0,700	0,462	
51	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,434	3,992	3,992	0,000	0,000	0,030	0,030	0,000	0,000	3,962	3,962	3,992	0,000	0,00	0,000	0,000			
52	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ гр. № 1, 2, 3 от ТП № 3018, инв. № ОРН00119943, ул. Журевского, Ростошинская, Микрорайонная; г. Оренбург	0,372	2,283	2,283							2,283	2,283	2,283	0,000	0,00			2,234	2,144	
53	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3068, гр.1,2, инв. №ОРН00119970, ул.Новая, п. Ростоши; г. Оренбург	0,062	1,281	1,281							1,281	1,281	1,281	0,000	0,00			0,576	0,871	
54	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3015, инв. № ОРН 01000891, ул. Степана Разина, Орлова; г. Оренбург		0,427	0,427			0,030	0,030			0,397	0,397	0,427	0,000	0,00			0,234	0,267	
55	Орские КЭС	0,000	14,744	14,744	0,619	0,619	1,666	1,666	12,459	12,459	0,000	0,000	14,744	0,000	0,00	0,000	0,000			
56	г. Орск	0,000	1,533	1,533	0,619	0,619	0,914	0,914	0,000	0,000	0,000	0,000	1,533	0,000	0,00	0,000	0,000			
57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-674, инв. №ОРС00000550 по ул. Рахманинова, ул. Осиповская, г.Орск		0,423	0,423	0,423	0,423							0,423	0,000	0,00			1,070	1,049	
58	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430, инв. № ОРС00000370, по пр.Ленина, 4-пер. Волкова; г.Орск		0,196	0,196	0,196	0,196							0,196	0,000	0,00			0,550	0,510	
59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-516, инв. № ОРС00000723, по ул. Краснознаменная, г. Орск		0,914	0,914			0,914	0,914					0,914	0,000	0,00			2,520	2,095	
60	р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)	0,000	4,854	4,854	0,000	0,000	0,000	0,000	4,854	4,854	0,000	0,000	4,854	0,000	0,00	0,000	0,000			
61	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №54, инв.№ ОРС00011527, ул. 9 Пятилетки, ул. Рабочая, ул. Победы р.ц. Адамовка		0,936	0,936					0,936	0,936			0,936	0,000	0,00			1,000	1,018	
62	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №258, инв.№ ОРС000115331, №ОРС00011534, ул. Целинная, ул. Майская р.ц. Адамовка		1,129	1,129					1,129	1,129			1,129	0,000	0,00			1,130	0,940	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
63	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв.№ ОРС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная; р.ц. Адамовка		1,924	1,924					1,924	1,924			1,924	0,000	0,00			1,870	1,787	
64	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв.№ ОРС00115173, №ОРС00011556 , ул. Верхняя пос. Шильда		0,866	0,866					0,866	0,866			0,866	0,000	0,00			0,810	0,800	
65	р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	0,000	1,634	1,634	0,000	0,000	0,000	0,000	1,634	1,634	0,000	0,000	1,634	0,000	0,00	0,000	0,000			
66	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОРС000117124, № ОРС000117125, № ОРС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной; р.ц. Кваркено		1,634	1,634					1,634	1,634			1,634	0,000	0,00			1,700	1,710	
67	р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)	0,000	3,858	3,858	0,000	0,000	0,752	0,752	3,106	3,106	0,000	0,000	3,858	0,000	0,00	0,000	0,000			
68	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОРС000118251 , мкр-н ПМК-1, р.ц. Новоорск		0,767	0,767			0,752	0,752	0,015	0,015			0,767	0,000	0,00			0,640	0,640	
69	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОРС00011854, №ОРС00011855, №ОРС000118131 , ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.ц. Новоорск		1,264	1,264					1,264	1,264			1,264	0,000	0,00			1,280	1,200	
70	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОРС000118104, по ул. Рабочей; р.ц. Новоорск		0,950	0,950					0,950	0,950			0,950	0,000	0,00			0,700	0,720	
71	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булдакова, ул. Заводская, пер. Счастливый; р.ц. Новоорск		0,877	0,877					0,877	0,877			0,877	0,000	0,00			0,760	0,687	
72	р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,000	2,864	2,864	0,000	0,000	0,000	0,000	2,864	2,864	0,000	0,000	2,864	0,000	0,00	0,000	0,000			
73	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул.Набережная, р.ц.Домбаровка		0,955	0,955					0,955	0,955			0,955	0,000	0,00			0,915	0,952	
74	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151, инв. №ОРС00011620, ул. Ватутина; р.ц.Домбаровка		0,581	0,581					0,581	0,581			0,581	0,000	0,00			0,600	0,600	
75	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633 , ул. Овражной, ул. 8 марта, ул.Ленина р.ц. Домбаровка		1,329	1,329					1,329	1,329			1,329	0,000	0,00			1,275	1,445	
76	Бузулукские КЭС	0,028	9,740	9,740	0,238	0,238	1,186	1,186	4,737	4,737	3,579	3,579	9,740	0,000	0,00	0,000	0,000			
77	г. Бузулук	0,000	0,486	0,486	0,238	0,238	0,024	0,024	0,224	0,224	0,000	0,000	0,486	0,000	0,00	0,000	0,000			
78	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 микр, г. Бузулук. Инв.№ БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв № БЗЛ00003713)		0,024	0,024			0,024	0,024					0,024	0,000	0,00			0,030	0,030	
79	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв.№ БЗЛ 00003826, ул.Комсомольская, г.Бузулук		0,037	0,037					0,037	0,037			0,037	0,000	0,00				0,022	
80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ00009159, ул 1 Линия, г. Бузулук		0,180	0,180					0,180	0,180			0,180	0,000	0,00				0,147	
81	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ00003465, ул Липовская, г. Бузулук		0,006	0,006					0,006	0,006			0,006	0,000	0,00				0,019	
82	Реконструкция ВЛ-Н.О от РП-14 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ 00003459 в сторону сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук		0,150	0,150	0,150	0,150							0,150	0,000	0,00				0,355	
83	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14(монтаж доп.провода), инв.№ БЗЛ 00003511, 3 микр., г.Бузулук		0,048	0,048	0,048	0,048							0,048	0,000	0,00				0,177	
84	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311(монтаж доп.провода), инв.№ БЗЛ 00009371, 1 микр., г.Бузулук		0,040	0,040	0,040	0,040							0,040	0,000	0,00				0,081	
85	р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)	0,000	1,232	1,232	0,000	0,000	0,422	0,422	0,809	0,809	0,000	0,000	1,232	0,000	0,00	0,000	0,000			
86	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул .Парковая, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006291.		0,422	0,422			0,422	0,422					0,422	0,000	0,00			0,467	0,471	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректи- рованный объем ****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупоч- ных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
87	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул.Заводская, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006232.		0,809	0,809					0,809	0,809			0,809	0,000	0,00			0,856	0,855	
88	р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)	0,028	1,029	1,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,029	1,029	1,029	0,000	0,00	0,000	0,000			
89	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул.Дорожная. р.ц Курманаевка. Инв.№ БЗЛ 00006437	0,028	1,029	1,029							1,029	1,029	1,029	0,000	0,00			0,976	0,976	
90	с. Плешаново (Красногвардейский РУЭС)	0,000	1,815	1,815	0,000	0,000	0,045	0,045	1,769	1,769	0,000	0,000	1,815	0,000	0,00	0,000	0,000			
91	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул.Пролетарская, р.ц. Плешаново Инв.№ БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450		0,617	0,617					0,617	0,617			0,617	0,000	0,00			0,607	0,607	
92	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512, по ул.Победы, р.ц. Плешаново.Инв. № БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237.		1,153	1,153					1,153	1,153			1,153	0,000	0,00			1,086	1,086	
93	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 107, инв.№ БЗЛ 00009247, ул.Мира, с.Плешаново		0,045	0,045			0,045	0,045					0,045	0,000	0,00				0,122	
94	р.ц. Первомайский (Первомайский РУЭС)	0,000	0,643	0,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,643	0,643	0,000	0,000	0,643	0,000	0,00	0,000	0,000			
95	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 709, по ул.Малочаганная, Набережная, р.ц Первомайский. Инв.№ БЗЛ 00006308.		0,643	0,643					0,643	0,643			0,643	0,000	0,00			0,491	0,491	
96	п. Колтубановский (Колтубановский РУЭС)	0,000	1,719	1,719	0,000	0,000	0,000	0,000	0,945	0,945	0,774	0,774	1,719	0,000	0,00	0,000	0,000			
97	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 по ул. Центральная, Набережная, п. Партизанский. Инв. № БЗЛ 00003761.		0,404	0,404					0,404	0,404			0,404	0,000	0,00			0,776	0,776	
98	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зелёная, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003538		0,568	0,568							0,568	0,568	0,568	0,000	0,00			0,991	0,991	
99	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пионерская, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812		0,542	0,542					0,542	0,542			0,542	0,000	0,00			0,850	0,850	
100	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812		0,205	0,205							0,205	0,205	0,205	0,000	0,00			0,390	0,390	
101	р.ц. Ташла (Ташлинский РУЭС)	0,000	2,123	2,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,347	0,347	1,776	1,776	2,123	0,000	0,00	0,000	0,000			
102	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв.№ БЗЛ 00006016; р.ц.Ташла		0,347	0,347					0,347	0,347			0,347	0,000	0,00			0,258	0,251	
103	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв.№ БЗЛ 00006003; р.ц.Ташла		1,776	1,776							1,776	1,776	1,776	0,000	0,00			1,468	1,468	
104	р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,000	0,694	0,694	0,000	0,000	0,694	0,694	0,000	0,000	0,000	0,000	0,694	0,000	0,00	0,000	0,000			
105	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул.Оренбургская, р.ц. Тоцкое.Инв. № БЗЛ 00006049.		0,694	0,694			0,694	0,694					0,694	0,000	0,00			0,694	0,694	
106	Абдулинские КЭС	0,000	8,735	8,735	0,000	0,000	0,420	0,420	3,236	3,236	5,079	5,079	8,735	0,000	0,00	0,000	0,000			
107	г. Абдулино	0,000	1,496	1,496	0,000	0,000	0,420	0,420	1,075	1,075	0,000	0,000	1,496	0,000	0,00	0,000	0,000			
108	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв. № АБД00000326, № АБД00000327, № АБД00000328.ул. Мельничная, Восточная; г. Абдулино		0,433	0,433			0,420	0,420	0,013	0,013			0,433	0,000	0,00			0,173	0,173	
109	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв. № АБД00000202, ул. Алексеевская, Полевая; г. Абдулино		1,063	1,063					1,063	1,063			1,063	0,000	0,00			0,135	0,135	
110	р.ц. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)	0,000	2,161	2,161	0,000	0,000	0,000	0,000	2,161	2,161	0,000	0,000	2,161	0,000	0,00	0,000	0,000			
111	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв.№ АБД00000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.ц. Матвеевка		2,161	2,161					2,161	2,161			2,161	0,000	0,00			1,600	1,501	
112	р.ц. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)	0,000	5,079	5,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,079	5,079	5,079	0,000	0,00	0,000	0,000			
113	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД00000549 по ул. Коммунистическая, Советская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя; р.ц. Пономаревка		5,079	5,079							5,079	5,079	5,079	0,000	0,00			3,787	3,787	
114	Бугурусланские КЭС	0,280	19,071	20,317	0,758	0,758	5,389	5,389	10,505	10,505	2,419	3,665	19,071	1,246	6,53	0,000	0,000			
115	г. Бугуруслан	0,083	10,259	11,505	0,484	0,484	2,741	2,741	7,034	7,034	0,000	1,246	10,259	1,246	12,14	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
116	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-вниз" от КТП-87, инв. № БГР09000475, по ул. 2-я Пушкина; г.Бугуруслан	0,083	1,450	1,450			1,432	1,432	0,018	0,018			1,450	0,000	0,00			1,078	1,191	
117	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан		1,014	1,014	0,049	0,049			0,965	0,965			1,014	0,000	0,00			0,740	0,693	
118	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джалиля" инв. №БГР00000100 (L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=0,350км) и на КТП№ 46 (L=0,650км), ул.М. Джалиля, ул. 2 Октябрьская, пер.М. Джалиля, г. Бугуруслан		2,098	2,098	0,066	0,066			2,032	2,032			2,098	0,000	0,00			1,000	1,609	
119	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бузулукская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (=1,387км) и на КТП№ 215 (L=1,202км), ул. Бузулукская, ул.Аксаковская, г. Бугуруслан		3,013	3,013	0,171	0,171			2,842	2,842			3,013	0,000	0,00			2,589	2,556	
120	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера), ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан		1,283	1,283	0,106	0,106			1,177	1,177			1,283	0,000	0,00			1,608	0,930	
121	Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан		1,401	1,401	0,092	0,092	1,309	1,309					1,401	0,000	0,00			1,543	1,173	
122	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с переприсоединением на ТП-41, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан		0,000	1,246							0,000	1,246		1,246	100,00			1,078		Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
123	р.ц. Асекеево (Асекеевский РУЭС)	0,143	4,805	4,805	0,114	0,114	2,648	2,648	2,043	2,043	0,000	0,000	4,805	0,000	0,00	0,000	0,000			
124	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв.№ БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная; с. Асекеево	0,143	2,666	2,666			2,648	2,648	0,018	0,018			2,666	0,000	0,00			2,469	2,417	
125	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв. № БГР04000190, ул. Чапаева, ул. Набережная, с. Асекеево		2,139	2,139	0,114	0,114			2,025	2,025			2,139	0,000	0,00			1,837	1,648	
126	р.ц. Северное (Северный РУЭС)	0,054	4,007	4,007	0,160	0,160	0,000	0,000	1,428	1,428	2,419	2,419	4,007	0,000	0,00	0,000	0,000			
127	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая; с. Соковка; р.ц. Северное	0,054	1,428	1,428					1,428	1,428			1,428	0,000	0,00			1,465	1,530	
128	Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Аксакова, р.ц. Северное		2,101	2,101							2,101	2,101	2,101	0,000	0,00			1,971	0,222	
129	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Аксакова инв.№ БГР00000567; р.ц. Северное		0,478	0,478	0,160	0,160					0,318	0,318	0,478	0,000	0,00			0,325	1,670	
130	Сорочинские КЭС	0,000	4,543	4,543	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,543	4,543	4,543	0,000	0,00	0,000	0,000			
131	г. Сорочинск	0,000	4,543	4,543	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,543	4,543	4,543	0,000	0,00	0,000	0,000			
132	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Льва Толстого, ул. Мусы Джалиля, Фрунзе, Дзержинского; г.Сорочинск		4,543	4,543							4,543	4,543	4,543	0,000	0,00			2,180	4,168	
133	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	0,000	0,918	0,945	0,000	0,000	0,090	0,090	0,000	0,000	0,828	0,855	0,918	0,027	2,94	0,000	0,000			
134	Головное предприятие	0,000	0,918	0,945	0,000	0,000	0,090	0,090	0,000	0,000	0,828	0,855	0,918	0,027	2,94	0,000	0,000			
135	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,918	0,918	0,000	0,000	0,090	0,090	0,000	0,000	0,828	0,828	0,918	0,000	0,00	0,000	0,000			
136	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дет./сада, инв.№ОРН00119807, п. Берды; г. Оренбург		0,480	0,480			0,045	0,045			0,435	0,435	0,480	0,000	0,00			0,340	0,227	
137	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв.№ОРН00119804, п. Берды; г. Оренбург		0,438	0,438			0,045	0,045			0,393	0,393	0,438	0,000	0,00			0,300	0,191	
138	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000	0,027	100,00	0,000	0,000			
139	Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного доа №14, инв. №ОРН00106179, ул. Гагарина, г. Медногорск		0,000	0,027							0,000	0,027		0,027	100,00			0,063		Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
140	Воздушные ЛЭП 6- 10 кВ	0,271	73,569	75,389	0,199	0,199	4,480	4,480	51,925	51,925	16,966	18,786	73,569	1,820	2,47	0,000	0,000			
141	Головное предприятие	0,141	36,362	37,622	0,000	0,000	2,737	2,737	23,843	23,843	9,782	11,042	36,362	1,260	3,47	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
142	р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,000	1,990	2,521	0,000	0,000	0,353	0,353	1,637	1,637	0,000	0,531	1,990	0,531	26,68	0,000	0,000			
143	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терещенко, Мельникова, Стадионная; р.ц. Акбулак		0,079	0,079			0,074	0,074	0,005	0,005			0,079	0,000	0,00			0,070	0,198	
144	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.ц. Акбулак		0,905	0,905					0,905	0,905			0,905	0,000	0,00			0,404	0,434	
145	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.ц. Акбулак		0,728	0,728					0,728	0,728			0,728	0,000	0,00			1,183	0,702	
146	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка; р.ц. Акбулак		0,279	0,279			0,279	0,279					0,279	0,000	0,00			1,700	1,700	
147	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП№62 инв.№ 00010190 ул. Гайко р.ц. Акбулак		0,000	0,531							0,000	0,531		0,531	100,00				0,291	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
148	р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,000	0,699	0,699	0,000	0,000	0,232	0,232	0,467	0,467	0,000	0,000	0,699	0,000	0,00	0,000	0,000			
149	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул.Рыбная; р.ц.Беляевка		0,278	0,278					0,278	0,278			0,278	0,000	0,00			0,185	0,185	
150	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная; р.ц.Беляевка		0,189	0,189					0,189	0,189			0,189	0,000	0,00			0,100	0,100	
151	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная; р.ц.Беляевка		0,232	0,232			0,232	0,232					0,232	0,000	0,00			0,160	0,152	
152	р.ц. Илек (Илекский РУЭС)	0,063	1,800	2,529	0,000	0,000	1,756	1,756	0,044	0,044	0,000	0,729	1,800	0,729	40,50	0,000	0,000			
153	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапаевская, Восточная, сады-огороды; р.ц. Илек	0,063	1,800	1,800			1,756	1,756	0,044	0,044			1,800	0,000	0,00			1,644	1,644	
154	Реконструкция (вынос+дострой) ВЛ-10кВ Ф-4 L-6.135км, инв.№ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территория бывшего к-за "Урал"		0,000	0,729								0,729		0,729	100,00				0,738	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
155	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,006	1,412	1,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,234	0,234	1,178	1,178	1,412	0,000	0,00	0,000	0,000			
156	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 501, от опоры № 21 до опоры № 32, инв. № 105538, ул. Менделеева; г. Кувандык		0,234	0,234					0,234	0,234			0,234	0,000	0,00			0,280	0,340	
157	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-717 г. Кувандык		0,601	0,601							0,601	0,601	0,601	0,000	0,00				0,066	
158	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282,ул. Новая, Кленовая, Гончарная; г. Кувандык	0,006	0,577	0,577							0,577	0,577	0,577	0,000	0,00			0,350	0,300	
159	р.ц. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,000	15,506	15,506	0,000	0,000	0,053	0,053	15,453	15,453	0,000	0,000	15,506	0,000	0,00	0,000	0,000			
160	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв.№ 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105км) для перевода нагрузки с ТП№44 на ТП №35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67 (0,238 км, инв. № 10954, по ул. Пролетарская), от ТП № 57 (0,575 км, инв. № 10934, по ул. Садовая, Пролетарская), от ТП № 43 (0,450 км, инв. № 10930, по ул. Больничная, Комсомльская; 0,101 км), от ТП № 45 (0,065 км, инв. № 109282, по ул. Почтовая), ул. Ленинская,Комсомольская, Пушкина, Пролетарская, Почтовая, Есенина, Садовая, Больничная; р.ц. Переволоцкий		15,506	15,506			0,053	0,053	15,453	15,453			15,506	0,000	0,00			6,112	0,035	
161	р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,000	0,043	0,043	0,000	0,000	0,040	0,040	0,003	0,003	0,000	0,000	0,043	0,000	0,00	0,000	0,000			
162	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-105 инв108185 0,035км с. Октябрьское		0,043	0,043			0,040	0,040	0,003	0,003			0,043	0,000	0,00				6,950	
163	р.ц. Саракташ (Саракташский РУЭС)	0,000	5,310	5,310	0,000	0,000	0,000	0,000	5,310	5,310	0,000	0,000	5,310	0,000	0,00	0,000	0,000			
164	Реконструкция(строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Перврмайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.ц. Саракташ		5,310	5,310					5,310	5,310			5,310	0,000	0,00			3,154	2,915	
165	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,072	8,911	8,911	0,000	0,000	0,303	0,303	0,003	0,003	8,605	8,605	8,911	0,000	0,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
166	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв № ОРН00111285, ул. Южная, г. Соль-Илецк		0,306	0,306			0,303	0,303	0,003	0,003			0,306	0,000	0,00			0,093	0,093	
167	Реконструкция ВЛ-10кВф.1-2, ф.1-3 инв.№ ОРН04000793, ОРН00111347; строительство ВЛЗ-10кВ ф. 1-3, 2КТПНП-1000-10/0,4кВ №138;реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП№1, ТП№49инв.№ ОРН00011195, ОРН00111335, ул. Орская, Персиянова, Орджоникидзе, Калининна,Красноармейская	0,072	8,605	8,605							8,605	8,605	8,605	0,000	0,00				1,534	
168	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	0,000	0,691	0,691	0,000	0,000	0,000	0,000	0,691	0,691	0,000	0,000	0,691	0,000	0,00	0,000	0,000			
169	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф. № 1, отпайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды;р.п. Шарлык		0,691	0,691					0,691	0,691			0,691	0,000	0,00			0,450	0,656	
170	Орске КЭС	0,000	7,743	7,743	0,000	0,000	0,509	0,509	7,234	7,234	0,000	0,000	7,743	0,000	0,00	0,000	0,000			
171	р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)	0,000	1,444	1,444	0,000	0,000	0,000	0,000	1,444	1,444	0,000	0,000	1,444	0,000	0,00	0,000	0,000			
172	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№19 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул.Садовой, р.п. Адамовка		0,087	0,087					0,087	0,087			0,087	0,000	0,00			0,150	0,112	
173	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной		1,358	1,358					1,358	1,358			1,358	0,000	0,00			1,250	1,275	
174	р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	0,000	1,855	1,855	0,000	0,000	0,000	0,000	1,855	1,855	0,000	0,000	1,855	0,000	0,00	0,000	0,000			
175	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 L-0,215 км, от ТП-323 L-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС000011754, по ул. Советской; р.п. Кваркено		0,849	0,849					0,849	0,849			0,849	0,000	0,00			0,500	0,560	
176	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№ 8 от опоры №1 до ЛР № 105, инв. № 11761, по ул. Степная; р.п. Кваркено		0,740	0,740					0,740	0,740			0,740	0,000	0,00			0,770	0,737	
177	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 13 от опоры № 79/2 до ЛР-72, инв. № 11766; р.п. Кваркено		0,266	0,266					0,266	0,266			0,266	0,000	0,00			0,130	0,130	
178	р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)	0,000	1,512	1,512	0,000	0,000	0,509	0,509	1,003	1,003	0,000	0,000	1,512	0,000	0,00	0,000	0,000			
179	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 L-0,106км), в мкр ПМК-1, р.п. Новоорск		0,522	0,522			0,509	0,509	0,013	0,013			0,522	0,000	0,00			0,380	0,380	
180	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 L-0,31км, по ул. Кирова, ул. Заводской; р.п. Новоорск		0,990	0,990					0,990	0,990			0,990	0,000	0,00			0,410	0,440	
181	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,000	2,932	2,932	0,000	0,000	0,000	0,000	2,932	2,932	0,000	0,000	2,932	0,000	0,00	0,000	0,000			
182	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул.Пролетарской, р.п. Домбаровка		0,059	0,059					0,059	0,059			0,059	0,000	0,00			0,065	0,060	
183	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп.№57 до ТП-69, ТП-70, инв.№ОРС00011658, №ОРС00116300; р.п. Домбаровка		1,376	1,376					1,376	1,376			1,376	0,000	0,00			0,850	0,850	
184	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв.№ОРС00011649; р.п. Домбаровка		1,497	1,497					1,497	1,497			1,497	0,000	0,00			1,420	1,472	
185	Бузулукские КЭС	0,130	14,389	14,389	0,000	0,000	0,249	0,249	7,311	7,311	6,830	6,830	14,389	0,000	0,00	0,000	0,000			
186	г. Бузулук	0,116	11,079	11,079	0,000	0,000	0,045	0,045	4,742	4,742	6,292	6,292	11,079	0,000	0,00	0,000	0,000			
187	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Межрайгаз" инв.№ БЗЛ 00003069		0,045	0,045			0,045	0,045					0,045	0,000	0,00				0,153	
188	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149	0,034	3,886	3,886							3,886	3,886	3,886	0,000	0,00			4,290	4,290	
189	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453.	0,080	2,223	2,223							2,223	2,223	2,223	0,000	0,00			2,860	2,860	
190	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004	0,003	0,183	0,183							0,183	0,183	0,183	0,000	0,00			0,240	0,240	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректи- рованный объем ****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
191	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0.136км, инв № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0.045км, инв № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв № БЗЛ000009041),Инов.№ БЗЛ 00003140, ул. Ватутина, ул. У.Громовой, ул. Обьездная, г. Бузулук.		1,269	1,269					1,269	1,269			1,269	0,000	0,00				0,721	
192	РеконструкцияВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв.№ БЗЛ 00003140, ул.Ленинградская, ул.Гастелло, ул.Ватутина, ул.Обьездная, г. Бузулук.		2,187	2,187					2,187	2,187			2,187	0,000	0,00				2,361	
193	Реконструкция ВЛ-6кВ ф."Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв № БЗЛ000003821), от ТП № 248 (0,165км, инв № БЗЛ000003830), Инв.№ БЗЛ 000003145 ул. Кустарная ул.Советская		1,286	1,286					1,286	1,286			1,286	0,000	0,00				1,097	
194	р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)	0,000	0,531	0,531	0,000	0,000	0,000	0,000	0,531	0,531	0,000	0,000	0,531	0,000	0,00	0,000	0,000			
195	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер № 1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104,совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0.078км, инв № БЗЛ000006195) по ул.С.Разина, пер. Советский, р.п. Грачевка Инв.№ БЗЛ 00006198.		0,490	0,490					0,490	0,490			0,490	0,000	0,00			0,451	0,451	
196	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 21 ПС "Грачевская НГДУ", инв. № БЗЛ00006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с. Грачевка		0,041	0,041					0,041	0,041			0,041	0,000	0,00				0,102	
197	р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)	0,014	1,192	1,192	0,000	0,000	0,025	0,025	1,167	1,167	0,000	0,000	1,192	0,000	0,00	0,000	0,000			
198	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманаевская" от ТП № 102 до ТП № 118 , совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв № БЗЛ000006429), по ул.Фомина, Крестьянская, р.п. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00006428.	0,014	1,167	1,167					1,167	1,167			1,167	0,000	0,00			0,362	0,362	
199	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.№ 1 ПС Курманаевская, инв.№ БЗЛ 00006439, совмест. подвесом с ВЛ-0,4кВ от ТП № 117, ул.Орская, с.Курманаевка		0,025	0,025			0,025	0,025					0,025	0,000	0,00				0,085	
200	р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)	0,000	1,409	1,409	0,000	0,000	0,000	0,000	0,871	0,871	0,538	0,538	1,409	0,000	0,00	0,000	0,000			
201	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 5 с ПС "Ташлинская" по ул.Пионерская, р.п. Ташла. Инв.№ БЗЛ 00006005.		0,871	0,871					0,871	0,871			0,871	0,000	0,00			0,562	0,550	
202	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул.Дружбы,р.п. Ташла. инв.№ БЗЛ 00006005; р.п.Ташла		0,538	0,538							0,538	0,538	0,538	0,000	0,00			0,413	0,414	
203	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,000	0,179	0,179	0,000	0,000	0,179	0,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,179	0,000	0,00	0,000	0,000			
204	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тоцкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул.Оренбургская, р.п. Тоцкое. Инв.№ БЗЛ 00006043.		0,179	0,179			0,179	0,179					0,179	0,000	0,00			0,370	0,370	
205	Абдулинские КЭС	0,000	0,366	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,366	0,000	0,000	0,366	0,000	0,00	0,000	0,000			
206	г. Абдулино	0,000	0,334	0,334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,334	0,334	0,000	0,000	0,334	0,000	0,00	0,000	0,000			
207	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000439, ул. Чкалова; г. Абдулино		0,228	0,228					0,228	0,228			0,228	0,000	0,00			0,061	0,071	
208	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000941, ул. Чкалова; г. Абдулино		0,106	0,106					0,106	0,106			0,106	0,000	0,00			0,071	0,061	
209	р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)	0,000	0,032	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032	0,032	0,000	0,000	0,032	0,000	0,00	0,000	0,000			
210	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.п. Матвеевка		0,032	0,032					0,032	0,032			0,032	0,000	0,00			0,062	0,062	
211	Бугурусланские КЭС	0,000	7,198	7,198	0,199	0,199	0,985	0,985	6,014	6,014	0,000	0,000	7,198	0,000	0,00	0,000	0,000			
212	г. Бугуруслан	0,000	6,725	6,725	0,199	0,199	0,974	0,974	5,552	5,552	0,000	0,000	6,725	0,000	0,00	0,000	0,000			
213	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053,инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан		5,175	5,175	0,109	0,109			5,067	5,067			5,175	0,000	0,00			1,370	2,635	
214	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "А-3" инв. № БГР00 000 150,Похвистневское шоссе, г. Бугуруслан		0,512	0,512	0,027	0,027			0,485	0,485			0,512	0,000	0,00			0,520	0,464	
215	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "Г-7 ", с совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бугуруслан		0,918	0,918	0,052	0,052	0,866	0,866					0,918	0,000	0,00			0,480	0,495	
216	Реконструкция (достройка) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9"инв. № БГР09000780 с совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ по ул. Промысловая, г. Бугуруслан		0,119	0,119	0,011	0,011	0,108	0,108					0,119	0,000	0,00			0,054	0,056	
217	р.п. Северное (Северный РУЭС)	0,000	0,473	0,473	0,000	0,000	0,011	0,011	0,462	0,462	0,000	0,000	0,473	0,000	0,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
218	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1 инв. № 00010017, по ул. Чапаева; р.ц. Северное		0,473	0,473			0,011	0,011	0,462	0,462			0,473	0,000	0,00			0,260	0,272	
219	Сорочинские КЭС	0,000	7,511	8,071	0,000	0,000	0,000	0,000	7,157	7,157	0,354	0,914	7,511	0,560	7,46	0,000	0,000			
220	г. Сорочинск	0,000	7,511	8,071	0,000	0,000	0,000	0,000	7,157	7,157	0,354	0,914	7,511	0,560	7,46	0,000	0,000			
221	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская", инв. №12, №65 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км. с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15,45,29,4,3,2 г.Сорочинск		6,269	6,269					6,269	6,269			6,269	0,000	0,00			2,704	2,727	
222	Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695 ул. Ленина, Чапаева, г. Сорочинск.		0,464	0,464					0,464	0,464			0,464	0,000	0,00			0,150	0,156	
223	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская"(устройство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП№9протяженностью 0,455 км) инв. №48 ул. Мю Джалиля, Красноармейская, Бузулукская, г. Сорочинск.		0,354	0,354							0,354	0,354	0,354	0,000	0,00				0,455	
224	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10кВ фидер №5 ПС "Промбаза", инв. №233, совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 116, проспект Парковый г.Сорочинск		0,425	0,425					0,425	0,425			0,425	0,000	0,00				0,172	
225	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10кВ фидер №10 ПС "Промбаза", инв. №354, ул. Вознесенского г.Сорочинск		0,000	0,560								0,560		0,560	100,00				0,334	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
226	Кабельные ЛЭП 6-10 кВ	0,000	0,656	0,656	0,022	0,022	0,023	0,023	0,290	0,290	0,321	0,321	0,656	0,000	0,00	0,000	0,000			
227	Бузулукские КЭС	0,000	0,290	0,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,290	0,290	0,000	0,000	0,290	0,000	0,00	0,000	0,000			
228	г. Бузулук	0,000	0,290	0,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,290	0,290	0,000	0,000	0,290	0,000	0,00	0,000	0,000			
229	Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ГПТУ-4" с п/с Ново-заводская с переводом на п/с Заводская, инв № БЗЛ00008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук		0,290	0,290					0,290	0,290			0,290	0,000	0,00				0,195	
230	Сорочинские КЭС	0,000	0,366	0,366	0,022	0,022	0,023	0,023	0,000	0,000	0,321	0,321	0,366	0,000	0,00	0,000	0,000			
231	г. Сорочинск	0,000	0,366	0,366	0,022	0,022	0,023	0,023	0,000	0,000	0,321	0,321	0,366	0,000	0,00	0,000	0,000			
232	ПИР " Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ фидер № 6 п/ст "Сорочинская", инв. № 54, г. Сорочинск"		0,366	0,366	0,022	0,022	0,023	0,023			0,321	0,321	0,366	0,000	0,00					
233	Трансформаторные подстанции, оборудование	0,125	58,582	59,921	0,460	0,460	19,094	19,094	31,352	31,352	7,676	9,015	58,582	1,339	2,29	0,000	0,000			
234	Головное предприятие	0,070	18,739	20,078	0,460	0,460	4,821	4,821	7,891	7,891	5,568	6,907	18,739	1,339	7,15	0,000	0,000			
235	р.ц. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	2,036	2,036	0,000	0,000	2,036	2,036	0,000	0,000	0,000	0,000	2,036	0,000	0,00	0,000	0,000			
236	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул.Газовиков; р.ц. Александровка		1,015	1,015			1,015	1,015					1,015	0,000	0,00			0,100	0,100	
237	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 182 (160 кВА), инв. № ОРН00010216, ул. Набережная; р.ц. Александровка		1,021	1,021			1,021	1,021					1,021	0,000	0,00			0,160	0,160	
238	р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,008	1,043	1,609	0,163	0,163	0,459	0,459	0,421	0,421	0,000	0,566	1,043	0,566	54,29	0,000	0,000			
239	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терещенко; р.ц. Акбулак		0,469	0,469			0,459	0,459	0,010	0,010			0,469	0,000	0,00			0,160	0,160	
240	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.ц. Акбулак	0,008	0,411	0,411					0,411	0,411			0,411	0,000	0,00			0,400	0,400	
241	Реконструкция ТП №73 ул. Усманова инв.№ОРН00010160 п. Акбулак		0,163	0,163	0,163	0,163							0,163	0,000	0,00				0,250	
242	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ№ 4 (250 кВА), инв № ОРН00010111, ул. Оренбургская ; р.ц. Акбулак		0,000	0,400								0,400		0,400	100,00				0,250	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
243	Реконструкция ТП-32 инв. №ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВа)		0,000	0,065								0,065		0,065	100,00				0,400	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
244	Модернизация ТП-75 инв. №ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА		0,000	0,034								0,034		0,034	100,00				0,160	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
245	Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА		0,000	0,067								0,067		0,067	100,00				0,400	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
246	р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,000	0,415	0,415	0,000	0,000	0,406	0,406	0,010	0,010	0,000	0,000	0,415	0,000	0,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректи- рованный объем *****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стонмости по результа- там утверж- денной ПСД	уточнения стонмости по результа- там закупоч- ных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
247	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская; р.ц. Беляевка		0,415	0,415			0,406	0,406	0,010	0,010			0,415	0,000	0,00			0,160	0,160	
248	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,008	5,488	5,488	0,054	0,054	0,000	0,000	1,052	1,052	4,382	4,382	5,488	0,000	0,00	0,000	0,000			
249	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов; г. Кувандык	0,008	2,058	2,058	0,054	0,054					2,004	2,004	2,058	0,000	0,00			0,500	0,500	
250	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин; г. Кувандык		2,378	2,378							2,378	2,378	2,378	0,000	0,00				0,500	
251	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул.Победы; г. Кувандык		1,052	1,052					1,052	1,052			1,052	0,000	0,00			0,400	0,400	
252	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,021	1,547	1,547	0,000	0,000	0,000	0,000	1,547	1,547	0,000	0,000	1,547	0,000	0,00	0,000	0,000			
253	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветровая; г. Медногорск	0,007	0,300	0,300					0,300	0,300			0,300	0,000	0,00			0,063	0,063	
254	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина; г. Медногорск	0,007	0,603	0,603					0,603	0,603			0,603	0,000	0,00			0,250	0,250	
255	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова; г. Медногорск	0,007	0,645	0,645					0,645	0,645			0,645	0,000	0,00			0,160	0,160	
256	р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	0,000	1,618	1,618	0,157	0,157	0,000	0,000	1,461	1,461	0,000	0,000	1,618	0,000	0,00	0,000	0,000			
257	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с. Покровка Новосергиевского р-на		0,482	0,482					0,482	0,482			0,482	0,000	0,00			0,160	0,160	
258	Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на		0,141	0,141					0,141	0,141			0,141	0,000	0,00			0,160	0,160	
259	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с. Покровка Новосергиевского р-на		0,496	0,496					0,496	0,496			0,496	0,000	0,00			0,100	0,100	
260	Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА),инв. № ОРН00107336, ул. Первомайская; р.ц. Новосергиевка		0,157	0,157	0,157	0,157							0,157	0,000	0,00			0,160	0,160	
261	Реконструкция ТП-102 инв. № ОРН00010710		0,031	0,031					0,031	0,031			0,031	0,000	0,00				0,100	
262	Реконструкция ТП-306 инв. № ОРН00107434		0,033	0,033					0,033	0,033			0,033	0,000	0,00				0,250	
263	Реконструкция ТП-313 инв. № ОРН00010761		0,278	0,278					0,278	0,278			0,278	0,000	0,00				0,400	
264	р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,012	0,619	0,619	0,000	0,000	0,614	0,614	0,005	0,005	0,000	0,000	0,619	0,000	0,00	0,000	0,000			
265	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010819, ул. Дедовская; р.ц. Октябрьский	0,012	0,619	0,619			0,614	0,614	0,005	0,005			0,619	0,000	0,00			0,250	0,250	
266	р.ц. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,012	1,164	1,164	0,086	0,086	0,000	0,000	1,079	1,079	0,000	0,000	1,164	0,000	0,00	0,000	0,000			
267	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Садовая; р.ц. Переволоцкий		1,079	1,079					1,079	1,079			1,079	0,000	0,00			0,250	0,250	
268	Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ № 50 (160 кВА), инв. № ОРН00010950, ул. Ленинская; р.ц. Переволоцкий	0,012	0,046	0,046	0,046	0,046							0,046	0,000	0,00			0,160	0,160	
269	Реконструкция КТПНС-25-10/0,4 кВ № 18 (63 кВА), инв. № ОРН04000815, стройтельный городок солнечной электростанции; р.ц. Переволоцкий		0,040	0,040	0,040	0,040							0,040	0,000	0,00			0,063	0,063	
270	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,009	1,268	1,268	0,000	0,000	1,246	1,246	0,023	0,023	0,000	0,000	1,268	0,000	0,00	0,000	0,000			
271	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 71, инв. № ОРН00111274, г. Рудника, ул. Южная; г. Соль-Илецк	0,009	0,745	0,745			0,732	0,732	0,013	0,013			0,745	0,000	0,00			0,400	0,400	
272	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130 , ул.Энтузиастов; г. Соль-Илецк		0,523	0,523			0,513	0,513	0,010	0,010			0,523	0,000	0,00			0,160	0,160	
273	р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	0,000	2,293	2,335	0,000	0,000	0,000	0,000	2,293	2,293	0,000	0,042	2,293	0,042	1,83	0,000	0,000			
274	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/ 0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142; ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН011114221, пер. Коммунальный; р.ц.Шарлык		2,293	2,293					2,293	2,293			2,293	0,000	0,00			0,500	0,500	
275	Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА),инв. № ОРН00114279,ул. Просторная, р.ц. Шарлык		0,000	0,042								0,042		0,042	100,00			0,160		Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
276	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	1,247	1,978	0,000	0,000	0,061	0,061	0,000	0,000	1,186	1,917	1,247	0,731	58,62	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
277	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв.№ОРН00119979, ул. Шевченковская; г. Оренбург		1,213	1,213			0,027	0,027			1,186	1,186	1,213	0,000	0,00			0,250	0,250	
278	Реконструкция ТП-3007 инв.№119977 г. Оренбург		0,034	0,034			0,034	0,034					0,034	0,000	0,00				0,250	
279	Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург		0,000	0,050								0,050		0,050	100,00					Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
280	Реконструкция РП-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)		0,000	0,078								0,078		0,078	100,00				0,160	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
281	Реконструкция РП-68 инв.№1191653 г. Оренбург		0,000	0,603								0,603		0,603	100,00					Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
282	Орские КЭС	0,000	12,077	12,077	0,000	0,000	9,590	9,590	2,487	2,487	0,000	0,000	12,077	0,000	0,00	0,000	0,000			
283	г. Орск	0,000	1,275	1,275	0,000	0,000	1,205	1,205	0,070	0,070	0,000	0,000	1,275	0,000	0,00	0,000	0,000			
284	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5 , инв. №ОРС00001533, ул.Булатова, пос.Гудрон, г. Орск		0,623	0,623			0,589	0,589	0,034	0,034			0,623	0,000	0,00			0,250	0,250	
285	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99 , инв. №ОРС00000348, район телецентра, г. Орск		0,652	0,652			0,617	0,617	0,036	0,036			0,652	0,000	0,00			0,400	0,400	
286	р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)	0,000	3,685	3,685	0,000	0,000	3,090	3,090	0,596	0,596	0,000	0,000	3,685	0,000	0,00	0,000	0,000			
287	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4 , инв.№ОРС00011561, Микрородок, р.п. Адамовка		2,499	2,499			2,390	2,390	0,110	0,110			2,499	0,000	0,00			0,500	0,500	
288	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №260 , инв.№ОРС00115132, ул.Лесная, р.п. Адамовка		0,392	0,392			0,356	0,356	0,036	0,036			0,392	0,000	0,00			0,160	0,160	
289	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №425 , инв.№ОРС00011584, ул.Советская, р.п. Адамовка		0,381	0,381			0,344	0,344	0,036	0,036			0,381	0,000	0,00			0,160	0,160	
290	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №34 , инв.№ОРС00011567, ул. Советская, р.п. Адамовка		0,413	0,413					0,413	0,413			0,413	0,000	0,00			0,250	0,250	
291	р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	0,000	1,273	1,273	0,000	0,000	0,546	0,546	0,727	0,727	0,000	0,000	1,273	0,000	0,00	0,000	0,000			
292	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, № 315, инв. №ОРС000011774, по пер. Октябрьский; р.п. Кваркено		0,356	0,356					0,356	0,356			0,356	0,000	0,00			0,100	0,100	
293	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, № 354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина; р.п. Кваркено		0,332	0,332					0,332	0,332			0,332	0,000	0,00			0,063	0,063	
294	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная; р.п. Кваркено		0,584	0,584			0,546	0,546	0,039	0,039			0,584	0,000	0,00			0,250	0,250	
295	р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)	0,000	3,807	3,807	0,000	0,000	3,646	3,646	0,161	0,161	0,000	0,000	3,807	0,000	0,00	0,000	0,000			
296	Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ, № 347/1, инв. №ОРС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ, № 347-2, инв. №ОРС00118247, ул.Строителей, р.п. Новоорск		3,099	3,099			2,993	2,993	0,106	0,106			3,099	0,000	0,00			1,260	1,260	
297	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, №127, инв. №ОРС00118280, в мкр. ПМК-1, р.п. Новоорск		0,708	0,708			0,653	0,653	0,054	0,054			0,708	0,000	0,00			0,250	0,250	
298	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,000	2,037	2,037	0,000	0,000	1,104	1,104	0,934	0,934	0,000	0,000	2,037	0,000	0,00	0,000	0,000			
299	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №151, инв. №ОРС000116151 , пр. Геологов, р.п. Домбаровка		0,433	0,433			0,397	0,397	0,036	0,036			0,433	0,000	0,00			0,250	0,250	
300	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №171, инв. №ОРС000116162 , ул. Стахановская р.п. Домбаровка		0,413	0,413					0,413	0,413			0,413	0,000	0,00			0,160	0,160	
301	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №162, инв. №ОРС000116171 , ул. Пролетарская р.п. Домбаровка		0,395	0,395			0,360	0,360	0,035	0,035			0,395	0,000	0,00			0,160	0,160	
302	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №176, инв. №ОРС000116176, ул. Промышленная, р.п. Домбаровка		0,413	0,413					0,413	0,413			0,413	0,000	0,00			0,250	0,250	
303	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №211, инв. №ОРС000116276 , ул. Овражная р.п. Домбаровка		0,383	0,383			0,347	0,347	0,036	0,036			0,383	0,000	0,00			0,160	0,160	
304	Бузулукские КЭС	0,000	14,808	14,808	0,000	0,000	1,280	1,280	11,421	11,421	2,108	2,108	14,808	0,000	0,00	0,000	0,000			
305	г. Бузулук	0,000	7,194	7,194	0,000	0,000	0,889	0,889	6,075	6,075	0,230	0,230	7,194	0,000	0,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
306	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул.Железнодорожная/ул.Челюскинцев, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004177.		0,889	0,889			0,889	0,889				0,889	0,000	0,00			0,250	0,250		
307	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004126.		2,145	2,145					2,145	2,145		2,145	0,000	0,00			0,320	0,320		
308	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул.Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127.		1,204	1,204					1,204	1,204		1,204	0,000	0,00			0,160	0,160		
309	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон. КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321.		2,406	2,406					2,406	2,406		2,406	0,000	0,00			0,320	0,320		
310	Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук		0,550	0,550					0,320	0,320	0,230	0,230	0,550	0,000	0,00				2,770	
311	р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)	0,000	0,859	0,859	0,000	0,000	0,000	0,000	0,859	0,859	0,000	0,000	0,859	0,000	0,00	0,000	0,000			
312	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, водозабор,р.п. Грачевка.Инв. № БЗЛ 00007288.		0,491	0,491					0,491	0,491			0,491	0,000	0,00			0,160	0,160	
313	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул.Гагарина, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007258		0,368	0,368					0,368	0,368			0,368	0,000	0,00			0,100	0,100	
314	р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)	0,000	0,923	0,923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,923	0,923	0,923	0,000	0,00	0,000	0,000			
315	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 118, ул.Чапаева/Крестьянская, р.п. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00007393		0,923	0,923							0,923	0,923	0,923	0,000	0,00			0,250	0,250	
316	р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)	0,000	1,946	1,946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,991	0,991	0,955	0,955	1,946	0,000	0,00	0,000	0,000			
317	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 312, ул.Пугачева, р.п. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00004958		0,955	0,955							0,955	0,955	0,955	0,000	0,00			0,250	0,250	
318	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 100-10/0,4кВ № 709, ул.Малочаганная, р.п. Первомайский. инв. № БЗЛ 00007440.		0,770	0,770					0,770	0,770			0,770	0,000	0,00			0,100	0,100	
319	Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/п Первомайский		0,221	0,221					0,221	0,221			0,221	0,000	0,00				0,250	
320	р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)	0,000	3,023	3,023	0,000	0,000	0,391	0,391	2,632	2,632	0,000	0,000	3,023	0,000	0,00	0,000	0,000			
321	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007007.		0,391	0,391			0,391	0,391					0,391	0,000	0,00			0,250	0,250	
322	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больница, р.п. Плешаново. Инв.№ БЗЛ 00007020; р.п.Плешаново		1,094	1,094					1,094	1,094			1,094	0,000	0,00			0,400	0,400	
323	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул.Дружбы, р. п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007021.		1,488	1,488					1,488	1,488			1,488	0,000	0,00			0,250	0,250	
324	Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул Осипова, р.п. Плешаново		0,049	0,049					0,049	0,049			0,049	0,000	0,00				0,400	
325	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,000	0,864	0,864	0,000	0,000	0,000	0,000	0,864	0,864	0,000	0,000	0,864	0,000	0,00	0,000	0,000			
326	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.п. Тоцкое. Инв. № БЗЛ 00007327.		0,864	0,864					0,864	0,864			0,864	0,000	0,00			0,160	0,160	
327	Абдулинские КЭС	0,000	3,245	3,245	0,000	0,000	1,039	1,039	2,207	2,207	0,000	0,000	3,245	0,000	0,00	0,000	0,000			
328	г. Абдулино	0,000	3,245	3,245	0,000	0,000	1,039	1,039	2,207	2,207	0,000	0,000	3,245	0,000	0,00	0,000	0,000			
329	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБД000000347, ул. Рабочая, г. Абдулино		1,046	1,046			1,039	1,039	0,007	0,007			1,046	0,000	0,00			0,400	0,400	
330	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД000000348, ул. Подсвая, г. Абдулино		1,073	1,073					1,073	1,073			1,073	0,000	0,00			0,400	0,400	
331	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД000000406, ул. Чкалова, г. Абдулино		1,126	1,126					1,126	1,126			1,126	0,000	0,00			0,400	0,400	
332	Бугурусланские КЭС	0,055	4,327	4,327	0,000	0,000	2,140	2,140	2,187	2,187	0,000	0,000	4,327	0,000	0,00	0,000	0,000			
333	г. Бугуруслан	0,055	3,882	3,882	0,000	0,000	1,696	1,696	2,187	2,187	0,000	0,000	3,882	0,000	0,00	0,000	0,000			
334	Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР000000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан		1,023	1,023					1,023	1,023			1,023	0,000	0,00			0,250	0,250	
335	Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская, г. Бугуруслан	0,055	0,711	0,711			0,711	0,711					0,711	0,000	0,00			0,400	0,250	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
336	Реконструкция (строительство КТПНТ-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование) инв. №БГР00000289, (здание) инв.№БГР 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан		0,322	0,322			0,322	0,322					0,322	0,000	0,00			0,063	0,063	
337	Реконструкция (строительство КТПНТ-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная; г. Бугуруслан		0,663	0,663			0,663	0,663					0,663	0,000	0,00			0,250	0,250	
338	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан		0,503	0,503					0,503	0,503			0,503	0,000	0,00				0,160	
339	Реконструкция (строительство КТПНТ-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная; г. Бугуруслан		0,661	0,661					0,661	0,661			0,661	0,000	0,00			0,160	0,160	
340	р.п. Северное (Северный РУЭС)	0,000	0,444	0,444	0,000	0,000	0,444	0,444	0,000	0,000	0,000	0,000	0,444	0,000	0,00	0,000	0,000			
341	Реконструкция (строительство КТПНТ-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 инв.№ БГР00 000 663, ул. Комсомольская, р.п. Северное		0,444	0,444			0,444	0,444					0,444	0,000	0,00			0,160	0,160	
342	Сорочинские КЭС	0,000	5,385	5,385	0,000	0,000	0,224	0,224	5,161	5,161	0,000	0,000	5,385	0,000	0,00	0,000	0,000			
343	г. Сорочинск	0,000	5,385	5,385	0,000	0,000	0,224	0,224	5,161	5,161	0,000	0,000	5,385	0,000	0,00	0,000	0,000			
344	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4кВ №43 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №110, ул. Интернациональная; г.Сорочинск		0,378	0,378					0,378	0,378			0,378	0,000	0,00			0,160	0,160	
345	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №42 (250 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №109, ул. Чапаева; г.Сорочинск		2,833	2,833					2,833	2,833			2,833	0,000	0,00			0,500	0,500	
346	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250кВА), п/ст "Промбаза", инв №126, на пересечении ул. 8 Марта; г.Сорочинск		1,427	1,427					1,427	1,427			1,427	0,000	0,00			0,250	0,250	
347	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ №50 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №114, ул. Интернациональная; г.Сорочинск		0,523	0,523					0,523	0,523			0,523	0,000	0,00			0,100	0,100	
348	Реконструкция ТП-100/10/0,4 кВ № 94, ул. Молодежная, инв. № СР40000073; г. Сорочинск		0,037	0,037			0,037	0,037					0,037	0,000	0,00				0,160	
349	Реконструкция ТП-160/10/0,4 кВ № 12, ул. Фурманова, инв. № СР40000087; г. Сорочинск		0,037	0,037			0,037	0,037					0,037	0,000	0,00				0,250	
350	Реконструкция ТП-40/10/0,4 кВ № 214, ул. Транспортная, инв. № СР400001700; г. Сорочинск		0,149	0,149			0,149	0,149					0,149	0,000	0,00				0,100	
351	Развитие производственных баз	0,000	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,000	0,073	100,00	0,000	0,000			
352	Головное предприятие	0,000	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,000	0,073	100,00	0,000	0,000			
353	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073	0,000	0,073	100,00	0,000	0,000			
354	Модернизация шлюза Median 1000В инв№4001216		0,000	0,073								0,073		0,073	100,00					Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
2	Новое строительство	0,597	119,200	113,683	0,309	0,309	12,775	12,776	20,407	20,407	85,709	80,192	100,674	-5,517	-4,63	0,000	0,000			
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	0,597	119,200	113,683	0,309	0,309	12,775	12,776	20,407	20,407	85,709	80,192	100,674	-5,517	-4,63	0,000	0,000			
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	0,054	6,170	6,609	0,000	0,000	4,835	4,835	1,334	1,334	0,000	0,439	6,170	0,439	7,12	0,000	0,000			
2	Головное предприятие	0,000	3,585	4,024	0,000	0,000	3,585	3,585	0,000	0,000	0,000	0,439	3,585	0,439	12,24	0,000	0,000	0,000		
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	0,051	0,051	0,000	0,000	0,051	0,051	0,000	0,000	0,000	0,000	0,051	0,000	0,00	0,000	0,000			
4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНП-160-10/0,4 кВ КТП № 182 инв. № ОРН04000931 L=0,09 км.р.п. Александровка		0,051	0,051			0,051	0,051					0,051	0,000	0,00				0,090	
5	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	3,534	3,918	0,000	0,000	3,534	3,534	0,000	0,000	0,000	0,384	3,534	0,384	10,86	0,000	0,000			
6	Строительство линии наружного освещения для парка "Салют Победа"		3,534	3,534			3,534	3,534					3,534	0,000	0,00					
7	Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Инподром г. Оренбург		0,000	0,384								0,384		0,384	100,00				0,211	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
8	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,000	0,055	100,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до теплопункта №4 МРТС ОАО "Воляская ТГК"		0,000	0,055								0,055		0,055	100,00				0,040	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
10	Орские КЭС	0,000	0,203	0,203	0,000	0,000	0,203	0,203	0,000	0,000	0,000	0,000	0,203	0,000	0,00	0,000	0,000			
11	г. Орск	0,000	0,203	0,203	0,000	0,000	0,203	0,203	0,000	0,000	0,000	0,000	0,203	0,000	0,00	0,000	0,000			
12	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-51 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Ленинского Комсомола.г. Орск		0,046	0,046			0,046	0,046					0,046	0,000	0,00				0,520	
13	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-56 по пр. Мира от пл. Комсомольской до ул. Станиславской.г. Орск		0,083	0,083			0,083	0,083					0,083	0,000	0,00				0,930	
14	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Московской.г. Орск		0,075	0,075			0,075	0,075					0,075	0,000	0,00				0,810	
15	Абдулинские КЭС	0,000	2,009	2,009	0,000	0,000	1,043	1,043	0,966	0,966	0,000	0,000	2,009	0,000	0,00	0,000	0,000			
16	г.Абдулино	0,000	2,009	2,009	0,000	0,000	1,043	1,043	0,966	0,966	0,000	0,000	2,009	0,000	0,00	0,000	0,000			
17	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 47, ул. Восточная, Ордова; г. Абдулино		1,071	1,071			1,043	1,043	0,029	0,029			1,071	0,000	0,00			0,767	0,767	
18	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 57, ул. Восточная; г. Абдулино		0,581	0,581					0,581	0,581			0,581	0,000	0,00			0,408	0,408	
19	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНМ- № 70, ул. Комарова; г. Абдулино		0,357	0,357					0,357	0,357			0,357	0,000	0,00			0,218	0,218	
20	Бугурусланские КЭС	0,054	0,372	0,372	0,000	0,000	0,004	0,004	0,368	0,368	0,000	0,000	0,372	0,000	0,00	0,000	0,000			
21	г. Бугуруслан	0,054	0,372	0,372	0,000	0,000	0,004	0,004	0,368	0,368	0,000	0,000	0,372	0,000	0,00	0,000	0,000			
22	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 12, ул. Партизанская, г. Бугуруслан	0,054	0,372	0,372			0,004	0,004	0,368	0,368			0,372	0,000	0,00				0,291	
23	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	0,015	5,017	5,077	0,000	0,000	0,145	0,145	2,423	2,423	2,450	2,510	5,017	0,060	1,20	0,000	0,000			
24	Головное предприятие	0,000	1,402	1,462	0,000	0,000	0,000	0,000	1,402	1,402	0,000	0,060	1,402	0,060	4,28	0,000	0,000			
25	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	1,402	1,462	0,000	0,000	0,000	0,000	1,402	1,402	0,000	0,060	1,402	0,060	4,28	0,000	0,000			
26	Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных судов гражданской авиации под открытым небом в районе привокзальной площади аэропорта г. Оренбург		1,402	1,402					1,402	1,402			1,402	0,000	0,00				0,559	
27	«Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко; г. Оренбург»		0,000	0,060								0,060		0,060	100,00					Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
28	Орские КЭС	0,015	2,876	2,876	0,000	0,000	0,000	0,000	0,426	0,426	2,450	2,450	2,876	0,000	0,00	0,000	0,000			
29	г. Орск	0,015	2,876	2,876	0,000	0,000	0,000	0,000	0,426	0,426	2,450	2,450	2,876	0,000	0,00	0,000	0,000			
30	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск	0,015	2,876	2,876					0,426	0,426	2,450	2,450	2,876	0,000	0,00				1,481	
31	Абдулинские КЭС	0,000	0,594	0,594	0,000	0,000	0,000	0,000	0,594	0,594	0,000	0,000	0,594	0,000	0,00	0,000	0,000			
32	г. Абдулино	0,000	0,594	0,594	0,000	0,000	0,000	0,000	0,594	0,594	0,000	0,000	0,594	0,000	0,00	0,000	0,000			
33	Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова; г. Абдулино		0,594	0,594					0,594	0,594			0,594	0,000	0,00			0,116	0,116	
34	Бугурусланские КЭС	0,000	0,145	0,145	0,000	0,000	0,145	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,000	0,00	0,000	0,000			
35	г. Бугуруслан	0,000	0,145	0,145	0,000	0,000	0,145	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,000	0,00	0,000	0,000			
36	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНТ-250-6/0,4кВ до строящегося ж/дома , 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан		0,145	0,145			0,145	0,145					0,145	0,000	0,00			0,200	0,100	
37	Воздушные ЛЭП 6-10 кВ	0,128	10,635	11,506	0,002	0,002	1,466	1,466	5,503	5,503	3,664	4,535	10,635	0,871	8,19	0,000	0,000			
38	Головное предприятие	0,128	3,888	4,759	0,002	0,002	1,143	1,143	2,743	2,743	0,000	0,871	3,888	0,871	22,40	0,000	0,000			
39	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,000	0,976	0,976	0,000	0,000	0,274	0,274	0,703	0,703	0,000	0,000	0,976	0,000	0,00	0,000	0,000			
40	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской; р.п. Беляевка		0,274	0,274			0,274	0,274					0,274	0,000	0,00			0,135	0,142	
41	Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская, Победы, Молодежная; р.п.Беляевка		0,703	0,703					0,703	0,703			0,703	0,000	0,00			0,562	0,562	
42	р.п. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,003	0,448	0,448	0,000	0,000	0,444	0,444	0,004	0,004	0,000	0,000	0,448	0,000	0,00	0,000	0,000			
43	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина; г. Кувандык	0,003	0,448	0,448			0,444	0,444	0,004	0,004			0,448	0,000	0,00			0,110	0,110	
44	р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	0,000	2,031	2,031	0,000	0,000	0,000	0,000	2,031	2,031	0,000	0,000	2,031	0,000	0,00	0,000	0,000			
45	Строительство ВЛ-10 кВ отТП № 341 до ТП № 336 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 336 (0,065 км) (инв. № 00107139, № 00107138), ул. Красноармейская, с. Покровка Новосергиевского р-на		1,241	1,241					1,241	1,241			1,241	0,000	0,00			0,449	0,483	
46	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН00107111, по ул. Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на		0,789	0,789					0,789	0,789			0,789	0,000	0,00			0,258	0,241	
47	г. Соль-Плецк (Соль-Плецкий РУЭС)	0,125	0,432	0,432	0,002	0,002	0,425	0,425	0,005	0,005	0,000	0,000	0,432	0,000	0,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректи- рованный объем ****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
48	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул.Энтузиастов, г. Соль-Илецк		0,430	0,430			0,425	0,425	0,005	0,005			0,430	0,000	0,00			0,133	0,210	
49	Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10 совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный"; г.Соль-Илецк	0,125	0,002	0,002	0,002	0,002							0,002	0,000	0,00					
50	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,000	0,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,142	0,000	0,142	100,00	0,000	0,000			
51	Строительство ВЛ-10 ф. ИВ-5 от п/с Степная до ТП-1582 инв№1 19932 г. Оренбург		0,000	0,142								0,142		0,142	100,00				0,100	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
52	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,000	0,000	0,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,387	0,000	0,387	100,00	0,000	0,000			
53	Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-13 к ТП-4 от опоры № 77 Ф-14		0,000	0,387								0,387		0,387	100,00				0,191	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
54	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,000	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,342	0,000	0,342	100,00	0,000	0,000			
55	Дострой ВЛ-10 кВ Ф-12 инв. № ОРН00105286 от опоры № 48/15 до ТП-314 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ		0,000	0,342								0,342		0,342	100,00				0,100	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
56	Абдулинские КЭС	0,000	1,742	1,742	0,000	0,000	0,323	0,323	1,420	1,420	0,000	0,000	1,742	0,000	0,00	0,000	0,000			
57	г. Абдулино	0,000	1,742	1,742	0,000	0,000	0,323	0,323	1,420	1,420	0,000	0,000	1,742	0,000	0,00	0,000	0,000			
58	Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП №47, по ул. Восточная, ; г. Абдулино		0,328	0,328			0,323	0,323	0,005	0,005			0,328	0,000	0,00			0,114	0,114	
59	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 57 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино		0,413	0,413					0,413	0,413			0,413	0,000	0,00			0,145	0,145	
60	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 70 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино		1,002	1,002					1,002	1,002			1,002	0,000	0,00			0,362	0,362	
61	Бузулукские КЭС	0,000	3,664	3,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,664	3,664	3,664	0,000	0,00	0,000	0,000			
62	р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)	0,000	3,664	3,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,664	3,664	3,664	0,000	0,00	0,000	0,000			
63	Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.п. Плешаново		3,664	3,664							3,664	3,664	3,664	0,000	0,00				1,693	
64	Сорочинские КЭС	0,000	1,341	1,341	0,000	0,000	0,000	0,000	1,341	1,341	0,000	0,000	1,341	0,000	0,00	0,000	0,000			
65	г. Сорочинск	0,000	1,341	1,341	0,000	0,000	0,000	0,000	1,341	1,341	0,000	0,000	1,341	0,000	0,00	0,000	0,000			
66	Строительство ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВот ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса, Пушкина, г. Сорочинск.		1,341	1,341					1,341	1,341			1,341	0,000	0,00			0,519	0,519	
67	Кабельные ЛЭП 6-10 кВ	0,000	21,000	12,709	0,000	0,000	0,230	0,230	0,433	0,433	20,337	12,045	1,513	-8,292	-39,48	0,000	0,000			
68	Головное предприятие	0,000	20,337	12,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,337	12,045	0,849	-8,292	-40,77	0,000	0,000			
69	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,000	0,000	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,157	0,000	0,157	100,00	0,000	0,000			
70	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-1 к ТП-70		0,000	0,157								0,157		0,157	100,00				0,110	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
71	р.п. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,000	0,849	0,849	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,849	0,849	0,849	0,000	0,00	0,000	0,000			
72	Строительство КЛ-10 кВ ф. № 6, от ТП-608 до опоры № 105/1 ВЛ-10 кВ ф. № 6, ул. Ленина; г. Кувандык		0,849	0,849							0,849	0,849	0,849	0,000	0,00			0,295	0,272	
73	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	19,488	11,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,488	11,039	0,000	-8,449	-43,35	0,000	0,000			
74	Электроснабжение Перинатального центра, г. Оренбург		19,488	0,000							19,488		0,000	-19,488	-100,00					Тех. Присоединение
75	Строительство 2КЛ-6кВ от 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 до 2КТПНП-630-6-0,4кВ №3271 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург		0,000	5,458								5,458		5,458	100,00				0,661	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
76	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС Оренбургская до 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург		0,000	5,547								5,547		5,547	100,00				0,591	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
77	ПИР "Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Восточная" (2,000 км); г. Оренбург"		0,000	0,034								0,034		0,034	100,00					Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
78	Бугурусланские КЭС	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	0,000	0,00	0,000	0,000			
79	г. Бугуруслан	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	0,000	0,00	0,000	0,000			
80	Строительство КЛ-6кВ фидер "Ю-9" отпайка на проектируемую КТПНП-250-6/0,4кВ ул. Промысловая, г. Бугуруслан		0,230	0,230			0,230	0,230					0,230	0,000	0,00			0,062	0,062	
81	Бузулукские КЭС	0,000	0,433	0,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,433	0,433	0,000	0,000	0,433	0,000	0,00	0,000	0,000			
82	г. Бузулук	0,000	0,433	0,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,433	0,433	0,000	0,000	0,433	0,000	0,00	0,000	0,000			

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
83	Строительство КЛ-6 кВ ф. "Ретранслятор-1" с ПС "Ж/д больница". ул. Степная; г. Бузулук		0,283	0,283					0,283	0,283			0,283	0,000	0,00				0,165	
84	Строительство КЛ-6кВ ф."Дом Быта" с РП № 11 на участке от ТП № 178 до ТП № 445 (демонтаж ВЛ-6кВ ф."Город-3", 0,128км., инв.№ БЗЛ 00003163), ул.Комсомольская, Чапаева, г.Бузулук		0,150	0,150					0,150	0,150			0,150	0,000	0,00				0,069	
85	Трансформаторные подстанции, оборудование	0,099	11,289	11,732	0,000	0,000	2,401	2,401	8,889	8,889	0,000	0,443	11,289	0,443	3,92	0,000	0,000			
86	Главное предприятие	0,099	9,066	9,509	0,000	0,000	1,203	1,203	7,863	7,863	0,000	0,443	9,066	0,443	4,89	0,000	0,000			
87	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,000	2,526	2,526	0,000	0,000	0,000	0,000	2,526	2,526	0,000	0,000	2,526	0,000	0,00	0,000	0,000			
88	Строительство реклоузера по ул. Пушкина, р.п. Переволоцкий		1,226	1,226					1,226	1,226			1,226	0,000	0,00					
89	Строительство реклоузера по ул. Ленинская, р.п. Переволоцкий		1,300	1,300					1,300	1,300			1,300	0,000	0,00					
90	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	1,219	1,219	0,000	0,000	1,203	1,203	0,016	0,016	0,000	0,000	1,219	0,000	0,00	0,000	0,000			
91	Строительство КТПНП-160-10/0,4 кВ (160 кВА) № 35, пер. Хлебный, г. Соль-Илецк		1,219	1,219			1,203	1,203	0,016	0,016			1,219	0,000	0,00			0,160	0,160	
92	р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)	0,000	3,563	3,563	0,000	0,000	0,000	0,000	3,563	3,563	0,000	0,000	3,563	0,000	0,00	0,000	0,000			
93	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Мира; р.п. Саракташ		1,141	1,141					1,141	1,141			1,141	0,000	0,00					
94	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 8, ф. № 14, ул. Завдская; р.п. Саракташ		1,314	1,314					1,314	1,314			1,314	0,000	0,00					
95	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Ленина; р.п. Саракташ		1,107	1,107					1,107	1,107			1,107	0,000	0,00					
96	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,099	1,758	2,201	0,000	0,000	0,000	0,000	1,758	1,758	0,000	0,443	1,758	0,443	25,20	0,000	0,000			
97	Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростошинские пруды; г. Оренбург	0,099	1,758	1,758					1,758	1,758			1,758	0,000	0,00				0,320	
98	Строительство МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург		0,000	0,443								0,443		0,443	100,00				0,100	Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно
99	Абдулинские КЭС	0,000	1,437	1,437	0,000	0,000	0,411	0,411	1,025	1,025	0,000	0,000	1,437	0,000	0,00	0,000	0,000			
100	г. Абдулино	0,000	1,437	1,437	0,000	0,000	0,411	0,411	1,025	1,025	0,000	0,000	1,437	0,000	0,00	0,000	0,000			
101	Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино		0,419	0,419			0,411	0,411	0,007	0,007			0,419	0,000	0,00			0,250	0,250	
102	Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 57 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино		0,428	0,428					0,428	0,428			0,428	0,000	0,00			0,250	0,250	
103	Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ № 70 (250 кВА), ул. Комарова; г. Абдулино		0,590	0,590					0,590	0,590			0,590	0,000	0,00			0,250	0,250	
104	Бугурусланские КЭС	0,000	0,787	0,787	0,000	0,000	0,787	0,787	0,000	0,000	0,000	0,000	0,787	0,000	0,00	0,000	0,000			
105	г. Бугуруслан	0,000	0,787	0,787	0,000	0,000	0,787	0,787	0,000	0,000	0,000	0,000	0,787	0,000	0,00	0,000	0,000			
106	Строительство КТПНТ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан		0,787	0,787			0,787	0,787					0,787	0,000	0,00			0,250	0,250	
107	Развитие производственных баз	0,301	16,700	16,700	0,074	0,074	0,177	0,177	0,473	0,473	15,976	15,976	16,700	0,000	0,00	0,000	0,000			
108	Главное предприятие	0,267	6,939	6,939	0,005	0,005	0,000	0,000	0,201	0,201	6,733	6,733	6,939	0,000	0,00	0,000	0,000			
109	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,267	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,00	0,000	0,000			
110	ПИР "Строительство административного здания и здания гаража Переволоцкого РУЭС"	0,267	0,005	0,005	0,005	0,005							0,005	0,000	0,00					
111	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	4,389	4,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,389	4,389	4,389	0,000	0,00	0,000	0,000			
112	Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС		4,389	4,389							4,389	4,389	4,389	0,000	0,00					
113	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	2,344	2,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,344	2,344	2,344	0,000	0,00	0,000	0,000			
114	Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием ОГУ КЭС, ул. Янцкая; г. Оренбург		2,344	2,344							2,344	2,344	2,344	0,000	0,00					
115	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	0,201	0,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,201	0,201	0,000	0,000	0,201	0,000	0,00	0,000	0,000			
116	Благоустройство территории, устройство ограждения Александровского РУЭС		0,201	0,201					0,201	0,201			0,201	0,000	0,00					
117	Орские КЭС	0,004	3,518	3,518	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,518	3,518	3,518	0,000	0,00	0,000	0,000			
118	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,004	3,518	3,518	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,518	3,518	3,518	0,000	0,00	0,000	0,000			
119	Пристрой к административному зданию Домбаровского РУЭС, р.п. Домбаровка	0,004	1,351	1,351							1,351	1,351	1,351	0,000	0,00					
120	Строительство водопровода к административному зданию Домбаровского РУЭС", р.п. Домбаровка		2,166	2,166							2,166	2,166	2,166	0,000	0,00					
121	Бузулукские КЭС	0,024	5,850	5,850	0,000	0,000	0,116	0,116	0,008	0,008	5,725	5,725	5,850	0,000	0,00	0,000	0,000			
122	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,024	5,850	5,850	0,000	0,000	0,116	0,116	0,008	0,008	5,725	5,725	5,850	0,000	0,00	0,000	0,000			
123	Реконструкция здания склада с кирпичным пристроем, литер Б, инв № БЗЛ00001079 Тоцкого РУЭС, ул. К. Маркса, 2-а с. Тоцкое	0,021	5,635	5,635			0,116	0,116	0,008	0,008	5,511	5,511	5,635	0,000	0,00					
124	Установка прибора учета тепловой энергии на нужды отопления базы Тоцкого РУЭС ул. К. Маркса, 2-а с. Тоцкое	0,003	0,215	0,215							0,215	0,215	0,215	0,000	0,00					

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректи- рованный объем *****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректи- рованный объем	
125	Абдулинские КЭС	0,006	0,260	0,260	0,005	0,005	0,060	0,060	0,195	0,195	0,000	0,000	0,260	0,000	0,00	0,000	0,000			
126	р.п. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,00	0,000	0,000			
127	Строительство административного здания и здания гаража с ремонтной мастерской Пономаревского РУЭС	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005							0,005	0,000	0,00					
128	г. Абдулино	0,000	0,255	0,255	0,000	0,000	0,060	0,060	0,195	0,195	0,000	0,000	0,255	0,000	0,00	0,000	0,000			
129	Пожарная сигнализация и система оповещения гаража		0,060	0,060			0,060	0,060					0,060	0,000	0,00					
130	Система видеонаблюдения территории и административного здания АКЭС		0,195	0,195					0,195	0,195			0,195	0,000	0,00					
131	Сорочинские КЭС	0,000	0,134	0,134	0,065	0,065	0,000	0,000	0,069	0,069	0,000	0,000	0,134	0,000	0,00	0,000	0,000			
132	г. Сорочинск	0,000	0,134	0,134	0,065	0,065	0,000	0,000	0,069	0,069	0,000	0,000	0,134	0,000	0,00	0,000	0,000			
133	Установка прибора учета газа		0,069	0,069					0,069	0,069			0,069	0,000	0,00					
134	Монтаж системы охранно- пожарной сигнализации на базе отдыха Сорочинских КЭС		0,065	0,065	0,065	0,065							0,065	0,000	0,00					
135	Оборудование не требующее монтажа	0,000	48,389	49,351	0,233	0,233	3,521	3,522	1,352	1,352	43,283	44,244	49,351	0,962	1,99	0,000	0,000			

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Ю. М. Байдо

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

А.В. Мякий




Краткое описание инвестиционной программы на 2015 год

Наименование объекта	Обоснование необходимости реализации
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина; г. Медногорск	Ввод в эксплуатацию ТП - 1988 г. Износ силового оборудования. Имеется загнивание стоек, разрушение ж/б приставок. Требуется замена корпуса ТП. Реконструкция ТП необходима для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов 2 категории: теплоточки теплоснабжения ОАО "Волжская ТГК" МРТС.
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142; ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН01114221, пер. Коммунальный; р.ц.Шарлык	Ввод в эксплуатацию ТП № 2 - 1994 г., ТП № 40 - 2003 г. Износ силового оборудования, повреждение корпуса. Требуется замена корпуса ТП с трансформатором. ТП № 2, ТП № 40 осуществляют основное и резервное питание потребителей 2 категории: сельский совет, суд, Администрация района.
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева; р.ц. Сакмара	ВЛ-0,4 кВ построена в 1989 г. Опоры деревянные. Большая степень загнивания. Сечение провода не соответствует нагрузке. Требуется замена деревянных опор на ж/б опоры, замена неизолированного провода на СИП. Реконструкция необходима для повышения надежности электроснабжения жилого сектора и потребителей 2 категории: котельная.
Реконструкция(строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Первомайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.ц. Саркатыш	Отпайка ВЛ-10 кВ проходит над земельными участками жилого массива, над зданиями, над дорогами. Требуется вынос ВЛ-10 кВ с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221, ТП-273. Реконструкция необходима для повышения надежности электроснабжения объектов 2 категории: котельная "Трудовая", школа № 2, водозабор 2-го подъема.
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная; р.ц. Кваркено	ТП № 317 построена в 2003 г. Износ 100%, предельные параметры при испытаниях трансформатора. Требуется замена КТПН с трансформатором ТМГ-250 кВА. Реконструкция необходима для повышения надежности электроснабжения объекта - водозабор пос. Кваркено.
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190 .Инв. № БЗЛ 00004126, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук.	Год ввода в эксплуатацию -1970. Тип -КТПН с 2-мя трансформаторами 160кВА. Корпус ТП деформирован, коррозирован, двери деформированы, отсутствует уплотнение на дверях, оборудование имеет физический износ, отсутствует блокировка. Требуется замена корпуса ТП без изменения мощности трансформаторов. Трансформаторы-2х160кВА. Реконструкция ТП необходима для обеспечения надежного электроснабжения скважин водозабора (водоснабжение города).
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, инв. № БЗЛ 00007288, водозабор, р.ц. Грачевка.	ВЛЗ-10 кВ введена в эксплуатацию в 1999 г. ВЛ-10 кВ ф.№1 проходит по территории ЦРБ и далее запитывает ТП № 83 (осуществляет питание АГРС), ТП № 84 (жилой сектор, Санэпиднадзор), ТП № 81 (водозабор). ВЛ-10 ф. №5 осуществляет питание ТП № 18 (резервный источник питания ЦРБ) и проходит по территории ЦРБ. Реконструкция необходима для обеспечения объекта 1 категории электроснабжения.
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 , инв. № БЗЛ 00007020, больница, р. ц. Плешаново.	Год ввода в эксплуатацию -1983. Тип -КТПП с трансформатором 400 кВА. Корпус ТП деформирован, коррозирован, двери деформированы. Оборудование имеет физический износ. Требуется замена корпуса ТП без увеличения мощности трансформатора. Электроснабжение объекта 1 категории -больницы.
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4 кВ № 136, инв. № БЗЛ 00007327, водозабор; р.ц. Тоцкое.	Год ввода в эксплуатацию -1985. Тип КТПН с трансформатором 160 кВА. Корпус ТП деформирован, коррозирован, двери деформированы. Оборудование имеет физический износ. Требуется замена корпуса ТП без изменения мощности трансформатора. Реконструкция необходим для надежного электроснабжения водозабора (водоснабжение районного центра).
Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова; г. Абдулино	ТП введена в эксплуатацию в 1963 г. Здание ТП кирпичное, 1963 года постройки, в неудовлетворительном состоянии, требуется демонтаж здания и замена на металлический корпус с трансформатором мощностью 400 кВА. Реконструкция ТП необходима для обеспечения надежности электроснабжения на территории школы.


Наименование объекта	Обоснование необходимости реализации
Реконструкция (строительство двухцепной ВЛЗ-6кВ взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан	ВЛ-6кВ ф. А-3, инв.№БГР00000155 пр.0,3 км принята на баланс в 1996г. АС-70, деревянные опоры с ж/б приставками. Загнивание деревянных стоек. Соединение провода скруткой. ВЛ-6кВ ф. А-3, инв.№БГР00000053 пр.0,5 км принята на баланс в 1959 г. АС-95, деревянные опоры с ж/б приставками. Растрескивание бетона. Соединение провода скруткой. ВЛ-6кВ ф. А-3, инв.№БГР00000153 пр.0,04 км принята на баланс в 1972г. АС-50, ж/б опоры. Растрескивание бетона. Соединение провода скруткой. ВЛ-6кВ ф. А-3, инв.№БГР00000050 пр.0,23 км принята в эксплуатацию в 1997 г. АС-50, деревянные опоры с ж/б приставками. Загромождение охранной зоны. Оголение арматуры подкоса. Ослабление крюка. Загнивание деревянных стоек. Соединение провода скруткой. Необходима замена существующих деревянных опор с ж/б приставками на ж/б опоры, необходима замена провода, проходит по заболочной местности, попадает в зону паводковых вод реки Кинель, является основным и единственным питанием КНС№2.

Главный инженер ГУП "ОКЭС"



Ю.М. Байдо

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"



А.В. Мягкий



Утверждаю:
Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"
Ю.В. Астафьев
" 10 " *декабрь* 2015 г.
М.П.

Краткое описание инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" на 2015 год

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Место расположения объекта	Технические характеристики			Используемое топливо	Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015 года, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2015, %	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2015 г., млн. рублей		Обоснование необходимости реализации проекта			Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта				
			мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км		год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	заключение Главгосэкспертизы России (+;-)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)	разрешение на строительство (+;-)			в соответствии с проектно-сметной документацией	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	в соответствии с проектно-сметной документацией	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)	доходность		срок окупаемости		
																						NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный	
2	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина, г. Медногорск	ул. Калинина, г. Медногорск	0,250				2015	2015	+						0,708			Ввод в эксплуатацию ТП - 1988 г. Износ силового оборудования. Имеется загнивание стоек, разрушение ж/б приставок. Требуется замена корпуса ТП. Реконструкция ТП необходима для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов 2 категории: теплотрусы теплоснабжения ОАО "Волжская ТЭК" МРТС.	нет							
3	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/ 0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142; ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, пер. Коммунальный; р.ц Шарлык	ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, пер. Коммунальный; р.ц Шарлык	0,500				2015	2015	+						2,360			Ввод в эксплуатацию ТП № 2 - 1994 г., ТП № 40 - 2003 г. Износ силового оборудования, повреждение корпуса. Требуется замена корпуса ТП с трансформатором. ТП № 2, ТП № 40 осуществляют основное и резервное питание потребителей 2 категории: сельский совет, суд. Администрация района.	нет							
4	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева; р.ц. Сакмара	ул. Набережная, Пугачева; р.ц. Сакмара			1,108		2015	2015	+						1,307			ВЛ-0,4 кВ построена в 1989 г. Опоры деревянные. Большая степень загнивания. Сечение провода не соответствует нагрузке. Требуется замена деревянных опор на ж/б опоры, замена неизолированного провода на СИП. Реконструкция необходима для повышения надежности электроснабжения жилого сектора и потребителей 2 категории: котельная.	нет							
5	Реконструкция(строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Первомайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.ц. Саракташ	ул. Мира, Первомайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.ц. Саракташ			3,154		2015	2015	+						8,006			Отпайка ВЛ-10 кВ проходит над земельными участками жилого массива, над зданиями, над дорогами. Требуется вынос ВЛ-10 кВ с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-221,ТП-273. Реконструкция необходима для повышения надежности электроснабжения объектов 2 категории: котельная "Трудовая", школа № 2, водозабор 2-го подъема	нет							
8	Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117 (строительство взамен ликвидируемой) ул. Нагорная р.ц. Кваркено	ул. Нагорная; р.ц. Кваркено	0,250				2015	2015	+						0,606			ТП № 317 построена в 2003 г. Износ 100%, предельные параметры при испытаниях трансформатора. Требуется замена КТПН с трансформатором ТМГ-250 кВА. Реконструкция необходима для повышения надежности электроснабжения объекта - водозабор пос. Кваркено.	нет							
9	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Инв. № БЗЛ 00004126, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук	Красногвардейский водозабор, г. Бузулук	0,320				2015	2015	+						0,975			Год ввода в эксплуатацию -1970. Тип -КТПН с 2-мя трансформаторами 160кВА. Корпус ТП деформирован, скоррозирован, двери деформированы, отсутствует уплотнение на дверях, оборудование имеет физический износ, отсутствует блокировка. Требуется замена корпуса ТП без изменения мощности трансформаторов. Трансформаторы-2х160кВА. Реконструкция ТП необходима для обеспечения надежного электроснабжения скважин водозабора (водоснабжение города)	нет							

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Место расположения объекта	Технические характеристики				Используемое топливо	Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015 года, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2015, %	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2015 г., млн. рублей		Обоснование необходимости реализации проекта			Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта			
			мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства		год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	заключение Главгосэкспертизы России (+;-)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)	разрешение на строительство (+;-)	в соответствии с проектно-сметной документацией			в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	в соответствии с проектно-сметной документацией	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные и муниципальные)	доходность		срок окупаемости		
																						NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный	
10	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, инв. № БЗЛ 00007288, водозабор, р.ц. Грачевка	Водозабор, р.ц. Грачевка	0,160			2015	2015	+						0,593			ЗЛЗ-10 кВ введена в эксплуатацию в 1999 г. ЗЛ-10 кВ ф.№1 проходит по территории ЦРБ и далее запитывает ТП № 83 (осуществляет питание АГРС), ТП № 84 (жилой сектор, Санэпиднадзор), ТП № 81 (водозабор) ВЛ-10 ф. №5 осуществляет питание ТП № 18 (резервный источник питания ЦРБ) и проходит по территории ЦРБ. Реконструкция необходима для обеспечения объекта I категории электроснабжения.	нет								
11	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510, инв. № БЗЛ 00007020, больница, р.ц. Плешаново.	Больница, р.ц. Плешаново	0,400			2015	2015	+						1,164			Год ввода в эксплуатацию -1983. Тип -КТПП с трансформатором 400 кВА. Корпус ТП деформирован, коррозирован, двери деформированы. Оборудование имеет физический износ. Требуется замена корпуса ТП без увеличения мощности трансформатора. Электроснабжение объекта I категории -больницы.	нет								
12	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4 кВ № 136, инв. № БЗЛ 00007327, водозабор, р.ц. Тоцкое.	водозабор, р.ц. Тоцкое	0,160			2015	2015	+						0,634			Год ввода в эксплуатацию -1985. Тип КТПН с трансформатором 160 кВА. Корпус ТП деформирован, коррозирован, двери деформированы. Оборудование имеет физический износ. Требуется замена корпуса ТП без изменения мощности трансформатора. Реконструкция необходим для надежного электроснабжения водозабора (водоснабжение районного центра)	нет								
13	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова, г. Абдуллино	ул. Чкалова, г. Абдуллино	0,400			2015	2015	+						1,180			ТП введена в эксплуатацию в 1963 г. Здание ТП кирпичное, 1963 года постройки, в неудовлетворительном состоянии, требуется демонтаж здания и замена на металлический корпус с трансформатором мощностью 400 кВА. Реконструкция ТП необходима для обеспечения надежности электроснабжения на территории школы.	нет								
14	Реконструкция (строительство двухцепной ВЛЗ-6кВ взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан	юго-западная часть, г. Бугуруслан			1,370	2015	2015	+						3,374			ВЛ-6кВ ф. А-3, инв.№БГР00000155 пр.0,3 км принята на баланс в 1996г. АС-70, деревянные опоры с ж/б приставками. Загнивание деревянных стоек. Соединение провода скруткой. ВЛ-6кВ ф. А-3, инв.№БГР00000053 пр.0,5 км принята на баланс в 1959 г. АС-95, деревянные опоры с ж/б приставками. Растрескивание бетона. Соединение провода скруткой. ВЛ-6кВ ф. А-3, инв.№БГР00000153 пр.0,04 км принята на баланс в 1972г. АС-50, ж/б опоры. Растрескивание бетона. Соединение провода скруткой. ВЛ-6кВ ф. А-3, инв.№БГР00000050 пр.0,23 км принята в эксплуатацию в 1997 г. АС-50, деревянные опоры с ж/б приставками. Загромождение охранной зоны. Оголение арматуры подкоса. Ослабление крюка. Загнивание деревянных стоек. Соединение провода скруткой. Необходима замена существующих деревянных опор с ж/б приставками на ж/б опоры, необходима замена провода, проходит по заболоченной местности, попадает в зону паводковых вод реки Кинель, является основным и единственным питанием КНС№2.	нет								

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Ю.М. Байдо

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

А.В. Мягкий

График реализации инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" на 2015 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)



Утверждаю:

Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"

Ю.В. Астафьев

15.12.2015 г.

М.П.

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Остаток профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
	Всего по ГУП "ОКЭС"	1,849	367,980	2,955	71,642	160,480	132,904	367,980
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1,251	254,301	2,646	58,866	140,078	52,711	254,301
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,251	254,301	2,646	58,866	140,078	52,711	254,301
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	0,856	117,315	1,965	35,179	56,507	23,663	117,315
2	Головное предприятие	0,548	59,236	0,350	26,518	25,571	6,797	59,236
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	2,018	0,000	2,018	0,000	0,000	2,018
4	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №174 гр. №1, 2, 3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110) ул. М. Горького; р.п. Александровка		1,148		1,148			1,148
5	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №172 гр. №1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер. Парковый; р.п. Александровка		0,870		0,870			0,870
6	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,018	8,632	0,000	1,083	5,591	1,958	8,632
7	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 (инв. № ОРН00101150), ул. Терещенко (база "МПМК"); р.п. Акбулак		0,553		0,545	0,007		0,553
8	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул. Майской; р.п. Акбулак		0,538		0,538			0,538
9	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184, пер. Песчаный, Юбилейный, Белебеевский, Озерный, ул. Рабочая, Белебеевская, Д. Усманова; р.п. Акбулак	0,008	3,053			3,053		3,053
10	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Бочарникова; р.п. Акбулак	0,010	2,530			2,530		2,530
11	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская; р.п. Акбулак		0,295				0,295	0,295
12	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская; р.п. Акбулак		0,295				0,295	0,295
13	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская; р.п. Акбулак		0,354				0,354	0,354
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на вевь построенную ТП-4 и ТП-35		1,014				1,014	1,014
15	р.п. Белявка (Белявский РУЭС)	0,014	2,736	0,000	0,000	2,736	0,000	2,736
16	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306, инв. № ОРН00010354; ул. Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная; р.п. Белявка	0,014	2,736			2,736		2,736
17	р.п. Илек (Илекский РУЭС)	0,010	10,794	0,000	7,636	3,159	0,000	10,794
18	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул. Октябрьская, Ленина; с. Краснохолм, р.п. Илек	0,010	1,491		1,488	0,003		1,491
19	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердлова, Бузулукская, Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная; р.п. Илек		5,155		5,099	0,055		5,155

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
20	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская; р.ц. Илек		1,048		1,048			1,048
21	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая; р.ц. Илек		3,100			3,100		3,100
22	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,005	2,329	0,000	0,088	1,364	0,877	2,329
23	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы; г. Кувандык	0,005	1,291			1,291		1,291
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева; г. Кувандык		0,070			0,070		0,070
25	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина; г. Кувандык		0,877				0,877	0,877
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская; г. Кувандык		0,091		0,088	0,003		0,091
27	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,008	3,337	0,000	2,026	1,311	0,000	3,337
28	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10682, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая; г. Медногорск	0,008	2,079		2,026	0,053		2,079
29	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притунельная, Некрасова, Свободы; г. Медногорск		1,258			1,258		1,258
30	р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	0,000	7,070	0,000	0,000	7,070	0,000	7,070
31	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный, пер. Коммунальный, ул. Красноармейская, Первомайская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на		2,543			2,543		2,543
32	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноармейская, Автомобильная, Заводская, Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на		1,761			1,761		1,761
33	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113, ул. Красноармейская, пл. Калинина, Октябрьская, Советская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на		2,765			2,765		2,765
34	р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,012	2,057	0,000	0,706	1,351	0,000	2,057
35	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. № ОРН 00010838, ул. Первомайская; р.ц. Октябрьский	0,006	1,331			1,331		1,331
36	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН00010814, ул. Калинина; р.ц. Октябрьский	0,006	0,726		0,706	0,020		0,726
37	р.ц. Сакмара (Сакмарский РУЭС)	0,024	3,784	0,010	1,580	2,194	0,000	3,784
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279 по ул. Телеграфная, Правдина, ул. Пугачева, Гоголя, Пионерская, Советская; р.ц. Сакмара	0,017	2,173		0,012	2,161		2,173
39	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева; р.ц. Сакмара	0,007	1,610	0,010	1,567	0,033		1,610
40	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	5,610	0,021	5,451	0,138	0,000	5,610
41	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-30 инв. №111121, инв. №11170, ул. Александрова, пер. Строителей, ул. Монтажных, Энтузиастов; г. Соль-Илецк		2,670		2,603	0,067		2,670
42	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №11180, инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская; г. Соль-Илецк		1,867		1,821	0,046		1,867
43	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чухрова; г. Соль-Илецк		0,303		0,295	0,008		0,303
44	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН00111292, ул. Гончаренко (центр творческого развития); г. Соль-Илецк		0,749		0,731	0,018		0,749
45	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 12, инв. № ОРН00111123, ул. Пушкина; г. Соль-Илецк		0,021	0,021				0,021
46	р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	0,021	6,878	0,319	5,901	0,658	0,000	6,878

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
47	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. Стадионный; р.п. Шарлык	0,013	3,478		3,478			3,478
48	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, Юбилейный, Почтовый; р.п. Шарлык	0,009	2,499		2,414	0,085		2,499
49	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Водозабор; р.п. Шарлык		0,327	0,319	0,008			0,327
50	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106; пер. Коммунальный, ул. Больничная; р.п. Шарлык		0,573			0,573		0,573
51	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,434	3,992	0,000	0,030	0,000	3,962	3,992
52	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ гр. № 1, 2, 3 от ТП № 3018, инв. № ОРН00119943, ул. Журековского, Ростошинская, Микрорайонная; г. Оренбург	0,372	2,283				2,283	2,283
53	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3068, гр.1,2, инв. №ОРН00119970, ул.Новая, п. Ростоши; г. Оренбург	0,062	1,281				1,281	1,281
54	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3015, инв. № ОРН 01000891, ул. Степана Разина, Орлова; г. Оренбург		0,427		0,030		0,397	0,427
55	Орские КЭС	0,000	14,744	0,619	1,666	12,459	0,000	14,744
56	г. Орск	0,000	1,533	0,619	0,914	0,000	0,000	1,533
57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-674, инв. №ОРС00000550 по ул. Рахманинова, ул. Осиновская, г.Орск		0,423	0,423				0,423
58	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430, инв. № ОРС00000370, по пр. Ленина, 4-пер. Волкова; г.Орск		0,196	0,196				0,196
59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-516, инв. № ОРС00000723, по ул. Краснознаменная, г. Орск		0,914		0,914			0,914
60	р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)	0,000	4,854	0,000	0,000	4,854	0,000	4,854
61	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №54, инв.№ ОРС00011527, ул. 9 Пятилетки, ул. Рабочая, ул. Победы р.п. Адамовка		0,936			0,936		0,936
62	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №258, инв.№ ОРС000115331, №ОРС00011534, ул. Целинная, ул. Майская р.п. Адамовка		1,129			1,129		1,129
63	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв.№ ОРС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная; р.п. Адамовка		1,924			1,924		1,924
64	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв.№ ОРС00115173, №ОРС00011556, ул. Верхняя пос. Шильда		0,866			0,866		0,866
65	р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	0,000	1,634	0,000	0,000	1,634	0,000	1,634
66	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОРС000117124, № ОРС000117125, № ОРС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной, р.п. Кваркено		1,634			1,634		1,634
67	р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)	0,000	3,858	0,000	0,752	3,106	0,000	3,858
68	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОРС000118251, мкр-н ПМК-1, р.п. Новоорск		0,767		0,752	0,015		0,767
69	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОРС00011854, №ОРС00011855, №ОРС000118131, ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.п. Новоорск		1,264			1,264		1,264
70	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОРС000118104, по ул. Рабочей, р.п. Новоорск		0,950			0,950		0,950
71	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булдакова, ул. Заводская, пер. Счастливый; р.п. Новоорск		0,877			0,877		0,877
72	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,000	2,864	0,000	0,000	2,864	0,000	2,864
73	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул. Набережная, р.п.Домбаровка		0,955			0,955		0,955
74	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151, инв. №ОРС00011620, ул. Ватутина, р.п.Домбаровка		0,581			0,581		0,581

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
75	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633, ул. Овражной, ул. 8 марта, ул. Ленина р.ц. Домбаровка		1,329			1,329		1,329
76	Бузулукские КЭС	0,028	9,740	0,238	1,186	4,737	3,579	9,740
77	г. Бузулук	0,000	0,486	0,238	0,024	0,224	0,000	0,486
78	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 микр., г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв. № БЗЛ00003713)		0,024		0,024			0,024
79	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв. № БЗЛ 00003826, ул. Комсомольская, г. Бузулук		0,037			0,037		0,037
80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ00009159, ул. I Линия, г. Бузулук		0,180			0,180		0,180
81	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ00003465, ул. Липовская, г. Бузулук		0,006			0,006		0,006
82	Реконструкция ВЛ-Н.О. от РП-14 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00003459 в сторону Сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук		0,150	0,150				0,150
83	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14(монтаж доп.провода), инв. № БЗЛ 00003511, 3 микр., г. Бузулук		0,048	0,048				0,048
84	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311(монтаж доп.провода), инв. № БЗЛ 00009371, 1 микр., г. Бузулук		0,040	0,040				0,040
85	р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)	0,000	1,232	0,000	0,422	0,809	0,000	1,232
86	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул. Парковая, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006291		0,422		0,422			0,422
87	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул. Заводская, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006232.		0,809			0,809		0,809
88	р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)	0,028	1,029	0,000	0,000	0,000	1,029	1,029
89	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул. Дорожная, р.ц. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00006437	0,028	1,029				1,029	1,029
90	с. Плешаново (Красногвардейский РУЭС)	0,000	1,815	0,000	0,045	1,769	0,000	1,815
91	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул. Пролетарская, р.ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450		0,617			0,617		0,617
92	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512, по ул. Победы, р.ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237.		1,153			1,153		1,153
93	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 107, инв. № БЗЛ 00009247, ул. Мира, с. Плешаново		0,045		0,045			0,045
94	р.ц. Первомайский (Первомайский РУЭС)	0,000	0,643	0,000	0,000	0,643	0,000	0,643
95	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 709, по ул. Малочаганная, Набережная, р.ц. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00006308.		0,643			0,643		0,643
96	п. Колтубановский (Колтубановский РУЭС)	0,000	1,719	0,000	0,000	0,945	0,774	1,719
97	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 по ул. Центральная, Набережная, п. Партизанский. Инв. № БЗЛ 00003761.		0,404			0,404		0,404
98	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зеленая, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003538		0,568				0,568	0,568
99	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пионерская, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812		0,542			0,542		0,542
100	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812		0,205				0,205	0,205
101	р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)	0,000	2,123	0,000	0,000	0,347	1,776	2,123
102	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв. № БЗЛ 00006016; р.ц. Ташла		0,347			0,347		0,347
103	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв. № БЗЛ 00006003; р.ц. Ташла		1,776				1,776	1,776

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
104	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,000	0,694	0,000	0,694	0,000	0,000	0,694
105	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул.Оренбургская, р.ц. Тоцкое Инв. № БЗЛ 00006049		0,694		0,694			0,694
106	Абдулинские КЭС	0,000	8,735	0,000	0,420	3,236	5,079	8,735
107	г. Абдулино	0,000	1,496	0,000	0,420	1,075	0,000	1,496
108	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв. № АБД00000326, № АБД00000327, № АБД00000328, ул. Мельничная, Восточная; г. Абдулино		0,433		0,420	0,013		0,433
109	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв. № АБД00000202, ул. Алексеевская, Полевая; г. Абдулино		1,063			1,063		1,063
110	р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)	0,000	2,161	0,000	0,000	2,161	0,000	2,161
111	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв. № АБД00000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.ц. Матвеевка		2,161			2,161		2,161
112	р.п. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)	0,000	5,079	0,000	0,000	0,000	5,079	5,079
113	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД00000549 по ул. Коммунистическая, Советская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя; р.ц. Пономаревка		5,079				5,079	5,079
114	Бугурусланские КЭС	0,280	20,317	0,758	5,389	10,505	3,665	20,317
115	г. Бугуруслан	0,083	11,505	0,484	2,741	7,034	1,246	11,505
116	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-вниз" от КТП-87, инв. № БГР09000475, по ул. 2-я Пушкина; г. Бугуруслан	0,083	1,450		1,432	0,018		1,450
117	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан		1,014	0,049		0,965		1,014
118	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джалиля" инв. №БГР00000100 (L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=0,350км) и на КТП№ 46 (L=0,650км), ул.М. Джалиля, ул. 2 Октябрьская, пер.М. Джалиля, г. Бугуруслан		2,098	0,066		2,032		2,098
119	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бузулукская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (=1,387км) и на КТП№ 215 (L=1,202км), ул. Бузулукская, ул. Аксаковская, г. Бугуруслан		3,013	0,171		2,842		3,013
120	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера), ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан		1,283	0,106		1,177		1,283
121	Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан		1,401	0,092	1,309			1,401
122	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с переприсоединением на ТП-41, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан		1,246				1,246	1,246
123	р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)	0,143	4,805	0,114	2,648	2,043	0,000	4,805
124	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв. № БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная; с. Асекеево	0,143	2,666		2,648	0,018		2,666
125	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв. № БГР04000190, ул. Чапаева, ул. Набережная, с. Асекеево		2,139	0,114		2,025		2,139
126	р.п. Северное (Северный РУЭС)	0,054	4,007	0,160	0,000	1,428	2,419	4,007
127	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая; с. Соковка; р.ц. Северное	0,054	1,428			1,428		1,428
128	Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Аксакова, р.ц. Северное		2,101				2,101	2,101
129	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Аксакова инв.№ БГР00000567; р.ц. Северное		0,478	0,160			0,318	0,478
130	Сорочинские КЭС	0,000	4,543	0,000	0,000	0,000	4,543	4,543
131	г. Сорочинск	0,000	4,543	0,000	0,000	0,000	4,543	4,543
132	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Льва Толстого, ул. Мусы Джалиля, Фрунзе, Дзержинского; г.Сорочинск		4,543				4,543	4,543
133	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	0,000	0,945	0,000	0,090	0,000	0,855	0,945
134	Головное предприятие	0,000	0,945	0,000	0,090	0,000	0,855	0,945
135	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,918	0,000	0,090	0,000	0,828	0,918
136	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дет./сада, инв. №ОРНО0119807, п. Берды; г. Оренбург		0,480		0,045		0,435	0,480

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
137	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв.№ ОРН00119804, п. Берды, г. Оренбург		0,438		0,045		0,393	0,438
138	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,027	0,027
139	Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного доа №14, инв. №ОРН00106179, ул. Гагарина, г. Медногорск		0,027				0,027	0,027
140	Воздушные ЛЭП 6- 10 кВ	0,271	75,389	0,199	4,480	51,925	18,786	75,389
141	Главное предприятие	0,141	37,622	0,000	2,737	23,843	11,042	37,622
142	р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,000	2,521	0,000	0,353	1,637	0,531	2,521
143	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терешенко, Медникова, Стадионная; р.ц. Акбулак		0,079		0,074	0,005		0,079
144	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.ц. Акбулак		0,905			0,905		0,905
145	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.ц. Акбулак		0,728			0,728		0,728
146	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка; р.ц. Акбулак		0,279		0,279			0,279
147	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП№62 инв.№ 00010190 ул. Гайко р.ц. Акбулак		0,531				0,531	0,531
148	р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,000	0,699	0,000	0,232	0,467	0,000	0,699
149	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул.Рыбная; р.ц. Беляевка		0,278			0,278		0,278
150	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная; р.ц. Беляевка		0,189			0,189		0,189
151	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная; р.ц. Беляевка		0,232		0,232			0,232
152	р.ц. Илек (Илекский РУЭС)	0,063	2,529	0,000	1,756	0,044	0,729	2,529
153	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапаевская, Восточная, сады-огороды; р.ц. Илек	0,063	1,800		1,756	0,044		1,800
154	Реконструкция (вынос+дострой) ВЛ-10кВ Ф-4 L-6,135км, инв.№ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территория бывшего к-за "Урал"		0,729				0,729	0,729
155	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,006	1,412	0,000	0,000	0,234	1,178	1,412
156	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 501, от опоры № 21 до опоры № 32, инв. № 105538, ул. Менделеева; г. Кувандык		0,234			0,234		0,234
157	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-717 г. Кувандык		0,601				0,601	0,601
158	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282, ул. Новая, Кленовая, Гончарная, г. Кувандык	0,006	0,577				0,577	0,577
159	р.ц. Переволочк (Переволочкий РУЭС)	0,000	15,506	0,000	0,053	15,453	0,000	15,506
160	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв. № 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105км) для перевода нагрузки с ТП№44 на ТП №35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67 (0,238 км, инв. № 10954, по ул. Пролетарская), от ТП № 57 (0,575 км, инв. № 10934, по ул. Садовая, Пролетарская), от ТП № 43 (0,450 км, инв. № 10930, по ул. Больничная, Комсомольская, 0,101 км), от ТП № 45 (0,065 км, инв. № 109282, по ул. Почтовая), ул. Ленинская, Комсомольская, Пушкина, Пролетарская, Почтовая, Есенина, Садовая, Больничная; р.ц. Переволочкий		15,506		0,053	15,453		15,506
161	р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,000	0,043	0,000	0,040	0,003	0,000	0,043
162	Реконструкция ВЛ-10кВ ф-105 инв108185 0,035км с. Октябрьское		0,043		0,040	0,003		0,043
163	р.ц. Саракташ (Саракташский РУЭС)	0,000	5,310	0,000	0,000	5,310	0,000	5,310
164	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Первмайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.ц. Саракташ		5,310			5,310		5,310
165	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,072	8,911	0,000	0,303	0,003	8,605	8,911

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
166	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв. № ОРН00111285, ул. Южная; г. Соль-Илецк		0,306		0,303	0,003		0,306
167	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 1-2, ф. 1-3 инв. № ОРН04000793, ОРН00111347; строительство ВЛЗ-10кВ ф. 1-3, 2КПНП-1000-10/0,4кВ №138;реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП№1, ТП№49;инв.№ ОРН00011195, ОРН00111335, ул. Орская, Пензенского, Олжоникова, Калинина, Космодемьянская	0,072	8,605				8,605	8,605
168	р.и. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	0,000	0,691	0,000	0,000	0,691	0,000	0,691
169	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф. № 1, отпайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды, р.и. Шарлык		0,691			0,691		0,691
170	Орские КЭС	0,000	7,743	0,000	0,509	7,234	0,000	7,743
171	р.и. Адамовка (Адамовский РУЭС)	0,000	1,444	0,000	0,000	1,444	0,000	1,444
172	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №19 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул. Садовой, р.и. Адамовка		0,087			0,087		0,087
173	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной		1,358			1,358		1,358
174	р.и. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	0,000	1,855	0,000	0,000	1,855	0,000	1,855
175	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 L-0,215 км, от ТП-323 L-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС000011754, по ул. Советской; р.и. Кваркено		0,849			0,849		0,849
176	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 8 от опоры №1 до ЛР № 105, инв. № 11761, по ул. Степная; р.и. Кваркено		0,740			0,740		0,740
177	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 13 от опоры № 79/2 до ЛР-72, инв. № 11766; р.и. Кваркено		0,266			0,266		0,266
178	р.и. Нововорск (Нововорский РУЭС)	0,000	1,512	0,000	0,509	1,003	0,000	1,512
179	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 L-0,106км), в мкр ПМК-1, р.и. Нововорск		0,522		0,509	0,013		0,522
180	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 L-0,31км, по ул. Кирова, ул. Заводской; р.и. Нововорск		0,990			0,990		0,990
181	р.и. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,000	2,932	0,000	0,000	2,932	0,000	2,932
182	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул. Пролетарской, р.и. Домбаровка		0,059			0,059		0,059
183	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп. №57 до ТП-69, ТП-70, инв. №ОРС00011658, №ОРС00116300; р.и. Домбаровка		1,376			1,376		1,376
184	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв. №ОРС00011649; р.и. Домбаровка		1,497			1,497		1,497
185	Бузулукские КЭС	0,130	14,389	0,000	0,249	7,311	6,830	14,389
186	г. Бузулук	0,116	11,079	0,000	0,045	4,742	6,292	11,079
187	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Межрайгаз" инв. № БЗЛ 00003069		0,045		0,045			0,045
188	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149.	0,034	3,886				3,886	3,886
189	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-ПС "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453.	0,080	2,223				2,223	2,223
190	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-ПС "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004	0,003	0,183				0,183	0,183
191	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0,136км, инв. № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0,045км, инв. № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв. № БЗЛ000009041), Инв. № БЗЛ 000003140, ул. Ватутина, ул. У.Громовой, ул. Обьездная, г. Бузулук		1,269			1,269		1,269
192	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв. № БЗЛ 00003140, ул. Ленинградская, ул. Гастелло, ул. Ватутина, ул. Обьездная, г. Бузулук.		2,187			2,187		2,187

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
193	Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв. № БЗЛ00003821), от ТП № 248 (0,165км, инв. № БЗЛ00003830), инв. № БЗЛ 00003145, ул. Кустарная, ул. Советская, ул. Новокузнецкая, ул. Новая, г. Бузулук		1,286			1,286		1,286
194	р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)	0,000	0,531	0,000	0,000	0,531	0,000	0,531
195	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер № 1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104, совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0,078км, инв. № БЗЛ000006195) по ул. С. Разина, пер. Советский, р.п. Грачевка инв. № БЗЛ 000006198.		0,490			0,490		0,490
196	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 21 ПС "Грачевская НГДУ", инв. № БЗЛ00006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с. Грачевка		0,041			0,041		0,041
197	р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)	0,014	1,192	0,000	0,025	1,167	0,000	1,192
198	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманаевская" от ТП № 102 до ТП № 118, совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв. № БЗЛ00006429), по ул. Фомина, Крестьянская, р.п. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00006428.	0,014	1,167			1,167		1,167
199	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 1 ПС Курманаевская, инв. № БЗЛ 00006439, совмest. подвесом с ВЛ-0,4кВ от ТП № 117, ул. Орская, с. Курманаевка		0,025		0,025			0,025
200	р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)	0,000	1,409	0,000	0,000	0,871	0,538	1,409
201	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Ташлинская" по ул. Пионерская, р.п. Ташла. Инв. № БЗЛ 00006005.		0,871			0,871		0,871
202	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул. Дружбы, р.п. Ташла. инв. № БЗЛ 00006005; р.п. Ташла		0,538				0,538	0,538
203	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,000	0,179	0,000	0,179	0,000	0,000	0,179
204	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тоцкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв. № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул. Оренбургская, р.п. Тоцкое. Инв. № БЗЛ 00006043.		0,179		0,179			0,179
205	Абдулинские КЭС	0,000	0,366	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366
206	г. Абдулино	0,000	0,334	0,000	0,000	0,334	0,000	0,334
207	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ 2", инв. № АБД00000439, ул. Чкалова, г. Абдулино		0,228			0,228		0,228
208	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ 2", инв. № АБД00000941, ул. Чкалова, г. Абдулино		0,106			0,106		0,106
209	р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)	0,000	0,032	0,000	0,000	0,032	0,000	0,032
210	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.п. Матвеевка		0,032			0,032		0,032
211	Бугурусланские КЭС	0,000	7,198	0,199	0,985	6,014	0,000	7,198
212	г. Бугуруслан	0,000	6,725	0,199	0,974	5,552	0,000	6,725
213	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан		5,175	0,109		5,067		5,175
214	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 150, Похвистневское шоссе, г. Бугуруслан		0,512	0,027		0,485		0,512
215	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "Г-7", с совместным подвесом с ВЛ-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бугуруслан		0,918	0,052	0,866			0,918
216	Реконструкция (достройка) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9" инв. № БГР09000780 с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ по ул. Промысловая, г. Бугуруслан		0,119	0,011	0,108			0,119
217	р.п. Северное (Северный РУЭС)	0,000	0,473	0,000	0,011	0,462	0,000	0,473
218	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1 инв. № 00010017, по ул. Чапаева; р.п. Северное		0,473		0,011	0,462		0,473
219	Сорочинские КЭС	0,000	8,071	0,000	0,000	7,157	0,914	8,071
220	г. Сорочинск	0,000	8,071	0,000	0,000	7,157	0,914	8,071
221	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская", инв. №12, №65 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км, с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ от ТП-15, 45, 29, 4, 3, 2 г. Сорочинск		6,269			6,269		6,269
222	Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695 ул. Ленина, Чапаева, г. Сорочинск		0,464			0,464		0,464

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
223	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская"(устройство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП№9 протяженностью 0,455 км) инв №48 ул. Мю Джалиля, Красноармейская, Бузулукская,г. Сорочинск		0,354				0,354	0,354
224	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №5 ПС "Промбаза", инв. №233, совместным подвесом с ВЛП-0,4 кВ от ТП № 116, проспект Парковый г.Сорочинск		0,425			0,425		0,425
225	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №10 ПС "Промбаза", инв. №354, ул. Вознесенского г.Сорочинск		0,560				0,560	0,560
226	Кабельные ЛЭП 6-10 кВ	0,000	0,656	0,022	0,023	0,290	0,321	0,656
227	Бузулукские КЭС	0,000	0,290	0,000	0,000	0,290	0,000	0,290
228	г. Бузулук	0,000	0,290	0,000	0,000	0,290	0,000	0,290
229	Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ТПТУ-4" с п/с Ново-заводская с переводом на п/с Заводская, инв № БЗЛ00008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук		0,290			0,290		0,290
230	Сорочинские КЭС	0,000	0,366	0,022	0,023	0,000	0,321	0,366
231	г. Сорочинск	0,000	0,366	0,022	0,023	0,000	0,321	0,366
232	ПИР " Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ фидер № 6 п/ст "Сорочинская", инв. № 54, г. Сорочинск"		0,366	0,022	0,023		0,321	0,366
233	Трансформаторные подстанции, оборудование	0,125	59,921	0,460	19,094	31,352	9,015	59,921
234	Главное предприятие	0,070	20,078	0,460	4,821	7,891	6,907	20,078
235	р.ц. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	2,036	0,000	2,036	0,000	0,000	2,036
236	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул. Газовиков; р.ц. Александровка		1,015		1,015			1,015
237	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 182 (160 кВА), инв. № ОРН00010216, ул. Набережная; р.ц. Александровка		1,021		1,021			1,021
238	р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,008	1,609	0,163	0,459	0,421	0,566	1,609
239	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терещенко; р.ц. Акбулак		0,469		0,459	0,010		0,469
240	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.ц. Акбулак	0,008	0,411			0,411		0,411
241	Реконструкция ТП №73 ул. Усманова инв.№ОРН00010160 п. Акбулак		0,163	0,163				0,163
242	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ № 4 (250 кВА), инв № ОРН00010111, ул. Оренбургская ; р.ц. Акбулак		0,400				0,400	0,400
243	Реконструкция ТП-32 инв. №ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВа)		0,065				0,065	0,065
244	Модернизация ТП-75 инв. №ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА		0,034				0,034	0,034
245	Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА		0,067				0,067	0,067
246	р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,000	0,415	0,000	0,406	0,010	0,000	0,415
247	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская, р.ц. Беляевка		0,415		0,406	0,010		0,415
248	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,008	5,488	0,054	0,000	1,052	4,382	5,488
249	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов; г. Кувандык	0,008	2,058	0,054			2,004	2,058
250	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин; г. Кувандык		2,378				2,378	2,378
251	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул.Победы; г. Кувандык		1,052			1,052		1,052
252	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,021	1,547	0,000	0,000	1,547	0,000	1,547
253	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветровая; г. Медногорск	0,007	0,300			0,300		0,300
254	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина; г. Медногорск	0,007	0,603			0,603		0,603

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
255	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова, г. Медногорск	0,007	0,645			0,645		0,645
256	р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	0,000	1,618	0,157	0,000	1,461	0,000	1,618
257	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с. Покровка Новосергиевского р-на		0,482			0,482		0,482
258	Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская, с. Покровка Новосергиевского р-на		0,141			0,141		0,141
259	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с. Покровка Новосергиевского р-на		0,496			0,496		0,496
260	Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА), инв. № ОРН00107336, ул. Первомайская, р.п. Новосергиевка		0,157	0,157				0,157
261	Реконструкция ТП-102 инв. № ОРН00010710		0,031			0,031		0,031
262	Реконструкция ТП-306 инв. № ОРН00107434		0,033			0,033		0,033
263	Реконструкция ТП-313 инв. № ОРН00010761		0,278			0,278		0,278
264	р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,012	0,619	0,000	0,614	0,005	0,000	0,619
265	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010819, ул. Дедовская, р.п. Октябрьский	0,012	0,619		0,614	0,005		0,619
266	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,012	1,164	0,086	0,000	1,079	0,000	1,164
267	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Садовая, р.п. Переволоцкий		1,079			1,079		1,079
268	Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ № 50 (160 кВА), инв. № ОРН00010950, ул. Ленинская, р.п. Переволоцкий	0,012	0,046	0,046				0,046
269	Реконструкция КТПНС-25-10/0,4 кВ № 18 (63 кВА), инв. № ОРН04000815, строительный городок солнечной электростанции, р.п. Переволоцкий		0,040	0,040				0,040
270	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,009	1,268	0,000	1,246	0,023	0,000	1,268
271	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 71, инв. № ОРН00111274, г. Рудника, ул. Южная, г. Соль-Илецк	0,009	0,745		0,732	0,013		0,745
272	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130, ул.Энтузиастов, г. Соль-Илецк		0,523		0,513	0,010		0,523
273	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	0,000	2,335	0,000	0,000	2,293	0,042	2,335
274	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142; ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН01114221, пер. Коммунальный; р.п. Шарлык		2,293			2,293		2,293
275	Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА), инв. № ОРН00114279, ул. Просторная, р.п. Шарлык		0,042				0,042	0,042
276	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	1,978	0,000	0,061	0,000	1,917	1,978
277	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв. №ОРН00119979, ул. Шевченковская, г. Оренбург		1,213		0,027		1,186	1,213
278	Реконструкция ТП-3007 инв. №119977 г. Оренбург		0,034		0,034			0,034
279	Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург		0,050				0,050	0,050
280	Реконструкция РП-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)		0,078				0,078	0,078

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
281	Реконструкция РП-68 инв.№1191653 г. Оренбург		0,603				0,603	0,603
282	Орские КЭС	0,000	12,077	0,000	9,590	2,487	0,000	12,077
283	г. Орск	0,000	1,275	0,000	1,205	0,070	0,000	1,275
284	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5, инв. №ОРС00001533, ул. Булатова, пос. Гудрон, г. Орск		0,623		0,589	0,034		0,623
285	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99, инв. №ОРС00000348, район телецентра, г. Орск		0,652		0,617	0,036		0,652
286	р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)	0,000	3,685	0,000	3,090	0,596	0,000	3,685
287	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4, инв. №ОРС00011561, Микрорайон, р.п. Адамовка		2,499		2,390	0,110		2,499
288	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №260, инв. №ОРС00115132, ул. Лесная, р.п. Адамовка		0,392		0,356	0,036		0,392
289	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №425, инв. №ОРС00011584, ул. Советская, р.п. Адамовка		0,381		0,344	0,036		0,381
290	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №34, инв. №ОРС00011567, ул. Советская, р.п. Адамовка		0,413			0,413		0,413
291	р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)	0,000	1,273	0,000	0,546	0,727	0,000	1,273
292	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, №315, инв. №ОРС000001774, по пер. Октябрьский, р.п. Кваркено		0,356			0,356		0,356
293	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, №354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина, р.п. Кваркено		0,332			0,332		0,332
294	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, №317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная, р.п. Кваркено		0,584		0,546	0,039		0,584
295	р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)	0,000	3,807	0,000	3,646	0,161	0,000	3,807
296	Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ, № 347/1, инв. №ОРС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ, № 347-2, инв. №ОРС00118247, ул. Строителей, р.п. Новоорск		3,099		2,993	0,106		3,099
297	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, №127, инв. №ОРС00118280, в мкр. ПМК-1, р.п. Новоорск		0,708		0,653	0,054		0,708
298	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,000	2,037	0,000	1,104	0,934	0,000	2,037
299	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №151, инв. №ОРС000116151, пр. Геологов, р.п. Домбаровка		0,433		0,397	0,036		0,433
300	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №171, инв. №ОРС000116162, ул. Стахановская р.п. Домбаровка		0,413			0,413		0,413
301	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №162, инв. №ОРС000116171, ул. Пролетарская р.п. Домбаровка		0,395		0,360	0,035		0,395
302	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №176, инв. №ОРС000116176, ул. Промышленная, р.п. Домбаровка		0,413			0,413		0,413
303	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №211, инв. №ОРС000116276, ул. Овражная р.п. Домбаровка		0,383		0,347	0,036		0,383
304	Бузулукские КЭС	0,000	14,808	0,000	1,280	11,421	2,108	14,808
305	г. Бузулук	0,000	7,194	0,000	0,889	6,075	0,230	7,194
306	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул. Железнодорожная/ул. Челоскинец, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004177.		0,889		0,889			0,889
307	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский волозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004126.		2,145			2,145		2,145
308	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул. Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127.		1,204			1,204		1,204
309	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон, КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321.		2,406			2,406		2,406

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
310	Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук		0,550			0,320	0,230	0,550
311	р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)	0,000	0,859	0,000	0,000	0,859	0,000	0,859
312	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, водозабор, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007288		0,491			0,491		0,491
313	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул.Гагарина, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007258		0,368			0,368		0,368
314	р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)	0,000	0,923	0,000	0,000	0,000	0,923	0,923
315	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 118, ул.Чапаева/Крестыанская, р.п. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00007393		0,923				0,923	0,923
316	р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)	0,000	1,946	0,000	0,000	0,991	0,955	1,946
317	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 312, ул.Пугачева, р.п. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00004958		0,955				0,955	0,955
318	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 100-10/0,4кВ № 709, ул.Малочаганная, р.п. Первомайский. инв. № БЗЛ 00007440		0,770			0,770		0,770
319	Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/п Первомайский		0,221			0,221		0,221
320	р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)	0,000	3,023	0,000	0,391	2,632	0,000	3,023
321	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007007.		0,391		0,391			0,391
322	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больница, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007020; р.п. Плешаново		1,094			1,094		1,094
323	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул.Дружбы, р. п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007021.		1,488			1,488		1,488
324	Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул. Осипова, р.п. Плешаново		0,049			0,049		0,049
325	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,000	0,864	0,000	0,000	0,864	0,000	0,864
326	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.п. Тоцкое. Инв. № БЗЛ 00007327.		0,864			0,864		0,864
327	Абдулинские КЭС	0,000	3,245	0,000	1,039	2,207	0,000	3,245
328	г. Абдулино	0,000	3,245	0,000	1,039	2,207	0,000	3,245
329	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБД00000347, ул. Рабочая; г. Абдулино		1,046		1,039	0,007		1,046
330	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД00000348, ул. Полевая; г. Абдулино		1,073			1,073		1,073
331	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова; г. Абдулино		1,126			1,126		1,126
332	Бугурусланские КЭС	0,055	4,327	0,000	2,140	2,187	0,000	4,327
333	г. Бугуруслан	0,055	3,882	0,000	1,696	2,187	0,000	3,882
334	Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан		1,023			1,023		1,023
335	Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская; г. Бугуруслан	0,055	0,711		0,711			0,711
336	Реконструкция (строительство КТПНП-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование) инв. №БГР00000289, (здание) инв. №БГР 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан		0,322		0,322			0,322
337	Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302. ул. Спортивная; г. Бугуруслан		0,663		0,663			0,663
338	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан		0,503			0,503		0,503

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
339	Реконструкция (строительство КТПНТ-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная; г. Бугуруслан		0,661			0,661		0,661
340	р.п. Северное (Северный РУЭС)	0,000	0,444	0,000	0,444	0,000	0,000	0,444
341	Реконструкция (строительство КТПНТ-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 инв. № БГР00 000 663, ул. Комсомольская, р.п. Северное		0,444		0,444			0,444
342	Сорочинские КЭС	0,000	5,385	0,000	0,224	5,161	0,000	5,385
343	г. Сорочинск	0,000	5,385	0,000	0,224	5,161	0,000	5,385
344	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4кВ №43 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №110, ул. Интернациональная; г. Сорочинск		0,378			0,378		0,378
345	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №42 (250 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №109, ул. Чапаева; г. Сорочинск		2,833			2,833		2,833
346	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250кВА), п/ст "Промбаза", инв. №126, на пересечении ул. 8 Марта; г. Сорочинск		1,427			1,427		1,427
347	Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ №50 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №114, ул. Интернациональная; г. Сорочинск		0,523			0,523		0,523
348	Реконструкция ТП-100/10/0,4 кВ № 94, ул. Молодежная, инв. № СРЧ0000073; г. Сорочинск		0,037		0,037			0,037
349	Реконструкция ТП-160/10/0,4 кВ № 12, ул. Фурманова, инв. № СРЧ0000087; г. Сорочинск		0,037		0,037			0,037
350	Реконструкция ТП-40/10/0,4 кВ № 214, ул. Транспортная, инв. № СРЧ00001700; г. Сорочинск		0,149		0,149			0,149
351	Развитие производственных баз	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,073	0,073
352	Главное предприятие	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,073	0,073
353	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,073	0,073
354	Модернизация шлюза Mediant 1000В инв. №4001216		0,073				0,073	0,073
2	Новое строительство	0,597	113,683	0,309	12,776	20,407	80,192	113,683
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	0,597	113,683	0,309	12,776	20,407	80,192	113,683
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	0,054	6,609	0,000	4,835	1,334	0,439	6,609
2	Главное предприятие	0,000	4,024	0,000	3,585	0,000	0,439	4,024
3	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	0,051	0,000	0,051	0,000	0,000	0,051
4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНП-160-10/0,4 кВ КТП № 182 инв. № ОРН04000931 L=0,09 км. р.п. Александровка		0,051		0,051			0,051
5	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	3,918	0,000	3,534	0,000	0,384	3,918
6	Строительство линии наружного освещения для парка "Салют Победа"		3,534		3,534			3,534
7	Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург		0,384				0,384	0,384
8	г. Медногорск (Медногорский РУЭС)	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,055	0,055
9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до тепловыпускника №4 МРТС ОАО "Волжская ТГК"		0,055				0,055	0,055
10	Орские КЭС	0,000	0,203	0,000	0,203	0,000	0,000	0,203
11	г. Орск	0,000	0,203	0,000	0,203	0,000	0,000	0,203
12	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-51 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Ленинского Комсомола; Орск		0,046		0,046			0,046
13	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-56 по пр. Мира от пл. Комсомольской до ул. Станиславской; Орск		0,083		0,083			0,083
14	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Ленина от пл. Комсомольской до ул. Московской; Орск		0,075		0,075			0,075
15	Абдулинские КЭС	0,000	2,009	0,000	1,043	0,966	0,000	2,009
16	г. Абдулино	0,000	2,009	0,000	1,043	0,966	0,000	2,009
17	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 47, ул. Восточная, Орлова; г. Абдулино		1,071		1,043	0,029		1,071

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
18	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 57, ул. Восточная, г. Абдулино		0,581			0,581		0,581
19	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНМ- № 70, ул. Комарова, г. Абдулино		0,357			0,357		0,357
20	Бугурусланские КЭС	0,054	0,372	0,000	0,004	0,368	0,000	0,372
21	г. Бугуруслан	0,054	0,372	0,000	0,004	0,368	0,000	0,372
22	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 12, ул. Партизанская, г. Бугуруслан	0,054	0,372		0,004	0,368		0,372
23	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	0,015	5,077	0,000	0,145	2,423	2,510	5,077
24	Главное предприятие	0,000	1,462	0,000	0,000	1,402	0,060	1,462
25	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	1,462	0,000	0,000	1,402	0,060	1,462
26	Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных судов гражданской авиации под открытым небом в районе привокзальной площади аэропорта г. Оренбург		1,402			1,402		1,402
27	«Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко, г. Оренбург»		0,060				0,060	0,060
28	Орские КЭС	0,015	2,876	0,000	0,000	0,426	2,450	2,876
29	г. Орск	0,015	2,876	0,000	0,000	0,426	2,450	2,876
30	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск	0,015	2,876			0,426	2,450	2,876
31	Абдулинские КЭС	0,000	0,594	0,000	0,000	0,594	0,000	0,594
32	г. Абдулино	0,000	0,594	0,000	0,000	0,594	0,000	0,594
33	Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова, г. Абдулино		0,594			0,594		0,594
34	Бугурусланские КЭС	0,000	0,145	0,000	0,145	0,000	0,000	0,145
35	г. Бугуруслан	0,000	0,145	0,000	0,145	0,000	0,000	0,145
36	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНТ-250-6/0,4кВ до строящегося ж/дома, 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан		0,145		0,145			0,145
37	Воздушные ЛЭП 6-10 кВ	0,128	11,506	0,002	1,466	5,503	4,535	11,506
38	Главное предприятие	0,128	4,759	0,002	1,143	2,743	0,871	4,759
39	р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)	0,000	0,976	0,000	0,274	0,703	0,000	0,976
40	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской; р.п. Беляевка		0,274		0,274			0,274
41	Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская, Победы, Молодежная; р.п. Беляевка		0,703			0,703		0,703
42	р.п. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,003	0,448	0,000	0,444	0,004	0,000	0,448
43	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина; г. Кувандык	0,003	0,448		0,444	0,004		0,448
44	р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)	0,000	2,031	0,000	0,000	2,031	0,000	2,031
45	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП № 341 до ТП № 336 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 336 (0,065 км) (инв. № 00107139, № 00107138), ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на		1,241			1,241		1,241
46	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН00107111, по ул. Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на		0,789			0,789		0,789
47	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,125	0,432	0,002	0,425	0,005	0,000	0,432
48	Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул.Энтузиастов; г. Соль-Илецк		0,430		0,425	0,005		0,430
49	Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10 с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный"; г.Соль-Илецк	0,125	0,002	0,002				0,002
50	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	0,142	0,000	0,000	0,000	0,142	0,142
51	Строительство ВЛ-10 ф. ИВ-5 от п/с Степная до ТП-1582 инв.№119932 г. Оренбург		0,142				0,142	0,142
52	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,000	0,387	0,000	0,000	0,000	0,387	0,387
53	Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-13 к ТП-4 от опоры № 77 Ф-14		0,387				0,387	0,387
54	г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,000	0,342	0,000	0,000	0,000	0,342	0,342
55	Дострой ВЛ-10 кВ Ф-12 инв. № ОРН00105286 от опоры № 48/15 до ТП-314 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ		0,342				0,342	0,342

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
56	Абдуллинские КЭС	0,000	1,742	0,000	0,323	1,420	0,000	1,742
57	г. Абдулино	0,000	1,742	0,000	0,323	1,420	0,000	1,742
58	Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП №47, по ул. Восточная, г. Абдулино		0,328		0,323	0,005		0,328
59	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 57 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино		0,413			0,413		0,413
60	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 70 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино		1,002			1,002		1,002
61	Бузулукские КЭС	0,000	3,664	0,000	0,000	0,000	3,664	3,664
62	р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)	0,000	3,664	0,000	0,000	0,000	3,664	3,664
63	Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.ц. Плешаново		3,664				3,664	3,664
64	Сорочинские КЭС	0,000	1,341	0,000	0,000	1,341	0,000	1,341
65	г. Сорочинск	0,000	1,341	0,000	0,000	1,341	0,000	1,341
66	Строительство ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса, Пушкина, г. Сорочинск		1,341			1,341		1,341
67	Кабельные ЛЭП 6-10 кВ	0,000	12,709	0,000	0,230	0,433	12,045	12,709
68	Головное предприятие	0,000	12,045	0,000	0,000	0,000	12,045	12,045
69	р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)	0,000	0,157	0,000	0,000	0,000	0,157	0,157
70	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-1 к ТП-70		0,157				0,157	0,157
71	р.п. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)	0,000	0,849	0,000	0,000	0,000	0,849	0,849
72	Строительство КЛ-10 кВ ф. № 6, от ТП-608 до опоры № 105/1 ВЛ-10 кВ ф. № 6, ул. Ленина; г. Кувандык		0,849				0,849	0,849
73	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	11,039	0,000	0,000	0,000	11,039	11,039
75	Строительство 2КЛ-6кВ от 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 до 2КТПНП-630-6-0,4кВ №3271 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург		5,458				5,458	5,458
76	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС Оренбургская до 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург		5,547				5,547	5,547
77	ПИР "Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Восточная" (2,000 км); г. Оренбург"		0,034				0,034	0,034
78	Бугурусланские КЭС	0,000	0,230	0,000	0,230	0,000	0,000	0,230
79	г. Бугуруслан	0,000	0,230	0,000	0,230	0,000	0,000	0,230
80	Строительство КЛ-6кВ фидер "Ю-9" отпайка на проектируемую КТПНТ-250-6/0,4кВ ул. Промысловая, г. Бугуруслан		0,230		0,230			0,230
81	Бузулукские КЭС	0,000	0,433	0,000	0,000	0,433	0,000	0,433
82	г. Бузулук	0,000	0,433	0,000	0,000	0,433	0,000	0,433
83	Строительство КЛ-6 кВ ф. "Ретранслятор-1" с ПС "Ж/д больница", ул. Степная; г. Бузулук		0,283			0,283		0,283
84	Строительство КЛ-6кВ ф. "Дом Быта" с РП № 11 на участке от ТП № 178 до ТП № 445 (демонтаж ВЛ-6кВ ф. "Город-3", 0,128км., инв. № БЗЛ 00003163), ул. Комсомольская, Чапаева, г. Бузулук		0,150			0,150		0,150
85	Трансформаторные подстанции, оборудование	0,099	11,732	0,000	2,401	8,889	0,443	11,732
86	Головное предприятие	0,099	9,509	0,000	1,203	7,863	0,443	9,509
87	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,000	2,526	0,000	0,000	2,526	0,000	2,526
88	Строительство реклоузера по ул. Пушкина, р.ц. Переволоцкий		1,226			1,226		1,226
89	Строительство реклоузера по ул. Ленинская, р.ц. Переволоцкий		1,300			1,300		1,300
90	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	1,219	0,000	1,203	0,016	0,000	1,219
91	Строительство КТПНП-160-10/0,4 кВ (160 кВА) № 35, пер. Хлебный, г. Соль-Илецк		1,219		1,203	0,016		1,219
92	р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)	0,000	3,563	0,000	0,000	3,563	0,000	3,563
93	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Мира, р.ц. Саракташ		1,141			1,141		1,141
94	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 8, ф. № 14, ул. Завдская; р.ц. Саракташ		1,314			1,314		1,314


№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
95	Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Ленина; р.п. Саракташ		1,107			1,107		1,107
96	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,099	2,201	0,000	0,000	1,758	0,443	2,201
97	Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростошинские пруды; г. Оренбург	0,099	1,758			1,758		1,758
98	Строительство МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург		0,443				0,443	0,443
99	Абдулинские КЭС	0,000	1,437	0,000	0,411	1,025	0,000	1,437
100	г. Абдулино	0,000	1,437	0,000	0,411	1,025	0,000	1,437
101	Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино		0,419		0,411	0,007		0,419
102	Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 57 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино		0,428			0,428		0,428
103	Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ № 70 (250 кВА), ул. Комарова; г. Абдулино		0,590			0,590		0,590
104	Бугуруславские КЭС	0,000	0,787	0,000	0,787	0,000	0,000	0,787
105	г. Бугуруслав	0,000	0,787	0,000	0,787	0,000	0,000	0,787
106	Строительство КТПНТ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслав		0,787		0,787			0,787
107	Развитие производственных баз	0,301	16,700	0,074	0,177	0,473	15,976	16,700
108	Головное предприятие	0,267	6,939	0,005	0,000	0,201	6,733	6,939
109	р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)	0,267	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005
110	ПИР "Строительство административного здания и здания гаража Переволоцкого РУЭС"	0,267	0,005	0,005				0,005
111	г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	0,000	4,389	0,000	0,000	0,000	4,389	4,389
112	Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС		4,389				4,389	4,389
113	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	0,000	2,344	0,000	0,000	0,000	2,344	2,344
114	Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием ОГУ КЭС, ул. Япцкая; г. Оренбург		2,344				2,344	2,344
115	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,000	0,201	0,000	0,000	0,201	0,000	0,201
116	Благоустройство территории, устройство ограждения Александровского РУЭС		0,201			0,201		0,201
117	Орские КЭС	0,004	3,518	0,000	0,000	0,000	3,518	3,518
118	р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)	0,004	3,518	0,000	0,000	0,000	3,518	3,518
119	Пристрой к административному зданию Домбаровского РУЭС, р.п. Домбаровка	0,004	1,351				1,351	1,351
120	Строительство водопровода к административному зданию Домбаровского РУЭС, р.п. Домбаровка		2,166				2,166	2,166
121	Бузулукские КЭС	0,024	5,850	0,000	0,116	0,008	5,725	5,850
122	р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)	0,024	5,850	0,000	0,116	0,008	5,725	5,850
123	Реконструкция здания склада с кирпичным пристроем, литер Б, инв.№ БЗЛ00001079 Тоцкого РУЭС, ул. К. Маркса, 2-а с. Тоцкое	0,021	5,635		0,116	0,008	5,511	5,635
124	Установка прибора учета тепловой энергии на нужды отопления базы Тоцкого РУЭС ул. К. Маркса, 2-а с. Тоцкое	0,003	0,215				0,215	0,215
125	Абдулинские КЭС	0,006	0,260	0,005	0,060	0,195	0,000	0,260
126	р.п. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)	0,006	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005
127	Строительство административного здания и здания гаража с ремонтной мастерской Пономаревского РУЭС	0,006	0,005	0,005				0,005
128	г. Абдулино	0,000	0,255	0,000	0,060	0,195	0,000	0,255
129	Пожарная сигнализация и система оповещения гаража		0,060		0,060			0,060
130	Система видеонаблюдения территории и административного здания АКЭС		0,195			0,195		0,195
131	Сорочинские КЭС	0,000	0,134	0,065	0,000	0,069	0,000	0,134
132	г. Сорочинск	0,000	0,134	0,065	0,000	0,069	0,000	0,134

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
			всего, 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план	план	план	план	план	
133	Установка прибора учета газа		0,069			0,069		0,069
134	Монтаж системы охранно- пожарной сигнализации на базе отдыха Сорочинских КЭС		0,065	0,065				0,065
135	Оборудование не требующее монтажа	0,000	49,351	0,233	3,522	1,352	44,244	49,351

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

 Ю.М. Байдо

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

 А.В. Мякий

